SARP 

Alcance del Sistema

Versión 1.0

Historia de revisiones

	Fecha
	Versión
	Descripción
	Autor

	10/09/2016
	1.0
	Primera versión del alcance del sistema.
	Guillermo Coduri, María Belén Taboas

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 

	 
	 
	 
	 


Índice


31.
Introducción


31.1.
Alcance


31.2.
Definiciones, siglas y abreviaturas


31.3.
Referencias


32.
Planificación para lograr el Alcance


32.1.
Fase Elaboración


32.1.1.
Iteración 1


42.1.2.
Iteración 2


42.2.
Fase Construcción


42.2.1.
Iteración 1


42.2.2.
Iteración 2




1. Introducción

En este documento se describe el alcance del sistema SARP (Sistema de Atención y Reservas al Público) en base a los casos de uso identificados. Además, se especifica en qué fase e iteración se van a implementar cada uno de ellos.
El público objetivo del Alcance del Sistema es el equipo de desarrollo, así como también el cliente y la directora del proyecto. Su propósito es servir de guía a los integrantes del equipo para conocer la fronteras del proyecto y al resto de los interesados como medio de identificar los casos de uso que el equipo de desarrollo está comprometido a realizar en el marco del proyecto así como de la prioridad fijada a la implementación de los casos de uso. 

1.1. Alcance

El alcance definido es influenciado por los requerimientos relevados durante la fase inicial, así como las estimaciones realizadas en base a las tareas en las que se traducen los requerimientos, su complejidad y las capacidades del equipo. 

Este documento tiene incide directamente sobre la planificación de las tareas de desarrollo y por tanto a la planificación del proyecto, las estimaciones y mediciones. 
1.2. Definiciones, siglas y abreviaturas

Ver Glosario (RQGLOG2v3.0)
1.3. Referencias

[1] Especificación de Requerimientos – RQDRQG2v4.1 – Versión 4.1
[2] Modelo de Casos de Uso – RQMODG2v2.7 – Versión 2.7

2. Planificación para lograr el Alcance

La planificación para determinar el alcance se realizó en base a los Casos de Uso. Se utilizó la técnica de estimación Planning Poker para medir, en base a un consenso, el esfuerzo requerido para implementar cada funcionalidad. 
A continuación se describen los Casos de Uso a implementar en cada fase.

2.1. Fase Elaboración

En esta sección se listan los CU relevantes a la Arquitectura y las funcionalidades de los mismos que se implementarán. Los mismos se dividen por el rol por el cual son invocados.
2.1.1. Iteración 1

Back-End
Sistema Externo

· Recepción de Reservas SAE

General
· Manejo de cola de espera
· Iniciar Sesión
Administrador

· ABM Puesto

· ABM Trámite

· ABM Display

· Importar Sectores de GAFU

Front-End
General
· Interfaz Iniciar Sesión
Administrador

· Interfaz ABM Puesto

· Interfaz ABM Trámite

· Interfaz ABM Display

· Interfaz Importar Sectores de GAFU
2.1.2. Iteración 2

Back-End

Operador
· Llamar Número
Recepcionista

· Solicitar Número Mediante Recepcionista
Responsable Sector

· Asignar Sector a Display

· Asignar Trámite a Sector

· Asignar Puesto a Sector
Front-End

Operador
· Interfaz Llamar Número
Recepcionista

· Interfaz Solicitar Número Mediante Recepcionista
Responsable Sector

· Interfaz Asignar Sector a Display

· Interfaz Asignar Trámite a Sector

· Interfaz Asignar Puesto a Sector
Público
· Solicitar Número Mediante Atril
2.2. Fase Construcción

A definir la siguiente semana.
2.2.1. Iteración 1

A definir.
2.2.2. Iteración 2

A definir.
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