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1. Resultados Finales de SCM
1.1. Planificado vs. Realizado

La planificación establecida en el Plan de Configuración fue seguida durante el proyecto. Las auditorías fueron efectuadas de manera informal por el SCM sin incluir a los autores de los elementos en la mayoría de los casos. Se realizaron revisiones de consistencia de la línea base para asegurar que se siguieran las pautas marcadas para la modificación o evolución de la misma.
1.2. Actividades de Control de Configuración

A lo largo del proyecto, surgieron las siguientes solicitudes de cambios:

· El primer cambio que solicitado fue uno muy menor, a nivel de documentos. Se  resolvió,  luego  de  una  RTF,  que el  controlador Service-Controller  era redundante  en  la arquitectura.  Por  otro lado,  se  vio  la  necesidad  de  agregar casos de uso relevantes a la arquitectura en el documento.
· El segundo cambio solicitado fue de un peso un poco mayor, se  detectó  la  necesidad de  cambiar  la  cardinalidad  de  la  relación Display-Sector y de que los Displays deberían  pasar  de  tener  varios  atributos  a solamente tener un identificador. 
	Fecha
	Elemento
	Línea de Trabajo
	Impacto
	Estado

	18/09/2016
	Descripción de la Arquitectura
	Diseño
	Bajo
	Aprobado

	10/10/2016
	Modelo de Datos
	Diseño
	Media
	Aprobado

	21/10/2016
	Modelo de Datos
	Diseño
	Alta
	Aprobado

	24/10/2016
	Font End
	Implementación
	Alta
	Aprobado

	06/11/2016
	Font End
	Implementación
	Media
	Aprobado


· El tercer cambio se generó tras determinar la necesidad de poder conocer la relación entre un número y un trámite, además de guardar información sobre el resultado de la atención de dicho trámite. Además,  se  dio  la  necesidad  de  almacenar  información  sobre  los números y sectores que antes no se guardaba.

· El cuarto cambio se dio cuando el  cliente  indicó  que,  de  ser  posible,  se  eliminaran  los  pop-ups  en  las interfaces implementadas  actualmente. En  cambio,  todas  las funcionalidades que incluyeran pop-ups debían presentarse en una nueva pantalla mostrando los campos correspondientes.

· El último cambio fue a pedido del cliente, el mismo indicó la necesidad de realizar algunos cambios en el software, más que nada de usabilidad. El principal cambio es la gestión de los puestos dentro de un sector y no por fuera como se estaba realizando. Otro  cambio  pedido  se  relaciona  con  el  formato  del  identificador  externo  de los números. 

Para conocer más detalles sobre los distintos cambios llevados a cabo a lo largo del proyecto se puede consultar el documento Gestión de Cambios.

1.3. Actividades de Revisión del estado de la Configuración y Auditorias

Las auditorias se realizaban junto con la creación de los informes de línea base y los documentos de registro de versiones.
2. Evaluación Final

Se detallan a continuación todas las tareas llevadas a cabo por el SCMR en las áreas de gestión de configuración y gestión de cambios.

2.1. Fase Inicial 

2.1.1. Primera Iteración 
Elaboración de la primera versión del Plan de Configuración. 

Elaboración de la primera versión del Manejo del Ambiente Controlado. 
2.1.2. Segunda Iteración 

Elaboración de la versión definitiva del Plan de Configuración 

Elaboración de la versión definitiva del Manejo del Ambiente controlado. 

Generación de la estructura de carpetas Dropbox. 

Registro de versiones. 

2.2. Fase de Elaboración 

2.2.1. Primera Iteración 
Creación de los repositorios en Github. 

Elaboración de instructivo acerca del uso del lenguaje Git.

Registro de versiones. 

Control de cambios. 

Definición de la línea base. 

2.2.2. Segunda Iteración (3 semanas)
Registro de versiones. 

Gestión de Cambios.

Definición de la línea base.
Descripción de la versión. 

2.3. Fase de construcción 

2.3.1. Primera Iteración 

Registro de versiones.
Gestión de Cambios.

Definición de la línea base.

2.3.2. Segunda Iteración 
Registro de versiones. 

Descripción de la versión. 

Gestión de Cambios.

2.4. Fase de transición 
2.4.1. Primera Iteración (1 semana)
Se realiza el informe final de configuración 

Se actualiza la línea base con la última versión de los elementos. 
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