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1. Introducción
El objetivo del presente documento es definir los criterios y pautas a seguir para asegurar tanto la calidad del producto a construir, así como también la del proceso utilizado para el desarrollo. A su vez, el documento pretende servir como guía al equipo para cumplir con las pautas de calidad establecidas.  
El software a desarrollar consiste en una aplicación web que se encarga de gestionar la atención al público de BPS. A grandes rasgos, un cliente puede ser atendido a través de una reserva que deberá hacer con anticipación (a través del sistema SAE), o puede ser atendido simplemente por orden de llegada, sin reserva previa. El propósito del software es integrar estas dos formas de reserva, de manera que se pueda gestionar la atención de forma más eficiente. 
Dentro de los atributos de calidad que debe cumplir el software, dos de los más relevantes son el de usabilidad y mantenibilidad. El primero se debe a que el mismo será utilizado por funcionarios no técnicos que se deberán adaptar rápidamente al uso ya que trabajarán con el sistema a diario. El segundo se debe a que el software será mantenido por el cliente, por lo que debe contar con las características necesarias para que esto no sea un problema a futuro. Cabe destacar que no se debe perder foco en los restos de los atributos de calidad.
Para cumplir con lo especificado, este plan de calidad busca cubrir la parte del ciclo de vida correspondiente al desarrollo del software en sus diferentes fases. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, no cubre el mantenimiento del sistema. 
Por otro lado, además de validar los atributos de calidad del software, se realizan revisiones de todos los entregables. De esta manera se asegura que se cumplan los estándares definidos para los diversos documentos del presente proyecto y así lograr que el producto, en su totalidad, sea de mantenga su calidad. 
2. Referencias
[1] ANSI/IEEE Std 730.1-1989, IEEE Standard for Software Quality Assurance Plans.
[2] IEEE Std 830-1998, IEEE Standard for Software Requirements Specification.
3. Gestión

3.1. Organización

La organización del proyecto se establece de acuerdo a las líneas de trabajo definidas por el proceso de desarrollo MUM. Éstas se dividen en:

· Líneas de trabajo básicas: 

· Requerimientos

· Diseño

· Implementación

· Verificación

· Implantación

· Líneas de trabajo de gestión: constituida por las actividades que dan soporte a las disciplinas básicas y se realizan en forma concurrente a éstas. 

· Gestión de SCM
· Gestión de Calidad
· Gestión de Proyecto

· Comunicación

Cada integrante del equipo tiene asignado roles que deben cumplir a lo largo del proyecto. Éstos se relacionan con las diferentes líneas de trabajo identificadas anteriormente. 
En la siguiente tabla se muestra la asignación de roles:
	Integrantes
	Roles

	Matías Verdugo
	Administrador – Asistente de Verificación – Responsable de la Comunicación

	Mario Saul
	Analista – Documentador de Usuario – Asistente de Verificación

	Martina De Luca – Juan Carriquiry – Marías Heredia
	Analista - Implementador

	María Belén Taboas
	Responsable de SQA – Asistente de Verificación

	Federico Acevedo
	Analista – Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador

	Francisco Cabrera – Guzmán Perera – Marcelo Rydel
	Especialista Técnico – Implementador – Responsable de Integración

	Jimena Campiotti
	Responsable de Verificación – Asistente de SQA

	Guillermo Coduri
	Arquitecto – Asistente de Verificación – Coordinador de Desarrollo

	Fabián Rydel
	Responsable de SCM – Especialista Técnico - Implementador


3.2. Actividades
3.2.1. Ciclo de vida del software cubierto por el Plan

Este plan de calidad cubre las cuatro fases definidas en el modelo de proceso MUM: Inicial, Elaboración, Construcción y Transición. 
Más específicamente, quedan dentro del alcance todas las líneas de trabajo identificadas dentro de cada fase:

· Requerimientos

· Diseño

· Implementación

· Verificación

· Implantación

Todos los productos generados en cualquiera de estas disciplinas serán revisados de manera de asegurar la calidad, no solo del producto, sino que también del proceso. Esta tarea estará a cargo del Responsable de SQA, junto con su asistente.

En particular, se identifican ciertos productos clave que influirán directamente en la calidad del proceso y del resultado final. Éstos tendrán prioridad sobre el resto a la hora de ser revisados, y su revisión se realizará de forma exhaustiva. 

La lista de productos clave se muestra a continuación:
· Requerimientos:

· Especificación de requerimientos 

· Alcance del sistema 

· Pautas para la interfaz de usuario

· Diseño e Implementación:

· Modelo de diseño

· Descripción de la Arquitectura

· Verificación:

· Plan de Verificación y Validación

· Informe de verificación del sistema 

· Informe final de verificación

· Implantación:

· Plan de implantación

· Gestión de la Configuración:

· Plan de configuración

· Informe de línea base del proyecto

· Informe final de configuración

· Gestión de Proyecto:

· Plan de proyecto

· Documento de riesgos 

· Plan de iteración

· Documento de evaluación y ajuste al plan de proyecto

· Informe final de proyecto
3.2.2. Actividades de calidad a realizarse

Las tareas a ser llevadas a cabo deberán reflejar las evaluaciones a realizar, los estándares a seguir, los productos a revisar, los procedimientos a seguir en la elaboración de los distintos productos y los procedimientos para informar de los defectos detectados a sus responsables y realizar el seguimiento de los mismos hasta su corrección.

Las actividades que se realizarán son:

· Revisar cada producto

· Revisar el ajuste al proceso

· Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

· Asegurar que las desviaciones son documentadas.
3.2.3. Revisar cada producto

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar en el Plan de calidad.

Se debe verificar que no queden correcciones sin resolver en los informes de revisión previos, si se encuentra alguna no resuelta, debe ser incluida en la siguiente revisión. Se revisan los productos contra los estándares, utilizando la checklist definida para el producto.

Se debe identificar, documentar y seguir la pista a las desviaciones encontradas y verificar que se hayan realizado las correcciones. Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA, este informe debe ser distribuido a los responsables del producto y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.
3.2.4. Revisar el ajuste al proceso

En esta actividad se revisan los productos que se definieron como claves para verificar el cumplimiento de las actividades definidas en el proceso. Con el fin de asegurar la calidad en el producto final del desarrollo, se deben llevar a cabo revisiones sobre los productos durante todo el ciclo de vida del software.

Se debe recoger la información necesaria de cada producto, buscando hacia atrás los productos previos que deberían haberse generado, para poder establecer los criterios de revisión y evaluar si el producto cumple con las especificaciones. 

Esta información se obtiene de los siguientes documentos:

· Plan del Proyecto

· Plan de la Iteración 
· Plan de Verificación
Antes de comenzar, se debe verificar en los informes de revisión previos que todas las desviaciones fueron corregidas, si no es así, las faltantes se incluyen para ser evaluadas.

Como salida se obtiene el Informe de revisión de SQA correspondiente a la evaluación de ajuste al Proceso, este informe debe ser distribuido a los responsables de las actividades y se debe asegurar de que son conscientes de desviaciones o discrepancias encontradas.
3.2.5. Realizar Revisión Técnica Formal (RTF)

El objetivo de la RTF es descubrir errores en la función, la lógica o la implementación de cualquier producto del software, verificar que satisface sus especificaciones, que se ajusta a los estándares establecidos, señalando las posibles desviaciones detectadas. 
Es un proceso de revisión riguroso, su objetivo es llegar a detectar lo antes posible, los posibles defectos o desviaciones en los productos que se van generando a lo largo del desarrollo. Por esta característica se adopta esta práctica para productos que son de especial importancia.

En la reunión participan el responsable de SQA e integrantes del equipo de desarrollo. Se debe convocar a la reunión formalmente a los involucrados, informar del material que ellos deben preparar por adelantado, llevar una lista de preguntas y dudas que surgen del estudio del producto a ser revisado. La duración de la reunión no debe ser mayor a dos horas. Como salida se obtiene el Informe de RTF.
3.2.6. Asegurar que las desviaciones son documentadas

Las desviaciones encontradas en las actividades y en los productos deben ser documentadas y ser manejadas de acuerdo a un procedimiento establecido.

Se debe chequear que los responsables de cada plan los modifiquen cada vez que sea necesario, basados en las desviaciones encontradas.
3.2.7. Relaciones entre las actividades de SQA y la planificación
	Código
	Actividad
	Semana cuando se realiza

	Q1
	Identificar las propiedades de calidad
	2, 3, 4

	Q2
	Plan de calidad
	2, 4

	Q3
	Evaluar y ajustar plan de calidad
	9, 11

	Q4
	Revisión Técnica Formal
	5, 7, 9, 11

	Q5
	Revisar las entregas
	Todas las semanas

	Q6
	Revisar el ajuste del proceso
	3, 5, 7, 9, 11, 13, 14

	Q7
	Evaluar la calidad de los productos
	3, 5, 7, 9, 11, 13, 14

	Q8
	Realizar informe final de SQA
	14


3.3. Responsables
	Actividad
	Responsable

	Identificar las propiedades de calidad
	Responsable de SQA con ayuda del Arquitecto

	Plan de calidad
	Responsable SQA

	Evaluar y ajustar plan de calidad
	Responsable y Asistente SQA

	Revisión Técnica Formal
	Responsable y Asistente SQA

	Revisar las entregas
	Responsable y Asistente SQA

	Revisar el ajuste del proceso
	Responsable y Asistente SQA

	Evaluar la calidad de los productos
	Responsable y Asistente SQA

	Realizar informe final de SQA
	Responsable SQA


4. Documentación
4.1. Propósito

Identificación de la documentación relativa a desarrollo, Verificación & Validación, uso y mantenimiento del software.

Establecer cómo los documentos van a ser revisados para chequear consistencia: se confirman criterio e identificación de las revisiones.
4.2. Documentación mínima requerida
La documentación mínima es la requerida para asegurar que la implementación logrará satisfacer los requerimientos. Se identifican los siguientes documentos claves:
· Plan de Proyecto
· Especificación de requerimientos

· Plan de V&V

· Plan de SCM

· Plan de Calidad

· Descripción del diseño

· Descripción de la arquitectura

· Reportes de V&V
4.2.1. Especificación de requerimientos del software

El documento de especificación de requerimientos deberá describir, de forma clara y precisa, cada uno de los requerimientos esenciales del software además de las interfaces externas. 

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto una especificación adecuada a sus necesidades en el área de alcance del proyecto, de acuerdo al compromiso inicial del trabajo y a los cambios que éste haya sufrido a lo largo del proyecto, que cubra aquellos aspectos que se haya acordado detallar con el cliente.

La especificación debe:

· Ser completa:
a. Externa, respecto al alcance acordado.

b. Internamente, no deben existir elementos sin especificar.

· Ser consistente, no pueden haber elementos contradictorios.

· Ser no ambigua, todo término referido al área de aplicación debe estar definido en un glosario.

· Ser verificable, debe ser posible verificar siguiendo un método definido, si el producto final cumple o no con cada requerimiento.

· Estar acompañada de un detalle de los procedimientos adecuados para verificar si el producto cumple o no con los requerimientos.

· Incluir requerimientos de calidad del producto a construir.

Los requerimientos de calidad del producto a construir son considerados dentro de atributos específicos del software que tienen incidencia sobre la calidad en el uso y se detallan a continuación:

Funcionalidad

a.   Adecuación a las necesidades

b.   Precisión de los resultados

c.   Interoperabilidad

d.   Seguridad de los datos

Confiabilidad

a.   Madurez

b.   Tolerancia a faltas

c.   Recuperabilidad 

Usabilidad

a.   Comprensible

b.   Aprendible

c.   Operable

Eficiencia

a.   Utilización del tiempo 
b.   Utilización de recursos

Mantenibilidad

a.   Analizable

b.   Modificable

c.   Estable, no se producen efectos inesperados luego de modificaciones

d.   Verificable

Portabilidad

a.   Adaptable 

b.   Instalable

d.   Reemplazante 

Cada uno de estos atributos debe cumplir con las normas y regulaciones aplicables a cada uno.
4.2.2. Descripción del diseño del software

El documento de diseño especifica cómo el software será construido para satisfacer los requerimientos. Deberá describir los componentes y subcomponentes del diseño del software, incluyendo interfaces internas. Este documento deberá ser elaborado primero como Preliminar y luego será gradualmente extendido hasta llegar a obtener el Detallado.

El cliente deberá obtener como resultado del proyecto el diseño de un producto de software que cubra aquellos aspectos que se haya acordado con el cliente incorporar al diseño, en función de la importancia que estos presenten y de sus conexiones lógicas.

El diseño debe:

· Corresponder a los requerimientos a incorporar:

a. Todo elemento del diseño debe contribuir a algún requerimiento

b. La implementación de todo requerimiento a incorporar debe estar contemplada en por lo menos un elemento del diseño.

· Ser consistente con la calidad del producto
4.2.3. Plan de Verificación & Validación

El Plan de V & V deberá identificar y describir los métodos a ser utilizados en:

· La verificación de que:

a.  los requerimientos descritos en el documento de requerimientos han sido aprobados por una autoridad apropiada. En este caso sería que cumplan con el acuerdo logrado entre el cliente y el equipo.

b. los requerimientos descritos en el documento de requerimientos son implementados en el diseño expresado en el documento de diseño.

c. el diseño expresado en el documento de diseño esta implementado en código.

· Validar que el código, cuando es ejecutado, se adecua a los requerimientos expresados en el documento de requerimientos.
4.2.4. Reportes de Verificación & Validación

Estos documentos deben especificar los resultados de la ejecución de los procesos descritos en el Plan de V & V.
4.2.5. Documentación de usuario

La documentación de usuario debe especificar y describir los datos y entradas de control requeridos, así como la secuencia de entradas, opciones, limitaciones de programa y otros elementos necesarios para la ejecución exitosa del software.

Todos los errores deben ser identificados y las acciones correctivas descritas.

Como resultado del proyecto el cliente obtendrá una documentación para el usuario de acuerdo a los requerimientos específicos del proyecto.
4.2.6. Plan de Gestión de configuración

El Plan de gestión de configuración debe contener métodos para identificar componentes de software, control e implementación de cambios, y registro y reporte del estado de los cambios implementados.
4.3. Otros documentos

· Plan de desarrollo

· Plan de proyecto

· Modelo de casos de uso
· Alcance del sistema 
· Pautas para la interfaz de usuario
· Modelo de diseño
· Documento de diseño de prototipo
· Descripción de la Arquitectura
· Plan de Integración de la iteración
· Modelo de casos de pruebas
· Informe de verificación del sistema 
· Evaluación de la verificación
· Informe final de verificación
· Plan de implantación
· Informe de línea base del proyecto
· Informe de situación de proyecto
· Documento de riesgos 
· Plan de iteración
· Documento de evaluación y ajuste al plan de proyecto
· Informe final de proyecto
5. Estándares, prácticas, convenciones y métricas

5.1. Estándar de documentación

Como estándares de documentación se definirán dos documentos:

· Estándar de documentación técnica.
· Estándar de documentación de usuario.
La documentación técnica del producto debe:

· Ser adecuada para que un grupo independiente del de desarrollo pueda encarar el mantenimiento del producto.

· Incluir fuentes, Modelos de Casos de Uso, Objetos 
Para la escritura de documentos se han definido plantillas para ser utilizadas en la elaboración de entregables.
En estas plantillas se definen:

· Encabezado y pie de página.

· Fuente y tamaño de fuente para estilo normal

· Fuente y tamaño de fuente para los títulos a utilizar 

· Datos mínimos que se deben incluir: fecha, versión y responsables.

Los estándares de documentación a utilizar estarán basados en las plantillas mencionadas anteriormente, con algunas modificaciones:
· En la primer página (carátula) se incluye el nombre del proyecto junto con el título del documento y su versión. A su vez se incluye la historia de revisiones, en donde se indica la fecha, versión, descripción y autor de cada respectiva versión. Los títulos deben escribirse con fuente Verdana, negrita, tamaño 18. Se deben ubicar a la izquierda, salvo la historia de revisiones que es encuentra centrada. 
· La segunda hoja del documento debe contener el índice, el cual no debe incluir la carátula ni el mismo índice. La fuente debe ser Verdana, tamaño 10. Debe estar identificado en negrita el título de cada sección.

· Los títulos de las secciones principales deben escribirse en Verdana, negrita, tamaño 11. El mismo criterio se aplica a los subtítulos, a salvo el tamaño de la letra que debe ser 10. 

· La fuente utilizada en el resto del documento debe ser Verdana, tamaño 10.
· Los párrafos deben estar justificados. 
· Los documentos deben estar libres de faltas de ortografía. 
· Los documentos deben ser escritos, en lo posible, de manera impersonal.  
· El plazo de entrega de los documentos finaliza el domingo a las 15 hs, para ser revisados a tiempo.
· Es responsabilidad de los autores de los documentos avisar al responsable o asistente de SQA de su finalización y ubicarlos en el repositorio de documentos en la ruta: PIS/Entregables/Semana#/
· En caso de que un documento no sea entregado en la semana que corresponde se le debe notificar al responsable de SQA el motivo y una fecha estimada de entrega.
5.2. Estándar de verificación y prácticas

Se utilizan las prácticas definidas en el Plan de Verificación y Validación.

Como estándar se utiliza el documento de: 

Std 1012-1986 IEEE Standard for Software Verification and Validation Plans.
5.3. Otros Estándares

Los estándares de implementación y documentación técnica se pueden encontrar en los documentos correspondientes.
6. Revisiones y auditorías

6.1. Objetivo

Definición de las revisiones y auditorías técnicas y de gestión que se realizarán. Especificación de cómo serán llevadas a cabo dichas revisiones y auditorías.
6.2. Requerimientos mínimos

6.2.1. Revisión de requerimientos

Esta revisión se realiza para asegurar que se cumplió con los requerimientos especificados por el Cliente. 
6.2.2. Revisión de diseño preliminar

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y suficiencia técnica del diseño preliminar del software.
6.2.3. Revisión de diseño crítico

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia del diseño detallado con la especificación de requerimientos.
6.2.4. Revisión del Plan de Verificación & Validación

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de V & V.
6.2.5. Auditoría funcional

Esta auditoría se realiza previa a la liberación del software, para verificar que todos los requerimientos especificados en el documento de requerimientos fueron cumplidos.
6.2.6. Auditoría física

Esta revisión se realiza para verificar que el software y la documentación son consistentes y están aptos para la liberación.
6.2.7. Auditorías internas al proceso

Estas auditorías son para verificar la consistencia: del código versus el documento de diseño, especificaciones de interfaz, implementaciones de diseño versus requerimientos funcionales, requerimientos funcionales versus descripciones de testeo.
6.2.8. Revisiones de gestión

Estas revisiones se realizan periódicamente para asegurar la ejecución de todas las actividades identificadas en este Plan. Deben realizarse por una persona ajena al grupo de trabajo (en caso de que sea posible).
6.2.9. Revisión del Plan de gestión de configuración

Esta revisión se realiza para asegurar la consistencia y completitud de los métodos especificados en el Plan de gestión de configuración.
6.2.10. Revisión Post Mortem

Esta revisión se realiza al concluir el proyecto para especificar las actividades de desarrollo implementadas durante el proyecto y para proveer recomendaciones.
6.2.11. Agenda

La agenda podrá ser ajustada a medida que avance el proyecto y se cuenten con estimaciones más exactas.
	Revisión
	Semana en la que se realiza

	Revisión de requerimientos
	3, 4

	Revisión de diseño preliminar
	5, 6

	Revisión de diseño crítico
	5, 6, 7

	Revisión del Plan de V&V
	3, 5, 7, 9, 11, 13

	Auditoría funcional
	12

	Auditoría física
	12

	Auditorías internas al proceso
	4, 6, 8, 10, 12

	Revisiones de gestión
	-

	Revisión del Plan de SCM
	4, 6, 8, 10, 12

	Revisión Post Mortem
	15

	RTF Modelo de Diseño
	5 o 6

	RTF de código - Fase Elaboración
	A definir

	RTF de código - Fase Construcción
	A definir


6.3. Otras revisiones

6.3.1. Revisión de documentación de usuario

Se revisa la completitud, claridad, correctitud y aplicación de uso.
7. Verificación

Todas las verificaciones se encuentran identificadas en el Plan de V&V.
8. Reporte de problemas y acciones correctivas

El responsable de SQA deberá reportar los problemas encontrados en los productos y comunicarlos a los autores de los mismos. En caso de ser un error pequeño, el responsable o asistente de SQA podrá corregirlo, de lo contrario se le avisará a quien corresponsa que realice las correcciones necesarias. Se deberá realizar un seguimiento de esta tarea y una nueva revisión luego de que el problema se encuentre corregido. 
9. Herramientas, técnicas y metodologías

9.1. Cumplimiento de estándares
Es responsabilidad del equipo de trabajo leer los estándares definidos en los documentos correspondientes. Los mismos se encontrarán en el repositorio de documentos, en la ruta PIS/DocumentosImportantes.

Una vez que finalice un documento, se realizará una revisión del mismo. En caso de no cumplir con los requisitos definidos en el estándar, se le avisará al autor, quien deberá corregirlo, a menos que lo haya hecho el responsable o asistente de calidad. 

9.2. Diseño de Interfaz Gráfica

Para asegurar la calidad de la interfaz gráfica se el documento de estándares de diseño que será brindado por el cliente. Se considerará que la interfaz gráfica cumple con los requisitos de calidad si ésta respeta las condiciones impuestas en el documento ya mencionado.
9.3. Revisiones de productos

Para las revisiones de productos se usarán checklists definidas en el proceso MUM y estándares de calidad establecidos.
9.3.1. Revisión: Especificación de Requerimientos del Sistema

Para la revisión de la ERS se utilizará el estándar IEEE 830-1998 que establece, entre otros:

· El documento deberá ser perfectamente legible por personas de muy distintas formaciones e intereses. 

· Deberán referenciarse aquellos documentos relevantes que poseen alguna influencia sobre los requisitos. 

· Todo requisito deberá ser unívocamente identificable mediante algún código o sistema de numeración adecuado. 

· Lo ideal, aunque en la práctica no siempre realizable, es que los requisitos posean las siguientes características: 

· Corrección: La Especificación de Requerimientos del Sistema (ERS) es correcta si y sólo si todo requisito que figura aquí (y que será implementado en el sistema) refleja alguna necesidad real. La corrección de la ERS implica que el sistema implementado será el sistema deseado. 

· No ambiguos: Cada requisito tiene una sola interpretación. Para eliminar la ambigüedad inherente a los requisitos expresados en lenguaje natural, se deberán utilizar gráficos o notaciones formales. En el caso de utilizar términos que, habitualmente, poseen más de una interpretación, se definirán con precisión en el glosario. 

· Completos: Todos los requisitos relevantes han sido incluidos en la ERS. Conviene incluir todas las posibles respuestas del sistema a los datos de entrada, tanto válidos como no válidos. 

· Consistentes: Los requisitos no pueden ser contradictorios. Un conjunto de requisitos contradictorio no es implementable. 

· Clasificados: Normalmente, no todos los requisitos son igual de importantes. Los requisitos pueden clasificarse por importancia (esenciales, condicionales u opcionales) o por estabilidad (cambios que se espera que afecten al requisito). Esto sirve, ante todo, para no emplear excesivos recursos en implementar requisitos no esenciales. 

· Verificables: La ERS es verificable si y sólo si todos sus requisitos son verificables. Un requisito es verificable (testeable) si existe un proceso finito y no costoso para demostrar que el sistema cumple con el requisito. Un requisito ambiguo no es, en general, verificable. Se busca evitar expresiones como a veces, bien, adecuado, etc. que introducen ambigüedad en los requisitos. 

· Modificables: La ERS es modificable si y sólo si se encuentra estructurada de forma que los cambios a los requisitos pueden realizarse de forma fácil, completa y consistente. La utilización de herramientas automáticas de gestión de requisitos (por ejemplo RequisitePro o Doors) facilitan enormemente esta tarea. 

· Trazables: La ERS es trazable si se conoce el origen de cada requisito y se facilita la referencia de cada requisito a los componentes del diseño y de la implementación. La trazabilidad hacia atrás indica el origen (documento, persona, etc.) de cada requisito. La trazabilidad hacia delante de un requisito R indica qué componentes del sistema son los que realizan el requisito R. 

9.3.2. Revisión: Especificación de Casos de Uso

· ¿Se han identificado todos los casos de uso?

· ¿Se han identificado todos los actores que intervienen en los mismos?

· ¿Dos actores tocan un caso de uso respecto al mismo papel?

· ¿Los actores tienen los nombres intuitivos y descriptivos?

· ¿Usuarios y clientes pueden entender los nombres?
9.3.3. Revisión: Modelo de Diseño de Casos de Uso
· ¿Se especificaron los casos de uso, mediante subsistemas u objetos de diseño que interactúan, y se determinaron las operaciones e interfaces de los distintos subsistemas u objetos de diseño?
· ¿El modelo de diseño permite cumplir con todos los requerimientos?
· ¿Para cada objeto se definieron parámetros, reglas, operaciones que realiza, requerimientos de implementación, interfaz de usuario y relaciones con otros objetos?
· ¿Esta especificación se realiza mediante Diagrama de Paquetes, Diseño de flujo de eventos, Diagramas de interacción y Requerimientos especiales o de implementación?
· ¿Se identificaron los objetos y subsistemas de diseño que intervienen en el caso de uso y sus relaciones?
· ¿Se realizó un diagrama de interacción para representar la realización de cada Caso de Uso?
· ¿Se cuenta con una descripción escrita en términos de objetos y subsistemas de diseño, que explica y complementa el diagrama de interacción y sus niveles?
· ¿Se describieron los requerimientos no funcionales en la realización de un caso de uso?
· ¿Para cada subsistema específico: se declaró qué hace, cuál es el propósito del mismo y cuáles son sus entradas y qué salidas produce?
· ¿Para cada subsistema se identificaron los subsistemas subordinados al mismo?
· ¿Se identificó para cada subsistema la dependencia con otros subsistemas; indicando las condiciones para que se realice la iteración y las características de la iteración, como ser pasaje de parámetros, mensajes, datos compartidos etc.?
· ¿Se identificaron todos los recursos externos al diseño, que necesita el subsistema para realizar su función (dispositivos físicos, servicios de software, recursos de procesamiento etc.)?
· ¿Se realizó un diseño detallado del comportamiento de la interfaz de usuario a partir de la especificación de requerimientos y el mismo está de acuerdo con el entorno tecnológico?
· ¿Se definió́ la estructura de datos que utilizará el sistema, a partir de los requisitos funcionales y no funcionales establecidos para el sistema y las particularidades del entorno tecnológico, que consiga una mayor eficiencia en el tratamiento de los datos?
· ¿Para la creación del Modelo de Datos se identificaron las principales entidades de datos y los datos por los que están compuestas a partir de la especificación de requerimientos y las dependencias entre dichas entidades?
· ¿Se especificó el modelo de distribución de datos indicando la ubicación de los manejadores de bases de datos o sistemas de archivos, así como los distintos elementos de la estructura física de datos (base de datos, tablas, índices)?
10. Gestión de riesgos

Los riesgos identificados, la estrategia de mitigación, monitoreo y plan de contingencia a ser llevados a cabo, serán descritos en el Documento de Gestión de Riesgos, con lo cual se podrá hacer referencia a él.
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