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1 Temas Tratados: 
En esta reunión se trataron los siguientes temas:
· Estado del proyecto

· Presentación de una demo
· Fin de fase inicial
· Arquitecto
1.1 Estado del proyecto:

Se presenta al directo el estado actual del proyecto. Se comenta la negación del cliente a priorizar requerimientos y definir un alcance. Se habla de cómo ha avanzado la solución y en este sentido es que se presenta una demostración.
1.2 Presentación de una demo:

Se realiza una pequeña demostración de cómo funciona el árbol de dialogo que se utilizará para identificar el problema que tiene el usuario y guiarlo hacia una solución relevante. Si bien las soluciones a los problemas no están aun incluidas, el director muestra su conformidad con lo mostrado.
1.3 Fin de fase inicial:

El director expresa la importancia de que se pueda terminar la fase inicial para el domingo 18/9/16 para poder iniciar la siguiente fase el lunes 19/9/16.
Para esto, informa que es necesario estimar los requerimientos y definir el alcance de forma inmediata, así como elaborar los planes de implementación y elaboración para poder empezar la fase de elaboración sabiendo que es lo que se tiene que hacer y no perder tiempo. Insiste en la importancia de no atrasarse una segunda semana, lo que pasaría a ser un atraso grave a diferencia del actual.

1.4 Arquitecto:

Se comunica al arquitecto que es necesario tener la información de la arquitectura y diseño definida al empezar la fase de elaboración. Además se debe tener listo el plan de implementación, con tareas asignadas a los distintos implementadores y la forma en que se organizará el trabajo.
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