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[bookmark: _Toc460125139]Diagrama de Gantt
Se adjunta junto con el plan de la iteración, el diagrama de Gantt con las actividades del sprint 1, y su camino crítico.
[bookmark: _Toc460125140]Observaciones
· Se comenzará la integración de los módulos lo más temprano posible, de forma de no realizar una integración Big Bang debido al riesgo que la misma conlleva.
· Todas las tareas de desarrollo se harán concurrentes en el equipo de desarrollo.
· Se detallan los planes de calidad, verificación, y configuración, así como su seguimiento a lo largo de cada semana del sprint 1.
[bookmark: _Toc460125141]Camino critico
El camino crítico está dado primero por el desarrollo de la historia de usuario “Responder pregunta”, seguido de la verificación unitaria de la misma y con la integración de sus otras historias de usuario.  El último tramo del camino crítico está dado por la verificación de las funcionalidades.
Esto se debe a que la historia más difícil es “Responder pregunta” y en caso de que se demore la misma, atrasará toda la iteración Las demás historias tienen una ponderación de duración menor y además son más sencillas, por lo que a pesar de algunas tener una duración mayor en el diagrama de Gantt, se espera que terminen antes de lo previsto.
[bookmark: _Toc460125142]Hitos y Entregables
Para este sprint se establecen diferentes entregas en base a las entregas semanales y al producto a entregar el día miércoles 14/09.
Los días domingos 28/08, 04/09 y 11/09 se realizarán las entregas semanales de los siguientes documentos:
· Especificación de requerimientos 
· Estado y situación del proyecto 
· Documento de riegos 
· Registro de actividades 
· Pautas para la Interfaz de Usuario.
· Entrega de SQA.
A su vez, el domingo 28/08 se entregarán también los siguientes documentos:
· Plan de SQA 
· Plan de Configuración 
· Plan de Verificación y Validación 
· Plan de desarrollo/de la iteración 
· Documento de arquitectura 
· Acta de reunión con el cliente.
· Modelo de domino del problema.


El día miércoles 14/09 se entregarán a su vez los siguientes informes extras:
· Informe de conclusión de fase.
· Prototipo finalizado.
· Otros informes necesarios.
Se establece un hito al momento de la entrega del prototipo el día miércoles 14/09.
En el plan de verificación y validación se encuentra una lista de entregables de esa rama junto con la descripción de cada uno.
[bookmark: _Toc460125143]Criterios de evaluación para la iteración
En esta sección se presenta la forma de evaluar la iteración y qué criterios se establecerán para considerar que la iteración se realizó con éxito y se cumplieron todos los objetivos.
Para cada una de las historias se establece una ponderación de completitud, y se establece también una ponderación para otras actividades con el fin de determinar qué tan bien se concluyó la iteración.
Aquí se muestran las historias con su ponderación:
· Responder pregunta = 10.
· Ver perfil = 8.
· Ver ranking = 7.
· Ver explicación = 9.
· Retornar al menú anterior = 5.
· Solicitar ayuda al profesor = 9.
Aquí se muestran las actividades con sus ponderaciones:
· Verificación unitaria de cada historia = 4.
· Integración de las historias = 8.
· Verificación de las funcionalidades en conjunto = 9.
· Entregas semanales = 5.
La ponderación total de esta iteración es la suma de todas las actividades y de las historias de usuario, esto es: 
· Historias = 10+8+7+9+5+9 = 48.
· Actividades = (6*4) + 8 + 9 + (3*5) = 56.
Esta iteración tendrá, entonces, una ponderación de 104 puntos los cuales se irán completando a medida que las actividades se vayan terminando.
Las 6 historias de usuario estarán únicamente contadas en la suma de la iteración final en caso de que sean completadas al 100 %, de lo contrario su ponderación será de 0 puntos al final de la iteración.
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