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[bookmark: _Toc461920546]Resumen de la verificación
Se realizaron pruebas unitarias sobre cada uno de los módulos desarrollados, cumpliendo con el cubrimiento establecido en el plan de verificación y validación. Se verificaron las historias definidas en el documento “Plan de verificación de la iteración 1”, siguiendo lo establecido en el documento “Modelo de casos de prueba”.
[bookmark: _Toc461920547]Planificado vs realizado
Todo lo planificado para la verificación de la primera iteración fue realizado.
Las pruebas unitarias ejecutadas cumplieron con el cubrimiento de código establecido, sin detectar ningún error en los módulos implementados.
Se realizaron algunas pruebas de caja negra, sobre la historia “Responder pregunta”, ya que fue la única historia incluida en esta iteración que admitía entradas que no estuvieran previamente definidas por el equipo de desarrollo.
Se realizaron todas las pruebas funcionales planificadas, para las historias aisladas y para el sistema en su conjunto. Se realizaron algunas sesiones de testing exploratorio luego de ejecutados los casos diseñados, con el fin de encontrar errores que pudieron escapar al alcance de las pruebas planificadas.
[bookmark: _Toc461920548]Cantidad de errores detectados
Se detectaron 3 errores.
Uno de ellos fue clasificado como catastrófico ya que impedía ejecutar correctamente un flujo de la aplicación, produciendo un error en el servidor. Este error fue corregido previo a la validación con el cliente. Además, se constató que dicho error provino de una omisión en el diseño de las pruebas unitarias, por lo que se realizará una reunión con el equipo de desarrollo para aclarar algunos puntos acerca de dónde poner énfasis al realizar dichas pruebas. Si se repitiera alguna omisión de este tipo en el desarrollo de la próxima iteración, se aumentará el cubrimiento solicitado a un 90%. Por otra parte, el error en cuestión se encontró en una sesión de testing exploratorio, por lo cual, se deberá revisar el diseño de las pruebas funcionales, y se incorporará el flujo utilizado para detectar el error dentro del conjunto de pruebas de regresión.
Los otros 2 errores fueron clasificados como marginal y menor. 
El primero de ellos se clasificó como marginal porque correspondía a un comportamiento que no se apegaba completamente a la definición de requerimientos realizada con el cliente, sin embargo a la hora de la validación se acordó con el cliente que no era un error de importancia, por lo cual se corregirá durante la segunda iteración sin urgencia.
El error menor corresponde a un detalle de usabilidad que no fue definido en los requerimientos de la historia en la que se detectó, será corregido durante la segunda iteración.


[bookmark: _Toc461920549]Resumen de la validación
La validación fue satisfactoria, el cliente se mostró muy conforme con el trabajo realizado; de hecho se deberá descartar del prototipo menos de lo que se había planificado. Se acordaron claramente los puntos importantes para modificar en la evolución del producto.
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