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1.Introducción 
 

1.1. Propósito 
Este Plan de Verificación para el proyecto ASH (Animales Sin Hogar) soporta los siguientes              
objetivos: 
 
● Identificar la información del proyecto y los componentes de software que deben ser             
verificados. 
● Enumerar las historias para verificar. En este documento se hace referencia a historia y              
no a requerimiento, ya que se utiliza SCRUM como metodología de desarrollo. 
● Describir las estrategias de verificación que se utilizarán. 
● Identificar los recursos necesarios y proporcionar una estimación de esfuerzo para           
realizar la verificación. 
● Enumerar los entregables del proyecto a verificar. 

 

1.2. Punto de partida 
El proyecto presentado por TopTier Labs tiene como objetivo desarrollar una API y una aplicación               
Web que consuma los métodos que ofrezca la API. La aplicación Web deberá permitir que los                
usuarios del sistema ASH puedan registrar los animales con los que ya cuenta el refugio, ingresar                
nuevos animales que lleguen al refugio, crear y controlar las adopciones, ingresar adoptantes con              
su respectiva información, asignar permisos a determinados usuarios, registrar eventos que           
involucren a los animales (ej: intervenciones médicas), filtrado de información y exportación de la              
información que se desee. 
 
La Verificación tiene como objetivo poder entregarle al cliente un producto de calidad, buscando              
minimizar las probabilidades de que el sistema falle cuando se encuentre en producción. La              
Verificación de este sistema buscará descubrir defectos que puedan ocurrir durante el desarrollo             
del proyecto por parte del equipo de desarrolladores y así lograr un correcto funcionamiento del               
producto en base a lo acordado con el cliente. 
 
Se deberá verificar que todas las historias y requerimientos no funcionales especificados por el              
cliente sean cumplidos para lograr la satisfacción del mismo. 

 

1.3 Alcance 
Se utilizará la gema RSpec como framework de Testing para el Back-end (RoR), MochaJS como               
framework de Testing para el Front-end (React) y Travis CI para las Pruebas de Integración               
Continua.  
Cuando las historias se terminen de implementar, estas serán notificadas para su Verificación. 
 
En el presente proyecto se intentará contar con las siguientes fases de Verificación: 
 
1. Pruebas Unitarias: Estas pruebas tienen como objetivo verificar las funcionalidades de           
cada módulo. Los encargados de realizar estas pruebas son los desarrolladores que            
implementaron el módulo en conjunto con los verificadores siempre que se lo requiera.  
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Es importante que luego de realizar estas pruebas, los desarrolladores realicen informes de             
verificación unitaria conteniendo la información de los errores encontrados y especificando si            
estos pudieron ser resueltos. 
Por último, luego de que los desarrolladores ejecutaron las pruebas unitarias, el equipo de              
Verificación deberá validar que los módulos han sido correctamente verificados y en caso de que               
algún módulo no se haya verificado de forma correcta, se deberán de realizar las pruebas que se                 
consideren convenientes.  
Estas pruebas serán ejecutadas para cada Sprint siempre que se implementen nuevas            
funcionalidades sobre el sistema. 
 
2. Pruebas ​de Integración​: Estas pruebas tienen como objetivo verificar que los           
componentes interactúen correctamente y se realizan una vez que se han aprobado las pruebas              
unitarias. Los encargados de realizar estas pruebas son los desarrolladores que implementaron            
los módulos en conjunto con los verificadores. Estas pruebas serán ejecutadas siempre que se              
finalice la implementación de diferentes módulos. 
 
3. Pruebas Funcionales: Estas pruebas tienen como objetivo verificar que el sistema           
realice correctamente las historias. El encargado de realizar estas pruebas es el equipo de              
Verificación. Estas pruebas serán ejecutadas para cada Sprint siempre que se realicen nuevas             
funcionalidades. 
 
4. Pruebas No Funcionales: Estas pruebas tienen como objetivo verificar que el sistema            
cumpla con los requerimientos no funcionales. Por ejemplo: la interfaz de Usuario deberá ser              
sencilla y de fácil aprendizaje, la app Web deberá funcionar en los Navegadores Chrome (v54),               
Firefox (v48) e IE (v12), etc. El encargado de realizar estas pruebas es el equipo de Verificación. 
 
5. Pruebas de Aceptación: Estas pruebas tienen como objetivo verificar que el sistema            
cumple con lo solicitado por el cliente. Estas pruebas se realizan al finalizar cada Sprint. El                
encargado de realizar estas pruebas es el equipo de Verificación en conjunto con el Cliente. 

 

1.4. Identificación del proyecto 
Los documentos usados para elaborar el Plan de Verificación son los siguientes: 
 
● Documento de Especificación de Requerimientos 
● Backlog de Trello (Gestor de tareas) 

 

1.5. Estrategia de evolución del Plan 
 

Para cada Sprint se definirá con el Cliente que pruebas se realizarán ya que se está trabajando                 
con metodología SCRUM. Para el Sprint 1 solicitó ejecutar pruebas unitarias para cada             
controlador que se haya desarrollado en el sistema y que estas ejecuten satisfactoriamente. 

Como se expresó en la parte anterior, la verificación se divide en tres etapas. En primer lugar se                  
encuentran las pruebas unitarias. En esta etapa los desarrolladores deberán generar y correr los              
casos de prueba, para luego documentar los resultados y enviarlos al equipo de verificación.  
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En segundo lugar se encuentran las pruebas de integración. Estas pruebas también son             
diseñadas por los desarrolladores, quienes luego de correr las pruebas también deben            
documentar los resultados y enviarlos al equipo de verificación. 

Aunque los desarrolladores son los encargados de estas tareas debido a su mayor conocimiento              
y capacidad de interpretación, los verificadores se encontrarán a su disposición para auxiliarlos y              
en caso de ser necesario, para complementar y crear nuevos casos de prueba. 

En tercer lugar se encuentran las pruebas del sistema y están a cargo del equipo de verificación.                 
Para esto se definen las siguientes etapas:  

● Diseño de pruebas: Se lleva a cabo por el Responsable de Verificación con la colaboración del                 
equipo de verificación. Para mitigar riesgos se comienza de forma paralela a la implementación  

● Validación de las pruebas: El equipo de verificación debe juzgar como correcta cada prueba               
antes de ejecutarla  

● Preparación del ambiente de pruebas: Se debe concebir un ambiente de pruebas desacoplado              
del ambiente de desarrollo para realizar las pruebas del sistema. Este ambiente será concebido              
en conjunto por el Responsable de SCM y los verificadores, pudiendo contar con la ayuda de                
especialistas técnicos si fuese necesario.  

● Ejecución de las pruebas: Realizado por el equipo de verificadores.  

● Conclusión de las pruebas: Las pruebas pueden ser aprobadas o no. También pueden ser               
aprobadas con observaciones. En cualquier caso se realiza un informe de la prueba y se lleva a                 
cabo una devolución al equipo de desarrollo 

 

Otras aclaraciones sobre el plan de Verificación y Validación: 

● El responsable de monitorear el Plan de Verificación y Validación es el responsable de              
Verificación. 
● Todo cambio en el plan será analizado por el equipo de Verificación para determinar si es                
necesario realizarlo. 
● El plan será actualizado por el equipo de Verificación siempre que el proyecto lo              
demande con previa autorización del responsable de Verificación. 
● Se creará una nueva versión del documento con la fecha y motivo del cambio siempre               
que se apruebe un cambio y se le informará al equipo de desarrollo y al cliente por el medio de                    
comunicación que corresponda. 
● Se tendrá una copia del documento en GitHub para que el cliente pueda acceder a la                
misma siempre que lo desee y otra copia en Google Drive a disposición del equipo.  

 

2.Requerimientos para verificar 

 
Historias a verificar: 
 
1. Como Usuario del Sistema: (Sprint 1)  

Creación de cuenta de voluntario. 

2. Como Administrador del Sistema:  

Aceptar o rechazar solicitudes de creación de cuenta. (Sprint 1) 
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Activar cuentas. 

El sistema deberá enviar un mail al Usuario correspondiente a la cuenta aceptada. 

3. Como voluntario: (Sprint 1) 

Realizar login en el sistema.  

4. Como Administrador:  

Asignar y quitar permisos a los usuarios. 

5. Como Voluntario con permiso An: 

Crear animales 

Ingresar un animal en el sistema. 

6. Como Voluntario con permiso An:  

Modificar la información de un animal. 

7. Como Voluntario con permiso An:  

Registrar un evento para un animal 

Agregar fotos al evento. 

8. Como Voluntario: 

Realizar búsqueda de animales teniendo la posibilidad de usar filtros según los distintos atributos de los 

mismos. 

9. Como Voluntario: 

Exportar los resultados de una búsqueda a Excel o PDF. 

10. Como voluntario: 

Exportar la lista de eventos de un único animal a Excel o PDF. 

11. Como voluntario con permiso Ad: 

 Crear un adoptante 

 Vincular Adoptante con un animal 

 Agregar Adoptante a la blacklist y agregar comentarios 

Vincular animal con adoptante 

Actualizar el estado de adopción de un animal 

12. Como voluntario: 

Consultar estadísticas sobre las adopciones de los animales. 

13. Como voluntario: 

Obtener estadísticas sobre las blacklists de los animales. 

 

Requisitos No Funcionales a verificar: 
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1. Se deberá utilizar Ruby on Rails para el desarrollo del back-end, React para el desarrollo del 
front-end, Postgresql como motor de base de datos, RSpec para los tests de back-end y MochaJS para los 
tests de front-end. 

 

2. La aplicación web debe ser compatible y funcionar correctamente con los navegadores web Firefox 
(48), Chrome (54)  e IE en su última versión (12). 

 
3. La interfaz de Usuario deberá ser sencilla para el fácil aprendizaje y manejo por parte de 
los usuarios. Se deberá tener en cuenta al momento de su diseño los mockups de las vista y 
pantallas ofrecidas por el cliente. 

 

3.Estrategia de Verificación 

3.1. Tipos de pruebas 

3.1.1. Prueba de integridad de los datos y la base de datos 
Objetivo de la prueba 

Asegurar que los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan correctamente y                
sin corromper datos. 

Técnica 

Se invocará a cada método o proceso de acceso a la base de datos con datos válidos y no                   
válidos. Posterior a la invocación, se accederá a la base de datos para asegurarse de que se han                  
guardado los datos correctos, que todos los eventos de la base de datos ocurrieron              
correctamente y que no se generaron datos erróneos. 

Criterio de aceptación 

Todos los métodos y procesos de acceso a la base de datos funcionan como fueron diseñados y                 
sin datos corruptos. 

Consideraciones especiales 

La prueba requiere un entorno de administración de DBMS o controladores para ingresar o              
modificar información directamente en la base de datos. Se utilizará PgAdmin III sobre             
PostgreSQL. 
Los procesos deben ser invocados manualmente. 
Se deben usar bases de datos pequeñas para aumentar la facilidad de inspección de los datos                
para verificar que no sucedan eventos no aceptables. 
 

Prueba de Funcionalidad 

Objetivo de la prueba 

Asegurar el correcto funcionamiento de cada historia y de cada funcionalidad del sistema. 

Técnica 

Ejecute cada función usando datos válidos y no válidos, para verificar lo siguiente: 
Se obtienen los resultados esperados cuando se usan datos válidos. 
Cuando se usan datos no válidos se despliegan los mensajes de error o advertencia apropiados. 
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Se aplica apropiadamente cada regla del negocio. 
Estas pruebas serán realizadas por los verificadores en el transcurso de cada sprint mientras se               
desarrollan nuevas funcionalidades. 

Criterio de aceptación 

Todas las pruebas planificadas se realizaron. Todos los defectos encontrados han sido            
debidamente identificados. 

Consideraciones especiales 

No aplica. 

Prueba de Interfaz de Usuario 

Objetivo de la prueba 

Verificar que la navegación a través de las páginas HTML que se están probando reflejen las                
funciones del negocio y los requerimientos, incluyendo manejo de links, botones, y campos; los              
objetos de los formularios y características, como menúes, tamaño, posición, estado funcionen de             
acuerdo a los estándares y que sean limpios y claros para brindar un uso fluido y fácil                 
aprendizaje. 

Técnica 

Establecer criterios para determinar cuándo una página se considera “correcta”, en el sentido de              
que satisface los requerimientos establecidos para las interfaces de usuario. Estas pruebas serán             
realizadas por los implementadores de front-end y los verificadores en caso de ser necesario, en               
el transcurso del sprint mientras se desarrollan nuevas funcionalidades. Siempre que se            
encuentren errores estos serán notificados a los verificadores. 

Criterio de aceptación 

Cada página ha sido verificada exitosamente siendo consistente con una versión de referencia o              
estándar establecido. 

Consideraciones especiales 

No aplica. 

Prueba de Performance 

No aplica. Se entiende que la aplicación en una primera instancia solamente será utilizada de               
forma interna por pocos usuarios. Sin embargo, se tendrá en cuenta que la aplicación ejecute sin                
demoras significativas luego de realizar una transacción genérica. 

Prueba de Carga 

No aplica. Se entiende que la aplicación en una primera instancia solamente será utilizada de               
forma interna por pocos usuarios y que no se tendrá excesiva carga de datos ni transacciones                
muy demandantes. 

Prueba de Esfuerzo  

No aplica. Se entiende que la aplicación en una primera instancia solamente será utilizada de               
forma interna por pocos usuarios. 

Prueba de Volumen 

No aplica. Se entiende que la aplicación en una primera instancia solamente será utilizada de               
forma interna y no se cuenta con una cantidad excesiva de usuarios que hagan uso del sistema y                  
de funcionalidades al mismo tiempo. 
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Prueba de Seguridad y Control de Acceso 

Objetivo de la prueba 

Seguridad en el ámbito de aplicación: Verificar que un usuario pueda acceder solo a las funciones                
o datos para los cuales su tipo de usuario tiene permiso.  
Seguridad en el ámbito de sistema: Verificar que solo los usuarios con acceso al sistema y a las                  
aplicaciones, puedan acceder a ellos. Es decir, verificar que sólo los usuarios registrados en el               
sistema tienen acceso a las funcionalidades que el mismo ofrece. Se comprobará que no existen               
datos guardados en la base de datos en formato de texto plano y que estén encriptados. 

Técnica 

Seguridad en el ámbito de aplicación: Identificar y hacer una lista de cada tipo de usuario y las                  
funciones y datos sobre las que cada tipo tiene permiso. 
Crear pruebas para cada tipo de usuario y verificar cada permiso creando operaciones             
específicas para cada tipo de usuario. 
Modificar el tipo de usuario y volver a ejecutar las pruebas para los mismos usuarios. En cada                 
caso, verificar que las funciones o datos adicionales están correctamente disponibles o son             
denegados. 
Seguridad en el ámbito de sistema: Ver consideraciones especiales más abajo. 

Criterio de aceptación 

Para cada tipo de usuario conocido las funciones y datos apropiados están disponibles, y todas               
las operaciones funcionan como se espera y ejecutan las pruebas de Funcionalidad de la              
aplicación. 

Consideraciones especiales 

El acceso al sistema debe ser discutido con el administrador del sistema o la red. Esta prueba no                  
puede requerirse como tal, es una función del administrador del sistema o de la red. 

Prueba de Configuración 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el software funcione apropiadamente en los navegadores web: Chrome (v54),            
Firefox (v48) e IE (v12).  
Técnica 
Usar las pruebas de Funcionalidad. 
Abrir y cerrar varias sesiones de usuario utilizando los navegadores antes mencionados. 
Ejecutar varias operaciones en cada una de las sesiones de usuario y en cada navegador. 
Estas pruebas serán realizadas por los implementadores y los verificadores en el transcurso del              
sprint mientras se desarrollan nuevas funcionalidades. Al final de cada sprint se volverán a              
ejecutar todas las pruebas para verificar que no hayan ocurrido errores y en caso de haber                
puedan ser corregidos antes de la demo con el cliente. 

Criterio de aceptación 

Todas las operaciones son completadas exitosamente sin fallas para cada funcionalidad que ha             
sido probada en cada uno de los tres navegadores mencionados. 

Consideraciones especiales 

Se recomienda realizar Testing Exploratorio. 

Prueba de Instalación 
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No aplica. El sistema desarrollar operará como un servicio Web. 

Prueba de Documentos 

Objetivo de la prueba 

Verificar que el documento objeto de prueba sea: 
Correcto, esto es, que cumpla con el formato y organización para el documento establecido en el                
proyecto. 
Consistente, esto es, que el contenido del documento sea fiel a lo que hace referencia. Si el                 
documento es Documentación de Usuario, que la explicación de un procedimiento sea            
exactamente como se realiza el procedimiento en el software, si se muestran pantallas que sean               
las correctas. 
Entendible, esto es, que al leer el documento se entienda correctamente lo que expresa y sin                
ambigüedades, además que sea fácil de leer. 

Técnica 

En conjunto con el Responsable de SQA se revisará el documento de plan de pruebas antes de la                  
generación de los casos de pruebas funcionales basados en las historias, con el objetivo de               
verificar que se tiene toda la información necesaria para la generación de datos de prueba y que                 
ésta sea correcta, es decir, que se cuenta con todos los escenarios-condición, que las salidas son                
correctas según la especificación de las historias y que las entradas/salidas no son ambiguas y               
son comprensibles. 
 
Se revisará el documento de requerimientos para verificar que los requerimientos especificados            
sean verificables o en su defecto sean lo más específicos posibles. 
 
Se revisará el documento de gestión de riesgos para verificar principalmente la correcta             
clasificación de los riesgos. 

Criterio de aceptación 

El documento expresa exactamente lo que debe expresar, no hay diferencias entre lo que está               
escrito y el objeto de la descripción (operación de software, código de programa, decisiones              
técnicas y se entiende fácilmente. 

Consideraciones especiales 

No aplica. 

 

3.2 Herramientas 

● Ruby on Rails - Lenguaje de programación para Back-end. 
● React - Lenguaje de programación para Front-end. 
● Git - Control de versiones 
● GitHub - Repositorio del proyecto 
● RSpec - Testing Unitario y de Integración 
● MochaJS - Testing Unitario React 
● Travis CI - Integración continua 
● Heroku - Ambiente para deployment 
● PgAdmin III - DBMS PostgreSQL 
● Slack - Comunicación entre miembros del equipo 
● Trello - Gestor de tareas y de bugs 
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4.Recursos 

4.1. Roles 
En la tabla a continuación se muestra la composición de personal para el proyecto ASH en el área                  
Verificación del Software. 

 

Rol 

Cantidad 
mínima de  
recursos 
recomendada 

Responsabilidades 

Responsable de 
Verificación 

1 

Identifica, prioriza e implementa los casos de       
prueba. 
Genera el Plan de Verificación. 
Genera el Modelo de Prueba. 
Evalúa el esfuerzo necesario para verificar. 
Proporciona la dirección técnica. 
Adquiere los recursos apropiados. 
Proporciona informes sobre la verificación.  

Asistente de 
Verificación 

4 

Ejecuta las pruebas. 
Registra los resultados de las pruebas. 
Recupera el software de errores. 
Documenta los pedidos de cambio. 

 

4.2. Sistema 

 

Recurso Nombre/Tipo 

Servidor de base de datos PostgreSQL 

PC Cliente para pruebas PC con Linux 

Repositorio de pruebas GitHub 

 

5.Hitos del proyecto de Verificación 
La verificación del ASH debe incorporar actividades de prueba para cada verificación identificada             
en las secciones anteriores. Se deben identificar los hitos del proyecto de verificación separados              
para comunicar los logros de estado de proyecto. 

 

Actividad que determina el hito Esfuerzo 
Fecha de 
comienzo 

Fecha de 
finalización 

Planificar la verificación 8 hs 25/08/16 27/08/16 
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Elaborar casos de prueba Sin definir. - - 

Ajuste y Control de Verificación Sin definir. - - 

Ejecutar la verificación  Sin definir. - - 

Evaluar la verificación Sin definir. - - 

 
 

6.Entregables 

6.1. Modelo de Casos de Prueba  

 

Documento Archivo de Excel con casos de prueba. 

Creado por El Responsable de verificación, Rodrigo Viera. 

Para quien 

Es la guía para realizar las pruebas del sistema y lo           
usarán los Asistentes de Verificación y el       
Responsable de Verificación cuando se ejecuten las       
pruebas del sistema en cada Sprint. 

Fecha de liberación Será liberado durante el sprint 2. 

 

6.2. Informes de Verificación 

 

Documento 
Se genera un documento ​Informe de Verificación       
Unitaria por cada prueba unitaria que se realice al         
sistema. 

Creado por Las personas que ejecutan las pruebas. 

Para quien 
Es el retorno para los implementadores de la tarea de          
verificación, que detalla los errores encontrados para       
que puedan ser corregidos. 

Fecha de liberación Será liberado luego de cada verificación unitaria. 

 

Documento 
Se genera un documento ​Informe Consolidación por       
cada consolidación que se realice al sistema. 

Creado por Las personas que ejecutan las pruebas. 

Para quien 
Es el retorno para los implementadores de la tarea de          
consolidación, que detalla los errores encontrados      
para que puedan ser corregidos. 

Fecha de liberación Será liberado luego de cada consolidación. 
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Documento 
Se genera un documento​ Informe de Verificación de        
Integración ​por cada prueba de integración que se        
realice al sistema. 

Creado por 
Las personas que ejecutan las pruebas de       
integración. 

Para quien 
Es el retorno para los implementadores de la tarea de          
verificación, que detalla los errores encontrados para       
que puedan ser corregidos. 

Fecha de liberación 
Será liberado luego de cada verificación de       
integración.  

 

Documento 
Se genera un documento ​Informe de Verificación de        
Sistema​  ​por cada prueba de sistema que se realice. 

Creado por Las personas que ejecutan las pruebas. 

Para quien 
Es el retorno para los implementadores de la tarea de          
Verificación, que detalla los errores encontrados para       
que puedan ser corregidos. 

Fecha de liberación Será liberado luego de cada verificación del sistema. 

 

6.3. Evaluación de la verificación 

 

Documento 

El documento ​Evaluación de la verificación​ será       
creado ​por cada prueba que se realice al sistema.         
Contiene las fallas encontradas en el sistema, la        
cobertura de la verificación realizada y el estado del         
sistema. 

Creado por Responsable de Verificación, Rodrigo Viera. 

Para quien 
Es el resumen de la tarea de verificación y es el           
retorno para todo el equipo de trabajo del estado del          
sistema. 

Fecha de liberación 
Será liberado luego de cada verificación, unitaria, de        
integración y de sistema. 

 

6.4. Informe final de verificación 

 

Documento 
El documento ​Informe final de verificación ​es el        
resumen de la verificación final del sistema antes de         
que sea liberado al entorno del usuario.  

Creado por Responsable de Verificación, Rodrigo Viera 
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Para quien Desarrolladores, Cliente, Director de Proyecto 

Fecha de liberación Será liberado luego de la verificación final del sistema. 

 

 

7.Riesgos 

7.1. Planificación  
Un posible riesgo es cometer errores en la planificación del proyecto, es decir, en el manejo de                 
las estimaciones para cada tarea, ya que si el desarrollo de una tarea consume más tiempo que                 
el tiempo que se le estimó, podría afectar el tiempo dedicado para la Verificación e impactar sobre                 
la calidad de las pruebas y la calidad del proyecto y por ende podría no cumplirse el plan de                   
Verificación y Validación. 

7.2. Gestión 
Para mitigar posibles riesgos en las tareas de Verificación, se intentará sobreestimar el tiempo              
necesario de desarrollo de cada tarea, de forma de tener un “colchón” que permita no atrasarse                
con las entregas de cada sprint. 

 

8.Apéndice 

8.1.​ ​Niveles de gravedad de error 
● Catastrófico​ : un error cuya presencia impide el uso del sistema.  
  
● Crítico​ : un error cuya presencia causa la pérdida de una funcionalidad crítica del             
sistema. Si no se corrige el sistema no satisfará las necesidades del cliente. 
 
● Marginal​ : un error que causa un daño menor, produciendo pérdida de efectividad,            
pérdida de disponibilidad o degradación de una funcionalidad que no se realiza fácilmente de              
otra manera. 
 
● Menor​ : un error que no causa perjuicio al sistema, pero que requiere mantenimiento o              
reparación.  No causa pérdida de funcionalidades que no se puedan realizar de otra manera.  

8.2. Niveles de aceptación para lo elementos verificados 
● No aprobado​ : el elemento verificado tiene errores catastróficos (uno o varios) que            
impiden su uso o tiene errores críticos (uno o varios) que hacen que el elemento verificado no                 
sea confiable. El usuario no puede depender de él para realizar el trabajo. 
 
● Aprobado con observaciones​ : el elemento verificado no tiene errores catastróficos,          
ni errores críticos, pero tiene errores marginales (uno o varios) que hacen que el elemento de                
software se degrade en algunas situaciones. 
 
● Aprobado​ : el elemento verificado no tiene errores o tiene errores menores que no             
afectan el normal funcionamiento del elemento. 
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