BOLETIN MENSUAL -ELECTRONICO- DEL

Plan de Obras y Mantenimiento

Facultad de Ingenieria - UdelaR

Boletin mensual, de distribucion electrénica, realizado con el proposito de difundir
las actividades que se realizan en lo relativo a las obras y mantenimiento edilicio
asi como otras tematicas relacionadas, en la Facultad de Ingenieria.

Se puede acceder a las ediciones anteriores del boletin en el sitio:
http://www.fing.edu.uy/servadm/plandeobras/boletin.html

% Avance de Obras

& @ & Bafios en entrepisos metalicos del Cuerpo Norte. Estan
finalizadas las obras para la construcciéon de 5 bafios en los entrepisos
metalicos del Cuerpo Norte. Uno de los bafios esta disefiado para su
uso por parte de personas discapacitadas, y constituye el primer bafio
de este tipo en el edificio de facultad.

De esta forma se ha culminado con una de las obras con que la
Facultad de Ingenieria concursé dentro de la UdelaR, y para la cual se
logro la financiacién necesaria.
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Sala de PC’s 114. Se avanz0 significativamente en las obras de la
nueva sala de PC’s, en el sal6n 114, la cual tendra una capacidad para
42 PC’s. Se finalizaron los trabajos de demolicién, albafiileria y pintura,
las instalaciones eléctricas y de redes de datos, iluminacién, y se
adquirieron las mesas necesarias. Se prevee que en la préxima semana
la sala queda pronta para su equipamiento y posterior uso.

Esta es otra de las obras para la cual se logré financiacion adicional por
medio de proyectos concursables.

Asimismo se prevee antes de fin de afio poder instalar una nueva sala,
ésta con capacidad para 50 PC’s.

Reformas en el Departamento de Contaduria. A los efectos de
mejorar el ambiente fisico de trabajo y el espacio en el Departamento de
Contaduria, se realiz6 el traslado de una mampara de madera y vidrios,
realizdndose ademas modificaciones en la iluminacion y en las
instalaciones eléctricas y de red de datos. Estas reformas permitira
mejorar las condiciones fisicas de trabajo en el referido Departamento.




Archivo del IMFIA. Se finalizaron los trabajos para acondicionar una
sala para el archivo del IMFIA. Se realizaron remociones de revoques
sueltos, impermeabilizacion de azotea, enduido de paredes, pintura,
colocacion de pisos monoliticos y acondicionamiento luminico en el
referido local.

Laboratorio de Metalografia - IEM. Se finalizaron los trabajos de
albafiileria y pintura de paredes, techo y mobiliario en el Laboratorio de
Metalografia del IEM. Ademas se sustituyeron luminarias de mesadas,
se incorporaron luminarias en el techo y se pintaron las banquetas.

Se realizara el revestimiento de las mesadas con acero inoxidable 316.
El IEM financia parte de importante de los costos de las obras.

Tisaneria del IMFIA. Se finalizaron los trabajos de remocion de
revoques flojos, impermeabilizacion de muros, albafiileria, pintura y
carpinteria en la tisaneria del IMFIA. Se realiz6 la colocacion de la
mesada con pileta de acero inoxidable, ceramicas de la mesada, y la
colocacion de baldosas vinilicas de alto transito en el piso. Los trabajos
contaron con financiacién por parte del IMFIA.

Canal Hidrométrico del IMFIA. Se estan realizando trabajos de
mantenimiento, dirigidos y financiados por el IMFIA, en el Canal
Hidrométrico. Los trabajos consisten en impermeabilizacién de paredes,
reparacion de techos de chapa, impermeabilizacion de azoteas, etc.. El
Plan de Obras y Mantenimiento ha colaborado —en forma menor-
mediante el suministro de materiales de barraca.
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Aula del Instituto de Agrimensura. Se prevee realizar trabajos de
albafiileria y pintura en el referido salon.

Reordenamiento de las oficinas del IIMPI y traslado del laboratorio
de Termodinadmica Aplicada. Se estudia con la Comision de Edificio
alternativas y formas de viabilizar la solicitud.

Problematica locativa del IF. En el ambito de la Comision de Edificio
se ha discutido sobre el aspecto, y se cuentan con varios programas
arquitecténicos que permiten contemplar varios de los muchos reclamos
pendientes. Se buscan alternativas para su financiacion.

Laboratorio de Ensefianza — IF. Se proyecta trasladar el Laboratorio
de Ensefianza del Instituto de Fisica a los efectos de mejorar la
accesibilidad al mismo por parte de los estudiantes y poder de esa
forma atender —en parte- las necesidades de crecimiento edilicio del
instituto y mejorar la seguridad en el mismo. Se realiz6 una primera
aproximacion al disefio del laboratorio, lo que esta siendo evaluado por
parte del IF:

Laboratorio de Optica — IF. Se recibi6 el planteo de la necesidad del
traslado del Laboratorio de Optica para otro local dentro del Instituto. Se
estudian alternativas técnicas para implementar el traslado.

Bafios InCo. Se estudia técnicamente otras formas de atender el
planteo realizado por el InCo de generar sendos bafios para ambos
sexos, a partir del bafio utilizado por el Instituto.

Acondicionamiento de oficinas en el IIE. Se estudia con la Comision
de Edificio alternativas y formas de viabilizar la solicitud.

Entrepisos metélicos en el IIE. El IIE ha solicitado se estudie la
viabilidad técnica y financiera para construir los entrepisos proyectados
por el Arg. Gustavo Scheps en el Cuerpo Sur, en el Laboratorio de Alta
Tension. Se puede acceder a mas informacion sobre el proyecto en el
sitio web: http://www.fing.edu.uy/servadm/plandeobras/50.html.

Espacio Fisico para la Carrera de Tecn6logo Mecéanico. La Comision
de Edificio estd considerando el planteo y estudiando formas de
viabilizar el pedido.

Bafio y cantina del IMERL. Se recibi6 de parte del IMERL la consulta
sobre el estado de dicha obra —reclamo de larga data del instituto-, que
abarca tareas de demolicion de las instalaciones existentes y la
construccion completa de 2 bafios y una cantina/comedor. Durante el
afio 2004 fue licitada dicha obra, la cual no se pudo realizar debido a la
falta de financiacion. La Comision de Edificio unto al IMERL estudian
formas de concretar el proyecto.

“Coleccion Garcia de Zuafiga”. Se recibi6é el pedido de la Biblioteca
Central del cerramiento del local ocupado por la “Coleccién Garcia de
Zufiga”, asi como su acondicionamiento térmico y de las condiciones
del aire de la sala a los efectos de preservar la coleccién.

Aula virtual de 1IQ. En el marco de los proyectos concursables
aprobados por la Comision Sectorial de Ensefianza, el 1IQ prevee la
construccion de un aula virtual de ensefianza de Ingenieria Quimica en
el 3er. piso. Se trabaja a los efectos de determinar la magnitud de los
trabajos que incluiran trabajos de demoliciones, albafiileria, pintura e
instalaciones eléctrica y de red de datos.

Laboratorio de LCFF — IET. Se recibi6 la solicitud de ealizar trabajos
de carpinteria, sanitaria y colocacion de pisos vinilicos en el laboratorio
del Laboratorio de Control de Calidad de Fundaciones del IET.




ras: Edificio Polifuncional FARO

La obra contintia desarrollandose de acuerdo al planning acordado con
la empresa ARCA Construcciones Ltda.. Recordamos que el plazo del
contrato abarca hasta el mes de diciembre de 2006, mas los dias
correspondientes a lluvias y paros en la construccion (por lo que se
prevee terminar la obra casi en las fechas donde se pretende comenzar
a utilizar el edificio).

Se discute en la CAPPPA a los efectos de lograr recursos econémicos
que permitan la continuidad de la obras, que como Uds. saben esta
financiada parcialmente.
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Se ha comenzado con la colocacion de los tbigues de yeso de las
aulas, los cuales cuentan con doble placa de yeso, y lana mineral —
como aislante acustico.

Los trabajos de herreria se continlan desarrollando en el piso 1 del
médulo B, asi como en el “conector” de ambos mdédulos.

El “conector” avanza tanto a nivel de Planta Baja, como en el ler. y 2do.
piso.
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Ademas se avanza en la carpinteria de las puertas de las aulas, en la
colocacion de las ventanas de aluminio y sus vidrios.
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Se ha comenzado también con el pulido del piso de baldosas
monoliticas en las circulaciones, servicios higiénicos y halles del médulo
1.
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Por mas informacién sobre el proyecto y seguimiento fotografico accedé
a: http://www.fing.edu.uy/servadm/plandeobras/faro.html




& Mantenimiento

Ordenes de Trabajo recibidas en lo que va del afio 2006: 2.340
Ordenes de Trabajo finalizadas: 2.141
Ordenes de Trabajo pendientes o parcialmente finalizadas: 199

Los Niveles de Servicio para las Ordenes de Trabajo cerradas son:
?? para las emergencias en 99,99%,

?? enlas urgencias 99,27% y

?? en las normales 65,06%.

Ordenes de Trabajo recibidas a junio de 2005: 1.563
Ordenes de Trabajo recibidas a junio de 2004: 1.158
Ordenes de Trabajo recibidas a junio de 2003: 542

Las Solicitudes de Trabajo se pueden realizar de forma presencial en la
oficina del POM sita en los entrepisos metalicos del Cuerpo Norte, o por
teléfono: int. 137, o por fax: 712 20 90, o por correo electrénico:
mantenim@fing.edu.uy, o via el fomulario de la pagina web:
http://www.fing.edu.uy/servadm/plandeobras/solimant.html

@ Mantenimiento: trabajos menores

Mantenimiento de cortinas metélicas del IMFIA. Hemos comenzado —
e incorporado al Plan Anual de Mantenimiento Programado Preventivo-
el mantenimiento de pintura, mecanismos y lubricacién de las cortinas
metélicas de las oficinas del IMFIA que dan hacia la rambla. Se
solicitaran cotizaciones para la reposicién de las mismas a los efectos
de evaluar el beneficio de su sustitucion, debido al estado de parte
importante de las mismas, y -obviamente- supeditado a la disponibilidad
presupuestal.

Sala de Reuniones del InCo. Se realizé la colocacién de un extractor
de aire en la Sala de Reuniones del InCo de forma de mejorar la calidad
del aire en dicha sala, en la cual al no contar con aberturas, se hacia
dificil la renovacién del aire viciado.

@ Mantenimiento: trabajos solicitados

Mantenimiento de pintura del Tunel de Viento - IMFIA. Se solicitaron
trabajos de mantenimiento de la pintura del interior del local, asi como
del interior del propio Tunel de Viento. El IMFIA financia parte importante
del trabajo.

Mantenimiento: trabajos planificados

Mantenimiento de ventanas de fachada hacia Reissig. Se planifica la
realizacion del mantenimiento de las ventanas de madera existentes en
salones, oficinas y laboratorios de la fachada hacia Reissig, ya que
cuentan con un importante deterioro a pesar de ser de muy buena
madera. El ritmo de los trabajos se debera necesariamente acompasar a
la disponibilidad presupuestal y de mano de obra.

« Continua el
Plan de Ahorro de Energia Eléctrica

Como es de publico conocimiento, el MIEM ha decidido levantar
“parcialmente” el Plan de Ahorro de Energia Eléctrica, pero se
mantienen para los edificios publicos las restricciones referentes a la
iluminacién, climatizacién y las referentes a la iluminacion exterior.

En nuestra facultad, las cifras del consumo (kwWh) han sido durante
estos meses:

marzo | abril mayo | junio | julio [agosto
2004|121.610( 102.920 |114.890 |185.770|181.600 | 151.000
2005|106.032| 96.680 [115.251 |135.611|144.710|135.170
2006|117.290( 97.510 [111.960 |125.012|111.610|146.361

Direccion
Kacional de Energia

LAN E RHORRO DE
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@ curso sobre planes de eficiencia
energeética

La Fly el barrio

Hemos sido convocados por el MIEM a participar de un curso de
elaboracién de Planes de Eficiencia Energética, destinado a
responsables energéticos. El curso se desarrollara entre el 2 y el 13 de
octubre. La Universidad de la Republica tiene derecho a dos cupos, y
los mismos han sido adjudicados a la Facultad de Ciencias y a la de
Ingenieria.

“El objetivo del curso es incorporar herramientas conceptuales que
permitan generar a nivel de cada organismo del Estado un Plan de
Eficiencia Energética que asegure un uso mas eficiente de la energia en
los préximos afios liberando asi recursos para otros fines.”

Los temas a ser abordados seran los siguientes:

?? Definicion e Importancia del Uso Eficiente de la Energia. Historia,
aspectos ambientales, tendencias a nivel mundial, la realidad en
Uruguay. Eficiencia en el sector publico.

?? Conceptos béasicos de energia y termodinamica. Tipo de energia,
fuentes y usos de energia. La energia en Uruguay, historia y
perspectivas. Aspectos tedricos bésicos. Distintos usos segln su
eficiencia.

?? Oportunidades de generar ahorros energéticos (con y sin inversion)
en los distintos usos y fuentes energéticas. Importancia de los usos y
fuentes por tipo de actividad.

?? Célculo econémico de la conveniencia de aplicar medidas de
eficiencia energética. Herramientas para la evaluacion econémica de
proyectos de eficiencia energética.

?? Definicion de una estrategia que involucre el uso sustentable de los
recursos.

??  Formulacién de planes de eficiencia energética.

?? Elementos basicos a tener en cuenta al contratar empresas de
servicios energéticos (ESCOs).

??  Introduccién de criterios de eficiencia energética en las adquisiciones
publicas. Principales aspectos a ser considerados en la adquisicion de
equipamiento frecuente.

?? Estrategias para la comunicacion efectiva destinada a concientizar a
la organizacion sobre la importancia del uso eficiente de la energia.
Instrumentos para la difusién de metas y resultados.

?? Instrumentos para la implementacion exitosa de los planes, su control
y seguimiento.

?? Instrumentos para la evaluacion de resultados y retroalimentacion.

El curso sera dictado por expertos brasilefios con el apoyo de la
UCUDAL, en funcion de la adjudicaciéon que surgié de llamado publico
realizado por el MIEM con este fin. El costo del curso sera cubierto por
el Proyecto de Eficiencia Energética.

Dia del Patrimonio: Ing. Eladio Dieste

Punta Carretas Shopping inaugur6 un cuartel de Bomberos.

La Facultad de Ingenieria, al igual que medio millon de personas que
residen en los barrios de Pocitos, Punta Carretas y Parque Rodé se
beneficiaran con el recientemente inaugurado destacamento de
Bomberos que se encuentra dentro de las instalaciones de Punta
Carretas Shopping.
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El destacamento, en el que trabajaran 20 personas, requiri6 de una
inversion de 50.000 délares.

El cuartel estd dotado de un autobomba y equipado con un equipo de
radiobase propio, dormitorio para cuatro bomberos, una sala de estar,
bafio, cocina-comedor, teléfono y una via de salida rapida a la calle.

El nuevo destacamento recibird denuncias a través del 104 o por
derivacion a través del 109.

Presupuesto Participativo: el 22 de octubre,

todos a votar!!!

Dia del PATRIMONIO

Octubre 7 y 8 de 2006

TRADICION E INNOVACION
ELADIO DIESTE: El Senor de los Ladrillos

Como Uds. saben, en el marco del Presupuesto Participativo (PP) de la
IMM, la Facultad de Ingenieria present6 un proyecto para acondicionar
el pasaje peatonal que se encuentra entre el Cuerpo Norte, el Complejo
Social, Deportivo y Cultural del CEIl y el Edificio Polifuncional Faro.

El proyecto consiste en la pavimentacién del pasaje peatonal con
adoquines tipo Besser de 6 cms, la realizacion de un banco largo, la
iluminacion y el plantado de ejemplares vegetales.

Esta accion tiene un costo aproximado de $ 600.000, y se enmarca en
las acciones que se llevan adelante para la mejor insercion de nuestro
edificio dentro del parque natural que nos contiene.

El CCZ N° 2 se comunicé con la facultad para informarnos que el
proyecto fue aprobado técnica y econémicamente, por lo que el préximo
22 de octubre se sometera a votacion, junto a otras 40 propuestas.

Las otras propuestas consisten en instalacién de seméaforos, lomos de
burro, acondicionamiento de espacios pulblicos y otras acciones
similares, todas comprendidas en el CCZ N° 2, delimitado por las calles
Ejido, Hocquart, Blvr. Artigas, Reissig, y la rambla.

La propuesta de la Facultad de Ingenieria tiene el N° 35, y para votar
solo basta con ser mayor de 18 afios y presentarse con la cédula de
identidad en el local receptor de votos en el CCZ n° 2, sito en Eduardo
Victor Haedo 2046 esquina Requena.

En la hoja de votacién se debe marcar SOLO UNA de las propuestas de
obras. Conjuntamente con la votacién de las dbras, se realiza la del
Consejo Vecinal. Si una de las hojas de votacion se anula, se anula todo
el voto.

Presupuesto
Participativo
2006 |°




% Llamado a propuestas:
“campus” del futuro

A 70 afios de la firma del contrato con el Arq.
Vilamaj6 por la construccién del edificio

La Comision de Edificio, en el cumplimiento de sus atribuciones y
obligaciones, plantea a la comunidad de la Facultad de Ingenieria un
ejercicio mental de proyectar el "“campus” de nuestra institucion de los
préximos 10 afios.

Despejandonos de las necesidades actuales y la carencia presupuestal,
planteamos la proyeccion de lo que deberia ser y contener el edificio de
la Facultad de Ingenieria y su entorno (de alli la expresion "campus").

Obviamente gque muchas de estas proyecciones estan vinculadas a las
actividades propias de la Fl en el futuro: a la ensefianza que se debe
venir, a la investigacion y los laboratorios del futuro, a la extension y la
vinculacién con la sociedad que debemos generar y al propio desarrollo
de las actividades de gestion. También estas proyecciones deben estar
entrelazadas con las politicas de la UdelaR, considerando, a modo de
ejemplo, la descentralizacién territorial y las nuevas formas de
ensefianza.

Este ejercicio mental nos permitira ampliar el horizonte y la mira de cara
a la creacion de un plan estratégico de desarrollo edilicio.

Ya se han recibido varias propuestas como <r: nueva cantina, mas
salas de PC’s, vestuarios en el Complejo Social, Deportivo y Cultural del
CEl, espacios culturales, museo de la Ingenieria, casa para posgrados,
hogar estudiantil, gabinete médico y psicolégico, nuevo
estacionamiento, mejora del parque exterior, etc..

Como veran, algunas de las ideas ya las tenemos en mente y otras son
absolutamente novedosas e implican mucho mas que edificios e
instalaciones.

Luego, en el ambito de la Comision de Edificio, y tomando en cuenta las
limitaciones econdmicas, técnicas y legales, se debera elaborar una
propuesta que contemple las necesidades detectadas y planificar su
financiacion y ejecucion. (con la expresion limitaciones "técnicas y
legales"”, nos referimos, por ejemplo, a que como todos saben, el edificio
de la Facultad de Ingenieria es un Monumento Histérico Nacional (MHN)
y esté inserto en un pargue natural -el Parque Rod6- que también es un
MHN). Estas particularidades, si bien nos impide y limita determinadas
acciones, también nos obliga a ser muy inteligentes en la proyeccion de
las necesidades, respetando las condicionantes, pero no por ello
renunciando a las instalaciones que la institucién y el pais requieren
para su desarrollo.

La via por la cual recibimos las propuestas es a través del correo
electrénico: pobras@fing.edu.uy
Contamos con tu participacion.

cesibilidad

Fue presentado un proyecto de ley por parte del Ingeniero y Senador
nacionalista Ruperto Long (Alianza Nacional), que fue analizado en la
Comisién de Poblacion del Senado junto a las autoridades del Ministerio
de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma).

La propuesta del senador Long incluye una serie de disposiciones para
personas discapacitadas, que van desde el acondicionamiento de
edificios publicos, servicios de transporte y acceso a espectaculos.

Se prevé incorporar en el Cédigo Penal faltas que van de multas de 10
Unidades Reajustables (UR) o prision equivalente, para aquellos que sin
tener la condicién de discapacitado ocupen los lugares de vehiculos
especialmente reservados para éstos en los estacionamientos.

También, se resolvio establecer un plazo por ley, para realizar un
relevamiento de edificios publicos para luego adecuarlos.

En la reunion de la Comisién de Poblacién del Senado junto a las
autoridades del MVOTMA, el Arq. Villamarzo planteé que el gobierno
"elabore una lista de todos los tipos de edificios" que en un plazo de tres
afilos deban actualizar sus instalaciones para que ingresen
discapacitados. Ademas, sugiri6 que se pongan en practica
modificaciones en los pavimentos para que las personas no videntes
puedan distinguir cuando termina la vereda.

Con respecto a las escuelas, Villamarzo explic6 que si bien tienen
dificultades presupuestales para hacer obras, seria necesario que en
tres afios se hiciera una evaluacién y se buscara la forma de adecuar
las instalaciones. Para eso, se debera conformar un equipo que "estudie
los 400 edificios escolares" de Montevideo y elabore un plan para
ponerlo en préactica en cinco afios.

Segun el jerarca, como existen dificultades presupuestales, la mejor
manera de lograr la actualizacion de todos los edificios publicos es
aprobar una ley, que fije determinado plazo, de manera tal que no
quede "pendiente”.

Se supone que esta ley también se aplicara para los edificios de la
Universidad de la Republica, lo que pareciera que estamos anticipando
con muchas de las acciones que desarrollamos en la Facultad de
Ingenieria.

El pasado 1 de octubre se cumplieron los 70 afios de la firma del
contrato entre la Facultad de Ingenieria y el Arg. Julio Vilamaj6 para la
realizacién del proyecto de edificio para nuestra casa de estudios.

Montevideo — IMM)

En el afio 2007 se cumplen 70 afios de la aprobacién del anteproyecto
final (2 de julio). Ademas, se cumplen 115 afios de la primera colacion
de grados, y el Plan de Obras y Mantenimiento cumple 15 jovenes
afitos de actividad.
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Es por ello que tenemos planificado realizar una serie de actividades a
los efectos de, apoyandonos en la historia, evaluar el presente y
proyectar el futuro, en lo que a la infraestructura edilicia de la Facultad
de Ingenieria respecta.

Esperamos que nos acompafien.

Informacion en el sitio web

Se mantiene actualizado el sitio web. Incluye la posibilidad de obtener
informacioén variada y solicitar trabajos, etc..
http://www.fing.edu.uy/servadm/plandeobras/pobras.html

Plan de Obras y Mantenimiento

Facultad de Ingenieria - Universidad de la Republica

Julio Herrera y Reissig 565 - Entrepisos Cuerpo Norte

Tel: 71106 98, 711 07 98, 711 08 98 int. 137 Fax: 712 20 90
Correo electronico: pobras@fing.edu.uy

Pagina web: http://www.fing.edu.uy/servadm/plandeobras/pobra s.html



