

# Challenge Accepted

## Entrega semanal de SQA

### Versión 1.0

#### Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
21/09/2014	1.0	05	Federico Blumetto.

**Contenido:**

- [1. Descripción de la entrega realizada.](#)
- [2. Entregables de la Semana que no se entregan.](#)
- [3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.](#)

## 1. Descripción de la entrega realizada.

- Líneas de Trabajo Básicas:
  - Verificación:
    - Evaluación de la verificación.
    - Informe de verificación de documento.
- Líneas de Trabajo de Gestión:
  - Gestión de Proyecto:
    - Acta de reunion con el director de proyecto.
    - Informe de situacion de Proyecto.
    - Plan de Desarrollo.
    - Presentación al director del Proyecto.
  - Gestión de Calidad:
    - Entrega Semanal de SQA.
    - Informe de Revision de SQA.

## 2. Entregables de la Semana que no se entregan.

- Líneas de Trabajo Básicas:
  - Verificación:
    - Reporte de Pruebas.
- Líneas de Trabajo de Gestión:
  - Gestión de Configuración:
    - Descripción de la versión.
    - Registro de versiones.
  - Gestión de Calidad:
    - Informe de RTF.

## 3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Se respetaron los criterios establecidos para entregar los documentos a revisión.