

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones	
		Comunicación - Intercambio de mails	1		
18/082/2014	E2	Auto-estudio	4	Estudio del modelo de proceso a utilizar, características de interfaces de usuario en aplicaciones móviles.	
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente elaboración del Acta de la Reunión	2		
21/08/2014		Reunión con el director	1		
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1		
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripcion General de Pro y revisión del acta de reunión con el cliente	1		
22/08/2014	R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	2		
22/08/2014	E2	Auto-estudio	2	Investigación sobre herramientas para desarrollar mockups de diseño de interfaz.	
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5		
23/08/2014	E2	Auto-estudio	1,5		
		Total	16		

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Luciano Montero			
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
16/08/2014		Instalacion entorno de desarrollo Android	2	
18/08/2014		Instalacion entorno de desarrollo Android	2	
19/08/2014		Elaboracion de documento de entorno de desarrollo Androi	1	
20/08/2014		Lectura de tutoriales Android	2	
21/08/2014		Reunion semanal con grupo de estudio	1	
21/08/2014		Reunion quincenal con el profesor	1	
22/08/2014		Lectura de tutoriales Android	3	
		Total	12	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Ines Saint Martin			
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
16/08/2014 - 23/08/2014		Comunicación - Intercambio de mails	2	
21/08/2014		Reunión con el director	1	
24/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	
22/08/2014	CU5	Elaborar documento informativo.	2	
16/08/2014 - 23/08/2014	E2	Auto-estudio	2	
24/08/2014	G15	Revisión técnica y administrativa.	2	
16/08/2014 - 23/08/2014		Comprensión del proceso a utilizar.	2	
		Total	11,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Florencia Ruiz			
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
		Comunicación - Intercambio de mails	1	
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración del Acta de la Reunión	2	
21/07/2014		Reunión con el director	1	
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripción General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	2,5	
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	
23/08/2014	R2	Elaboración documento Especificación de Requerimientos	4	
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	
		Total	12	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Juan Korenko			
Rol:	Analista - Implementador			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
		Comunicación - Intercambio de mails	1	
19/08/2014	E2	Estudio de alguna de las tecnologías a utilizar	2	
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración del Acta de la Reunión	2	
21/08/2014		Reunión con el director	1	
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripción General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	2,5	
23/08/2014	R2	Elaboración documento Especificación de Requerimientos	4	
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	
		Total	14	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Pablo Da Silva			
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
16/08/2014		Investigación de herramienta Xamarin	2	
18/08/2014		Investigación de herramienta Xamarin	3	
20/08/2014		Temas generales del proyecto (desafios, organizacion herramientas, lectura de mails)	2	
21/08/2014		Reunion de equipo	1	
21/08/2014		Reunion quincenal con el profesor	1	
		Busqueda de tutoriales de android y Windows Phone	1	
		Total	10	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Federico Blumetto			
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
16/08/201	E2	Lectura basica del MUM.	1	
16/08/201	Q5	Revision de documentos.	0,5	
17/08/201	Q5	Revision de los documentos a entregar.	2	
19/08/201	E2	Comprension del proceso a utilizar.	1	
19/08/201	E2	Lectura sobre normas de calidad.	1	
19/08/201	Q2	Primer acercamiento al plan de caliad	2	
20/08/201		Compartir documentos para trabajo compartido.	0,5	
21/08/201	G14	Reunion con el director.	1	
23/08/201		Temas generales de comunicacion.	1	
23/08/201	E2	Resumen del MUM para compartir.	2	
		Total	12	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Eduardo Mereles			
Rol:	Analista - Implementador			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
		Comunicación - Intercambio de mails	1	
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración del Acta de la Reunión	2	
21/08/2014		Reunión con el director	1	
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripción General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	2,5	
23/08/2014	R2	Elaboración documento Especificación de Requerimiento	2	
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	
		Total	10	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Lucas Bouissa			
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
		Reunión con el director	1	
		Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración del Acta de la Reunión	1	
		Revision de los documentos a entregar.	1	
		Comprension del proceso a utilizar.	0,5	
		Lectura basica del MUM.	2	
		Revision de documentos.	1	
		Comunicación - Intercambio de mails	1	
		Analsis y documentacion Modelo de Dominio	2,5	
		Total	10	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Gonzalo Sintas			
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
		Comunicación - Intercambio de mails	1,5	
17/08/2014		Revisión de entregables para Semana 0	1	
19/08/2014		Pasaje de Templates de Entregables para Semana 1 a carpeta compartida correspondiente en Google Drive	0,5	
20/08/2014		Documentación de Ideas para Desafíos a incluir en la aplicación	1,5	
21/08/2014		Reunion de equipo.	1	
21/08/2014		Reunion quincenal con el profesor	1	
22/08/2014		Investigación de Software para realizar Pruebas Automatizadas en Android	2	
22/08/2014		Investigación de Software para realizar Pruebas Automatizadas en Windows Phone	1	
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	
23/08/2014		Formato y revisión de Planilla de Registro de Horas	1	
23/08/2014		Revisión de entregables para Semana 1	1	
		Total	12	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Leticia Vaz Lutz			
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
		Comunicación - Intercambio de mails	2	
19/08/2014	E2	Investigar Azure	2	
20/08/2014	E2	Leer tutoriales de desarrollo para aplicaciones de Windows Phone 7 y Windows Phone 8	3,5	
21/08/2014		Reunión del equipo	1	
21/08/2014		Reunión con el director	1	
22/08/2014	E2	Investigar restricciones para Visual Studio Express 2013 y Kit de desarrollo de software (SDK) de Windows Phone 8.0	2	
22/08/2014	E2	Buscar emuladores para Windows Phone y condicione para su instalación	1,5	
23/08/2014	G5	Registrar esfuerzo semanal	0.5	
		Total	13	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas		
Nombre:	Joaquin Gatica			
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador			
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Observaciones
17-19/08/2014		Investigación, pruebas de concepto, instalación de Redmine y configuración de repositorios Git	9	
		Comunicación e intercambio de emails	1,5	
21/08/2014		Reunión con el equipo previo a reunión con el director	1	
21/08/2014		Reunión con el director	1	
24/08/2014		Registro de esfuerzo semanal	0,5	
		Total	13	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Consolidado del equipo					
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas	Nombre	Rol	Linea
Semana	E2	Auto-estudio	7,5	Alejandro	Diseñador	Requerimie
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración	2	Alejandro	Analista	Requerimie
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Alejandro	Analista	Gestión de
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	Alejandro	Analista	Requerimie
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripcion General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	1	Alejandro	Analista	Requerimie
22/08/2014	R6	Definir pautas para la interfaz de usuario	2	Alejandro	Diseñador	Requerimie
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Alejandro	Analista	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1	Alejandro	Analista	Gestión de
Semana	E2	Auto-estudio	10	Luciano Mo	Especialist	Implmentac
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Luciano Mo	Especialist	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	2	Inés Saint	Administra	Gestión de
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Inés Saint	Administr	Gestión d
24/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Inés Saint	Administra	Gestión de
22/08/2014	CU5	Elaborar documento informativo.	2	Inés Saint	Responsa	Comunica
Semana	E2	Auto-estudio	2	Inés Saint	Administra	Gestión de
24/08/2014	G15	Revisión técnica y administrativa.	2	Inés Saint	Administr	Gestión d
Semana		Comprension del proceso a utilizar.	2	Inés Saint	Administra	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1	Florencia	Analista	Gestión de
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración	2	Florencia R	Analista	Requerimie
21/07/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Florencia	Analista	Gestión d
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripcion General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	2,5	Florencia R	Analista	Requerimie
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	Florencia	Analista	Requerimi
23/08/2014	R2	Elaboración documento Especificación de Requerimientos	4	Florencia R	Analista	Requerimie
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Florencia	Analista	Gestión d
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1	Juan Koren	Analista	Comunicac
19/08/2014	E2	Estudio de alguna de las tecnologías a utilizar	2	Juan Koren	Implement	Implmentac
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración	2	Juan Koren	Analista	Requerimie
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Juan Koren	Analista	Gestión de
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	Juan Koren	Analista	Requerimie
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripcion General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	2,5	Juan Koren	Analista	Requerimie
23/08/2014	R2	Elaboración documento Especificación de Requerimientos	4	Juan Koren	Analista	Requerimie
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Juan Koren	Analista	Gestión de
Semana	E2	Auto-estudio	6	Pablo Da S	Especialist	Implmentac
20/08/2014		Temas generales del proyecto (desafios, organizacion, herramientas, lectura de mails)	2	Pablo Da S	Especialist	Gestión de
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Pablo Da S	Especialist	Gestión de
16/08/2014	E2	Lectura basica del MUM.	2	Federico BI	Responsab	Gestión de
Semana	Q5	Revision de documentos.	2,5	Federico BI	Responsab	Gestión de
19/08/2014	E2	Lectura sobre normas de calidad.	1	Federico BI	Responsab	Gestión de
19/08/2014	Q2	Primer acercamiento al plan de caliad	2	Federico BI	Responsab	Gestión de
20/08/2014		Compartir documentos para trabajo compartido.	0,5	Federico	Responsab	Gestión de
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Federico BI	Responsab	Gestión de
23/08/2014		Temas generales de comunicacion.	1	Federico	Responsab	Comunica

23/08/2014	E2	Resumen del MUM para compartir.	2	Federico BI	Responsab	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1	Eduardo M	Analista	Comunicac
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración	2	Eduardo M	Analista	Requerimie
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Eduardo M	Analista	Gestión de
22/08/2014	E1	Clase de Apoyo de Relevamientos de Requisitos	1	Eduardo M	Analista	Requerimie
22/08/2014	R10	Elaboración documento Descripcion General de Proyecto y revisión del acta de reunión con el cliente	2,5	Eduardo M	Analista	Requerimie
		Elaboración documento Especificación de Requerimientos	2	Eduardo M	Analista	Requerimie
23/08/2014	R2					
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Eduardo M	Analista	Gestión de
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Lucas Boui	Arquitecto	Gestión de
20/08/2014	R1	Documentar Requerimientos recabados con cliente y elaboración	1	Lucas Boui	Arquitecto	Requerimi
Semana	Q5	Revision de los documentos a entregar.	2	Lucas Boui	Arquitecto	Gestión de
		Comprension del proceso a utilizar.	0,5	Lucas Boui	Arquitecto	Gestión d
Semana	E2	Lectura basica del MUM.	2	Lucas Boui	Arquitecto	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1	Lucas Boui	Arquitecto	Comunica
Semana		Analsis y documentacion Modelo de Dominio	2,5	Lucas Boui	Arquitecto	Diseño
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1,5	Gonzalo Si	Responsab	Comunicac
17/08/2014	Q5	Revision de los documentos a entregar.	1	Gonzalo Si	Responsab	Gestión de
		Pasaje de Templates de Entregables para Semana 1 a carpeta compartida correspondiente en Google Drive	0,5	Gonzalo Si	Responsab	Gestión de
20/08/2014		Docmentación de Ideas para Desafíos a incluir en la aplicación	1,5	Gonzalo Si	Responsab	Requerimie
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Gonzalo Si	Responsab	Gestión de
		Investigación de Software para realizar Pruebas Automatizadas en Android	2	Gonzalo Si	Responsab	Verificación
22/08/2014	E2	Investigación de Software para realizar Pruebas Automatizadas en Windows Phone	1	Gonzalo Si	Responsab	Verificación
23/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Gonzalo Si	Responsab	Gestión de
23/08/2014		Formato y revisión de Planilla de Registro de Horas	1	Gonzalo Si	Responsab	Gestión de
23/08/2014	Q5	Revision de los documentos a entregar.	1	Gonzalo Si	Responsab	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	2	Leticia Vaz	Especialis	Comunicac
19/08/2014	E2	Investigar Azure	2	Leticia Vaz	Especialist	Implmentac
20/08/2014	E2	Leer tutoriales de desarrollo para aplicaciones de Windows Phone 7 y Windows Phone 8	3,5	Leticia Vaz	Especialist	Implmentac
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Leticia Vaz	Especialist	Gestión de
22/08/2014	E2	Investigar restricciones para Visual Studio Express 2013 y Kit de desarrollo de software (SDK) de Windows Phone 8.0	2	Leticia Vaz	Especialist	Implmentac
		Buscar emuladores para Windows Phone y condiciones para su instalación	1,5	Leticia Vaz	Especialist	Implmentac
23/08/2014	G5	Registrar esfuerzo semanal	0.5	Leticia Vaz	Especialist	Gestión de
Semana	E2	Investigación, pruebas de concepto, instalación de Redmine y con	9	Joaquin Ga	Responsab	Gestión de
Semana		Comunicación - Intercambio de mails	1,5	Joaquin G	Responsab	Comunica
21/08/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto.	1	Joaquin Ga	Responsab	Gestión de
24/08/2014	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	Joaquin G	Responsab	Gestión de

	Esfuerzo Realizado (en horas)				
Total Línea Requerimientos	41,5				
Total Línea Diseño	2,5				
Total Línea Implementación	27				
Total Línea Gestión de Calidad	15,5				
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios	9				
Total Línea Gestión de Proyecto	30,5				
Total Línea Verificación	3				
Total Línea Comunicación	11				
Total Línea Transición al entorno del usuario	0				
	Esfuerzo Realizado (en horas)				
Total Analistas	40,5				
Total Documentador de usuario					
Total Arquitecto	10				
Total Coordinador de Desarrollo					
Total Implementador	2				
Total Responsable de Núcleo					
Total Responsable del Consolidado					
Total Espec. Técnicos	32,5				
Total Responsable de SQA	12				
Total Responsable de SCM	12				
Total Responsable de Verificación	11				
Total Asistente de Verificación					
Total Administrador	9,5				
Total Responsable de la Comunicación	2				
Total Instructor					
	Esfuerzo Realizado (en horas)				
Alejandro Miguel	16				
Luciano Montero	12				
Ines Saint Martin	11,5				
Florencia Ruiz	12				
Juan Korenko	14				
Pablo Da Silva	10				
Federico Blumetto	12				
Eduardo Mereles	10				
Lucas Bouissa	10				
Leticia Vaz Lutz	13				
Gonzalo Sintas	12				
Joaquín Gatica	13				