

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

| Fecha de Entrega | Versión | Semana de Entrega | Autor |
|------------------|---------|-------------------|--------------------|
| 12/10/2014 | 1.0 | 08 | Federico Blumetto. |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Contenido:

1. Descripción de la entrega realizada:
2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

1. Descripción de la entrega realizada.

| Nombre de Documento | Descripción | Comentarios de la entrega. |
|-----------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| GPAREG10v1.1 | Acta de Reunión de Equipo | - |
| DSARQG10v5.1 | Descripción de la Arquitectura | - |
| | Documento de validación con el Cliente | No hay nueva version. |
| | Ejecutable de la Iteración | No se entrega. |
| SQAESG10v1.0 | Entrega semanal de SQA | - |
| | Gestión de Cambios | No se entrega. |
| | Informe de conclusión de la fase | Nuestra fase termina el martes, va en al próxima entrega. |
| IMIING10v1.2 | Informe de Integración | - |
| GPISPG10v1.1 | Informe de situación de proyecto | - |
| | Materiales para soporte al usuario | No es necesario. |
| VRMCPG10v1.3 | Modelo de Casos de Prueba | - |
| RQMODG10v3.1 | Modelo de Casos de Uso | Misma versión que la anterior. |
| DSOOMDAG10v1.1 | Modelo de Datos | Misma versión que la anterior. |
| DSMDIG10v3.0 | Modelo de Diseño | - |
| SQANVG10v1.0 | Notas de la Versión | - |
| GPPDEG10v3.1 | Plan de Desarrollo | El arquitecto no actualizó el documento, se mantiene el mismo. |
| IMPIIG10v1.1 | Plan de Integración de la Iteración | - |
| Plan Iteración I - Fase III | Plan de la Iteración | - |
| VRPVIG10v1.2 | Plan de Verificación de la Iteración | - |
| GPRACG10v1.0 | Registro de Actividades | - |
| | Registro de versiones | No se entrega. |
| | Lecciones Aprendidas | Se entrega en la proxima semana cuando se concluya la fase. |
| RQDRQG10v5.1 | Especificación de requerimientos | - |

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Existe una excepción que es el Plan de desarrollo, que a pesar del pedido del director de una actualización, la misma no se realizó y se mantiene la misma versión que la anterior.

Esta semana los documentos se pusieron para verificar después de lo planeado, a pesar del retraso se realizó la verificación. Además un integrante no completo las horas en tiempo y forma, lo mismo lo refleja el informe de situación del proyecto.