

Evaluación de la Fase III

Grupo 10 - Challenge Accepted

Objetivos

- Versión Beta del producto.
- Elaborar la documentación asociada.
- Preparar la fase de transición.

Versión Beta del producto

- Se implementaron todos los casos de uso acordados con el cliente que implicaba el alcance del proyecto a excepción del caso de uso invitar amigos para la plataforma Windows Phone.

Elaborar documentación asociada

- No se requiere documentación asociada al usuario.
- Si existe documentación técnica y de verificación.

Preparar la fase de transición

- Se realizó el documento correspondiente de la planificación de la siguiente fase.
- Se definieron fechas límites para todas las tareas de la fase de forma tal de cumplir con todos los objetivos.

Fechas

- **Domingo 9/11** Liberación versión con todos los desafíos
- **Lunes 10/11** Verificación reportar todos los bugs encontrados
- **Jueves 13/11** Liberación versión final - Con corrección de bugs
- **Viernes 14/11** Regresión, verificación de bugs y entrega de la versión final al cliente.
- **Lunes 17/11** Feedback del cliente (reunión por Skype)
- **Viernes 20/11** Versión en caso de que sea necesario con los aportes hechos por el cliente y detalles que se hayan decidido agregar.
- **Fin de Semana 21 y 23** Reunirnos todos y realizar verificación y corrección de los últimos detalles. Liberación final al cliente. Diagramar y armar las presentaciones.