

# Challenge Accepted

## Informe de Conclusiones de la Fase

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
22/11/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
23/11/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

## **Contenido**

1. Objetivos de la Fase
  - 1.1. Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema.
    - 1.1.1. Cumplimiento
    - 1.1.2. Impacto y Riesgo Asociado
    - 1.1.3. Acciones a Tomar
  - 1.2. Obtener la versión final del sistema.
    - 1.2.1. Cumplimiento
    - 1.2.2. Impacto y Riesgo Asociado
    - 1.2.3. Acciones a Tomar
  - 1.3. Lograr la aceptación del cliente.

El cliente aprobó la aplicación así como todos los cambios que fueron surgiendo durante el desarrollo de la misma.

    - 1.3.2. Impacto y Riesgo Asociado
    - 1.3.3. Acciones a Tomar
2. Evaluación de la Fase
  - 2.1. Evaluación Global
  - 2.2. Estado actual del Proyecto
  - 2.3. Acciones a Tomar
3. Conclusiones

## **1. Objetivos de la Fase**

### **1.1. Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema.**

En nuestro caso, al tratarse de una aplicación para celulares, el objetivo implicaba que se suba al store de las respectivas plataformas la aplicación.

#### **1.1.1. Cumplimiento**

El objetivo se cumplió satisfactoriamente, en ambas plataformas se encuentra subida la aplicación y es posible descargarla.

#### **1.1.2. Impacto y Riesgo Asociado**

N/A

#### **1.1.3. Acciones a Tomar**

N/A

### **1.2. Obtener la versión final del sistema.**

#### **1.2.1. Cumplimiento**

Se obtuvo una versión final con todos los requerimientos desarrollados excepto por la funcionalidad de Invitar Amigos a través de Facebook para la plataforma Windows Phone.

En esta última versión se incorporó la corrección de todos los bugs encontrados por el equipo de verificación.

#### **1.2.2. Impacto y Riesgo Asociado**

N/A

#### **1.2.3. Acciones a Tomar**

N/A

### **1.3. Lograr la aceptación del cliente.**

#### **1.3.1. Cumplimiento**

El cliente aprobó la aplicación así como todos los cambios que fueron surgiendo durante el desarrollo de la misma.

### **1.3.2. Impacto y Riesgo Asociado**

N/A

### **1.3.3. Acciones a Tomar**

N/A

## **2. Evaluación de la Fase**

### **2.1. Evaluación Global**

En base a los objetivos expuestos en la sección anterior, consideramos que se cumplió con la fase. Consideramos que logramos generar una aplicación estable y atractiva y que pudimos seguir con el proceso y adaptarlo según nuestro parecer.

### **2.2. Estado actual del Proyecto**

El proyecto a finalizado satisfactoriamente.

### **2.3. Acciones a Tomar**

Estamos en el proceso de preparar la defensa. Este es un punto sumamente importante, ya que además de que el producto sea bueno, es necesario que esto se pueda transmitir, además plasmar lo que se aprendió acerca del proceso y como nos fuimos adaptando al mismo hasta lograr un funcionamiento óptimo del grupo.

## **3. Conclusiones**

La fase fue exitosa, con lo que se concluye el proyecto.