

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
		Total	0	0	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Luciano Montero				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
		Total	0	0	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Ines Saint Martin				
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estima	Horas realizadas	Observaci
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	3	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
10/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	3	Android
		Creación de bugs en Redmine	2	2	
10/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	3	Android
13/11/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	
		Creación de documentos	1	2	
		Comunicación con el cliente	1	1	
		Total	13,5	15	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Florencia Ruiz				
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
9/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas del Sistema.	4	3	
9/11/2014		Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega	1	1	
10/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	3	Android
10/11/2014	V7	Reporte de Pruebas	2	2,5	Android
11/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	1,5	Windows Phone (Validar mensajes en Ingles)
11/11/2014	V7	Reporte de Pruebas	1	1	Windows Phone Actualizar Reporte de pruebas
13/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	2	Android y Windows Phone
13/11/2014	G6	Reunion Grupal (Quincenal)	1	1	
13/11/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	
14/11/2014	V9	Evaluación de la Verificación	2	2	Documento semana 13
14/11/2014	V8	Informe de verificación del sistema	2	2	Documento semana 13
		Total	23,5	22	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Juan Korenko				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
9/11/2014	I2	Respaldo Etapa en Sesión (Desafío Orientar Imagen)		0,5	
9/11/2014	I7	Pruebas de Integración	2	0,2	
10/11/2014	I7	Pruebas de Integración		0,3	
10/11/2014	I5	Integración de todos los desafíos		1	
10/11/2014	I2	Nuevo mensaje de Live mientras Login		1	
10/11/2014	I2	Agregue Mensaje de no conexión previa a desafío	1	1	Evita que la aplicación caiga mientras hace meto
10/11/2014	I5	Generación APK de liberación de la versión	1	0,5	
12/11/2014	I3	Corrección Problema OOM Orientar Imagen y Veo Veo		1	
12/11/2014	I3	Corrección de otros Bugs reportados de la liberación		1,5	
12/11/2014	I5	Generación APK de liberación de la versión (detalle)	1	0,5	
12/11/2014	E2	Investigación generación Test	1	1	
12/11/2014	E2	Investigación Cubrimiento de Código para Android	3	1,5	
13/11/2014	E2	Investigación Cubrimiento de Código para Android		3	
13/11/2014	G6	Reunión quincenal.	1	1	
13/11/2014	G8	Reunión con el director del proyecto	1	0,5	
13/11/2014	I2	Nueva pantalla en caso de no conexión		1	
14/11/2014	I5	Generación de APK para Liberación al Store		2	
14/11/2014	I3	Corrección bug de Orientar Imagen		0,5	
Semanal	G5	Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	12,5	19,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	1	1	
Semanal		Comunicacion	1,5	1	
Semanal		Pruebas unitarias	1		
Semanal		Arreglo de bugs	10		
9/11/2014	I7	Pruebas unitarias desafio Orientar Imagen		1	
9/11/2014	I5	Integracion y arreglos de implementacion		4	
10/11/2014	V7	Pruebas de Integracion	2	1	
10/11/2014	I3	Arreglos de Implementacion		2	
12/11/2014	I3	Arreglo de bug Mantener stage en Orientar Imagen		2	
13/11/2014	G6	Reunion quincenal	1	1	
13/11/2014	G8	Reunion con director del proyecto	1	0,5	
13/11/2014	I3	Arreglo de bug Entrar directo a la main		0,5	
14/11/2014	I3	Arreglo de bug Entrar directo a la main		1	
		Total	17,5	15	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Federico Blumetto				
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
9/11/2014	V4	Armado de Planilla de pruebas del sistema	2	3	
9/11/2014	Q5	Revision de documentos	2	2,5	
9/11/2014		Armado de la entrega	1	1	
9/11/2014	Q6	Revision del proceso	0,5	0,5	
10/11/2014	V8	Ejecuccion de pruebas del sistema	2	3	
11/11/2014	V8	Pruebas en la plataforma Android	1	1,5	
12/11/2014	G18	Preparar presentacion	1	1	
13/11/2014	V7	Ejecucion de pruebas (Android y WP)	2	3	
13/11/2014	G6	Reunion quincenal.	1	1	
13/11/2014	G8	Reunion con el director del proyecto	1	0,5	
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
		Total	15,5	19,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Eduardo Mereles				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicacion	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
9/11/2014	I10	Ajustes		3	
11/11/2014	I10	Ajustes		4	
13/11/2014		Reunion quincenal		1	
13/11/2014		Reunion con el director		1	
13/11/2014	I10	Ajuste bug en musica		1,5	
		Total	2	12,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Lucas Bouissa				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
9/11/2014	E2	Revision de documentos	2	2	
12/11/2014	D2	Actualización tabla de horas	1	1	
13/11/2014	G6	Reunion de Grupo	1	1	
13/11/2014	G14	Reunion con Director	1	1	
14/11/2014	E2	Testeo Producto	3	3	
Semanal		Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	9,5	9,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Implementador - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
9/11/2014	I11	Modificaciones Interfaz Simon	1	1	
10/11/2014	Q5	Preparación de Templates Semanas 13 y 14	2	1,75	
11/11/2014	I3	Fix de Errores reportados (Android)	3	3	
12/11/2014	I3	Fix de Errores reportados (Android)	2	2,5	
14/11/2014	I3	Fix de Errores reportados (Android)	1	1	
14/11/2014	P5	Subir nueva versión liberada al Store	2	2,5	
	Total		13,5	14,75	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
		Total	0	0	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Leticia Vaz Lutz				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estim	Horas realiza	Observaciones
Semanal		Comunicación	1,5	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
9/11/2014	I7	Pruebas unitarias - Simon	2	1	
9/11/2014	P7	Pruebas de integración - Simon	1	1	
10/11/2014	I3	Arreglo de bugs Simon		1	
10/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Facebook		1	
11/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Facebook	2	2	
12/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Facebook		1	
12/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Live		3	
13/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Live		1	
13/11/2014	I3	Arreglo de bugs Simon		1	
14/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Live	2	2	
		Total	7,5	17	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas						
Nombre:	Consolidado del equipo							
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Linea	
9/11/2014	E2	Revision de documentos	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
12/11/2014	D2	Actualización tabla de horas	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
13/11/2014	G6	Reunion de Grupo	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
13/11/2014	G14	Reunion con Director	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
14/11/2014	E2	Testeo Producto	3	3	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
Semanal		Comunicación	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
Semanal	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto	
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Comunicación	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Gestion de Proyecto	
9/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas del Sistema.	4	3	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
9/11/2014		Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega	1	1	Florencia Ruiz	Asistente de SQA	Gestion de Calidad	
10/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	3	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
10/11/2014	V7	Reporte de Pruebas	2	2,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
11/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
11/11/2014	V7	Reporte de Pruebas	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
13/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
13/11/2014	G6	Reunion Grupal (Quincenal)	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Gestion de Proyecto	
13/11/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Gestion de Proyecto	
14/11/2014	V9	Evaluación de la Verificación	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
14/11/2014	V8	Informe de verificación del sistema	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificacion	
Semanal		Comunicación		1,5	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo		1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
9/11/2014	I7	Pruebas unitarias - Simon		2	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
9/11/2014	P7	Pruebas de integración - Simon		1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
10/11/2014	I3	Arreglo de bugs Simon			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
10/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Facebook			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
11/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Facebook		2	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
12/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Facebook			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
12/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Live			3	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
13/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Live			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
13/11/2014	I3	Arreglo de bugs Simon			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
14/11/2014	I11	Implementación - Invitar amigos Live	2		2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
9/11/2014	I2	Respaldo Etapa en Sesión (Desafío Orientar Imagen)		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
9/11/2014	I7	Pruebas de Integracion	2	0,2	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
10/11/2014	I7	Pruebas de Integracion		0,3	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
10/11/2014	I5	Integración de todos los desafios		1	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
10/11/2014	I2	Nuevo mensaje de Live mientras Login		1	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
10/11/2014	I2	Agregue Mensaje de no conexion previa a desafio	1	1	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
10/11/2014	I5	Generacion APK de liberacion de la versión	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
12/11/2014	I3	Correccion Problema OOM Orientar Imagen y Veo Veo		1	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
12/11/2014	I3	Correccion de otros Bugs reportados de la liberacion		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
12/11/2014	I5	Generacion APK de liberacion de la versión (detalle)	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
12/11/2014	E2	Investigacion generacion Test	1	1	Juan Korenko	Implementador	Form. y Entrenamiento	
12/11/2014	E2	Investigacion Cubrimiento deCodigo para Android	3	1,5	Juan Korenko	Implementador	Form. y Entrenamiento	
13/11/2014	E2	Investigacion Cubrimiento deCodigo para Android		3	Juan Korenko	Implementador	Form. y Entrenamiento	
13/11/2014	G6	Reunion quincenal.	1	1	Juan Korenko	Implementador	Gestion de Proyecto	
13/11/2014	G8	Reunion con el director del proyecto	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestion de Proyecto	
13/11/2014	I2	Nueva pantalla en caso de no conexion		1	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
14/11/2014	I5	Generacion de APK para Liberación al Store		2	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
14/11/2014	I3	Corrección bug de Orientar Imagen		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación	
Semanal	G5	Comunicacion	1	1	Juan Korenko	Implementador	Comunicación	

[illegible]

Total Responsable de Núcleo						
Total Responsable del Consolidado						
Total Espec. Técnicos						
Total Responsable de SQA						
Total Responsable de SCM						
Total Asistente SQA						
Total Responsable de Verificación						
Total Asistente de Verificación						
Total Administrador						
Total Responsable de la Comunicación						
Total Instructor						
	Esfuerzo Realizado (en horas)					
Alejandro Miguel						
Luciano Montero						
Ines Saint Martin						
Florencia Ruiz	22					
Juan Korenko						
Pablo Da Silva	15					
Federico Blumetto						
Eduardo Mereles	12,5					
Lucas Bouissa						
Leticia Vaz Lutz						
Gonzalo Sintas						
Joaquín Gatica						