

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
14/09/2014	1.0	Creación del documento.	Federico Blumetto.

Contenido:

1. [Descripción de la entrega realizada:](#)
2. [Entregables de la Semana que no se entregan:](#)
3. [Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:](#)

1. Descripción de la entrega realizada:

A continuación de detalla la entrega realizada:

1. Líneas de Trabajo básicas:
 - a. Requerimientos
 - i. Acta de reunion de requerimientos.
 - ii. Alcance del sistema.
 - iii. Documento de validación con el cliente.
 - iv. Especificación de requerimientos.
 - v. Modelo de casos de uso.
 - vi. Pautas para la Interfaz de Usuario.
 - vii. Documento de Vision.
 - b. Diseño
 - i. Descripción de la arquitectura.
 - ii. Modelo de Datos.
 - iii. Modelo de Diseño.
 - c. Implementacion
 - i. Plan de integración de la iteración.
 - d. Verificacion
 - i. Modelo de Casos de Prueba.
 - ii. Plan de Verificación de la Integración.
 - iii. Plan de Verificacion y Validacion.
2. Líneas de Trabajo de Gestión
 - a. Gestión de Proyecto
 - i. Acta de reunion de equipo.
 - ii. Documento de riesgos.
 - iii. Estimaciones y Mediciones.
 - iv. Informe de Conclusiones de la fase.
 - v. Informe de Situacion de Proyecto.
 - vi. Plan de Desarrollo.
 - vii. Plan de la Iteración.
 - viii. Plan de Proyecto.
 - ix. Lecciones Aprendidas.
 - b. Gestión de Calidad
 - i. Entrega semana de SQA.
 - ii. Plan de Calidad.
 - c. Gestión de la Configuración
 - i. Manejo del ambiente Controlado.
 - ii. Plan de Configuración.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

3. Líneas de Trabajo básicas:

- a. Requerimientos
 - i. Glosario.
- b. Implementacion
 - i. Prototipo (Riesgos Tecnicos).

4. Líneas de Trabajo de Gestión

- a. Gestion de Configuracion
 - i. Gestión de Cambios.
 - ii. Registro de Versiones.
- b. Gestión de Proyecto.
 - i. Lecciones Aprendidas.

- 1. Se considera que son las mismas de la entrega pasada.

3. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Para esta entrega colaboraron muchos compañeros en la revisión y las entregas fueron en tiempo y forma.

Se está alcanzando un nivel de trabajo bueno y se respetó en gran medida lo acordado de tiempos y formato de documentos.

La calidad de los entregables es buena.