

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Alejandro Miguel				
<b>Rol:</b>	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimadas</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
8/10/2014	E2	Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod	2	2	
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	0,5	
9/10/2014	G6	Reunión implementadores	1	2	
11/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Juego Carrera	8	8	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
		<b>Total</b>	<b>12,5</b>	<b>13</b>	

[illegible]

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Ines Saint Martin				
<b>Rol:</b>	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estima</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaci</b>
Semanal	G5	Comunicación	3	2	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
7/10/2014		Preparar entrega cliente	1	3	
		Tareas de verificación	7	4	
		Documentos	6	6	
		Crear errores en redmine	1	2	
9/10/2014		Reunion Verificación	1	1	
9/10/2014	G6	Reunion Grupal (Quincenal)	1	1	
9/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
		<b>Total</b>	<b>21,5</b>	<b>20,5</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Florencia Ruiz				
<b>Rol:</b>	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimadas</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal	G5	Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
5/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	2,5	
5/10/2014	V7	Reporte de Pruebas	2	1,5	
5/10/2014	V9	Evaluación de la Verificación	1	1,5	
8/10/2014	V3	Plan de Verificación de la Iteración	4	2	
9/10/2014	V3	Plan de Verificación de la Iteración	4	0,5	
9/10/2014	R2	Especificación de Requerimientos	2	0,5	
9/10/2014		Reunion Verificación	1	1	
9/10/2014	G6	Reunion Grupal (Quincenal)	1	1	
9/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
10/10/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	2	Armado de planilla de pruebas unitarias.
11/10/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	2	Modelado de los casos de prueba del Sistema.
11/10/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	2	2,5	Armado de planilla del sistema.
		<b>Total</b>	<b>27</b>	<b>19,5</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Juan Korenko				
<b>Rol:</b>	Analista - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Esti</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
5/10/2014	I10	Mostrar Foto de Windows Live y la guarda en el celular	2	3	
6/10/2014	I10	Obtener Foto y mail de facebook y guardarlos	2	4,5	
9/10/0204	I10	Recuperar las partes de la fotos de Live y Facebook que habian sido borradas	0	1	
9/10/0204	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service	5	3	
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	0,5	
10/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service	0	5	
Semanal	G5	Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
		<b>Total</b>	<b>11,5</b>	<b>18,5</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Federico Blumetto				
<b>Rol:</b>	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimadas</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
5/10/2014	Q5	Revisión de documentos	2	1	
5/10/2014		Armando de la entrega	1	0,5	
7/10/2014	Q6	Notas de la versión	1	1	
7/10/2014	Q6	Revisión del proceso, comunicación.	1	1	
8/10/2014		Armado de videos para entregar a Marcelo	1	0,5	
9/10/2014	G6	Reunion Verificación	1	1	
9/10/2014	G6	Reunion Grupal (Quincenal)	1	1	
9/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	0,5	
10/10/201	V4	Armado Planilla de pruebas unitarias	3	2,5	
11/10/201	V4	Armado documento Modelo de casos de Prueba - Integración	1	2	
11/10/201	V4	Armado del reporte de pruebas de Integración	1	2,5	
11/10/201	Q5	Revisión de documentos	1	1	
Semanal	G5	Comunicación, mail, etc	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	0,5	
		<b>Total</b>	<b>17</b>	<b>16</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Eduardo Mereles				
<b>Rol:</b>	Analista - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Esti</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
7/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		2	
8/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		2	
9/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		3,5	
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	0,5	
11/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		6	
Semanal	G5	Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	1	
		<b>Total</b>	<b>2,5</b>	<b>16</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Lucas Bouissa				
<b>Rol:</b>	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Esti</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
5/10/2014	E2	Revision de Documentos	2	2	
5/10/2014	Q5	Auto estudio	1	1	
7/10/2014	D2	Actualizacion documento Modelo de Diseño	2	3	
8/10/2014	D2	Actualización tabla de horas	1	1	
9/10/2014	G14	Reunion con director	1	1	
9/10/2014	G6	Reunion grupo verificaciòn	1	1	
9/10/2014	G6	Reunion quincenal	1	1	
10/10/2014	D2	Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura	2	2	
11/10/2014	G10	Actualización Plan de Desarrollo	1		
11/10/2014	CU2	Actualización documento Validacion con Cliente	1		
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
Semanal		Comunicación	1	1	
		<b>Total</b>	<b>14,5</b>	<b>13,5</b>	



<b>Grupo:</b>	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Pablo Da Silva				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimad</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
semanal		Comunicación	1	1,5	
semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking	10		
	I2	Implementación de interfaz gráfica - Logout	2		
	I2	Implementación de lógica - Logout	4		
	I7	Pruebas unitarias - Logout	1		
5/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		1,5	
6/10/2014	I3	Implementación - Arreglos de bugs		3	Arreglo de bugs en botones de login.
6/10/2014	I3	Implementación - Arreglos de bugs		1	Arreglo de bug en boton para comenzar desafío.
7/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		2	
8/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		2	
9/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		2,5	
10/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Logout		0,5	
10/10/2014	I2	Implementación de lógica - Logout		2,5	
11/10/2014	I6	Creación documento Informe de Integración		2	
		<b>Total</b>	<b>18,5</b>	<b>19</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>				
<b>Nombre:</b>	Gonzalo Sintas					
<b>Rol:</b>	Responsable de Verificación - Asistente de SQA					
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas estimadas</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>	
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2		
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5		
6/10/2014	Q5	Armado de Templates para Entrega Semana 8	1	1		
7/10/2014	I08	Preparación de Ambiente para Desarrollo	1	2		
9/10/2014	G6	Reunión de Equipo	2	2	Grupal y de Verificación por pa	
9/10/2014	I5	Integración con el Servidor	1	0,5		
10/10/2014	I08	Instalación de Librerías Windows Live y Facebook para el Proyecto	0,5	1		
10/10/2014	I11	Desarrollar Lógica de Caso de Uso de Log Off	2	2,5		
10/10/2014	I08	Solucionar problemas con Repositorio		1		
11/10/2014	I11	Desarrollar Lógica para botón de Salida	1	1,5		
11/10/2014	I4	Documento de Plan de Integración de la Iteración	1	1		
11/10/2014	Q5	Armado de Templates para Entrega Semana 9	1	0,5		
		<b>Total</b>	<b>13</b>	<b>15,5</b>		

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Joaquin Gatica				
<b>Rol:</b>	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimad</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
9/10/2014	G6	Reunión de Equipo	1	1	
9/10/2014	I5	Ayuda con integración con el Servidor	1	0,5	
6/10/2014	C3	Seguimiento de la línea base	3	2	
Semanal	I10	Implementación del servidor	7,5	10	
		<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>15</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Leticia Vaz Lutz				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estim</b>	<b>Horas realiza</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal		Comunicación	2	1,5	
Semanal	G5	Registro semanal de actividades	0,5	0,5	
8/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma	4	1	
9/10/2014	I2	Desarrollar lógica de cambiar idioma	1	1	
9/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma		3	
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	
10/10/2014	I2	Desarrollar lógica de cambiar idioma		0,5	
10/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma		0,5	
11/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma	1	1	
11/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma		3	
11/10/2014	I8	Investigar problemas de cambio de idioma de la aplicación		2	
11/10/2014	I6	Creación documento de informe de integración	2	2	
		<b>Total</b>	<b>11,5</b>	<b>17</b>	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas					
Nombre:	Consolidado del equipo						
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Línea
7/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		2	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
8/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		2	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
9/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		3,5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Gestión de Proyecto
11/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		6	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
Semanal	G5	Comunicación		1	Eduardo Mereles	Implementador	Comunicacion
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo		0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Gestión de Proyecto
semanal		Comunicación	1	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Comunicacion
semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Gestión de Proyecto
	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking	10		Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
	I2	Implementación de interfaz gráfica - Logout	2		Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
	I2	Implementación de lógica - Logout	4		Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
	I7	Pruebas unitarias - Logout	1		Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
5/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
6/10/2014	I3	Implementación - Arreglos de bugs		3	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
6/10/2014	I3	Implementación - Arreglos de bugs		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
7/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
8/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
9/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Ranking		2,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
10/10/2014	I2	Implementación de interfaz gráfica - Logout		0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
10/10/2014	I2	Implementación de lógica - Logout		2,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
11/10/2014	I6	Creación documento Informe de Integración		2	Pablo Da Silva	Responsable de Integración	Implementación
5/10/2014	I10	Mostrar Foto de Windows Live y la guarda en el celular	2	3	Juan Korenko	Implementador	Implementación
6/10/2014	I10	Obtener Foto y mail de facebook y guardarlos	2	4,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
9/10/0204	I10	Recuperar las partes de la fotos de Live y Facebook que habian sido b	0	1	Juan Korenko	Implementador	Implementación
9/10/0204	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service	5	3	Juan Korenko	Implementador	Implementación
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
10/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service	0	5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
Semanal	G5	Comunicación	1	1	Juan Korenko	Implementador	Comunicacion
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal		Comunicación	2	1,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
Semanal	G5	Registro semanal de actividades	0,5	0,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
8/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma	4	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
9/10/2014	I2	Desarrollar lógica de cambiar idioma	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
9/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma		3	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
9/10/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
10/10/2014	I2	Desarrollar lógica de cambiar idioma		0,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
10/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma		0,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
11/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
11/10/2014	I2	Desarrollar interfaz de cambiar idioma		3	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
11/10/2014	I8	Investigar problemas de cambio de idioma de la aplicación		2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
11/10/2014	I6	Creación documento de informe de integración	2	2	Leticia Vaz	Responsable de Integración	Implementación
5/10/2014	Q5	Revision de documentos	2	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
5/10/2014		Armando de la entrega	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
7/10/2014	Q6	Notas de la version	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
7/10/2014	Q6	Revision del proceso, comunicacion.	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
8/10/2014		Armado de videos para entregar a Marcelo	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
9/10/2014	G6	Reunion Verificación	1	1	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Gestion de Proyecto
9/10/2014	G6	Reunion Grupal (Quincenal)	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
9/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
10/10/2014	V4	Armado Planilla de pruebas unitarias	3	2,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
11/10/2014	V4	Armado documento Modelo de casos de Prueba - Integracion	1	2	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
11/10/2014	V4	Armado del reporte de pruebas de Integracion	1	2,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
11/10/2014	Q5	Revision de documentos	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
Semanal	G5	Comunicacion, mail, etc	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Comunicacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
Semanal	G5	Comunicación	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Comunicacion
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Gestion de Proyecto
5/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	2,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
5/10/2014	V7	Reporte de Pruebas	2	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion



Total Línea Gestión de Proyecto						
Total Línea Verificación						
Total Línea Comunicación						
Total Línea Transición al entorno del usuario						
Form. y Entrenamiento						
	Esfuerzo Realizado (en horas)					
Total Analistas						
Total Documentador de usuario						
Total Arquitecto						
Total Coordinador de Desarrollo						
Total Implementador						
Total Responsable de Núcleo						
Total Responsable del Consolidado						
Total Espec. Técnicos						
Total Responsable de SQA						
Total Responsable de SCM						
Total Asistente SQA						
Total Responsable de Verificación						
Total Asistente de Verificación						
Total Administrador						
Total Responsable de la Comunicación						
Total Instructor						
	Esfuerzo Realizado (en horas)					
Alejandro Miguel						
Luciano Montero						
Ines Saint Martin						
Florencia Ruiz						
Juan Korenko						
Pablo Da Silva	19					
Federico Blumetto						
Eduardo Mereles	16					
Lucas Bouissa						
Leticia Vaz Lutz						
Gonzalo Sintas						
Joaquín Gatica						