

Challenge Accepted

Plan Iteración I, Fase II

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/09/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
14/09/2014	1.1	Revisión de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:

- [1. Introducción](#)
- [2. Objetivos](#)
- [3. Tareas](#)

1. Introducción

El propósito de este documento es definir el plan de la primer iteración de la segunda fase del proyecto, se describirán los objetivos y un cronograma con las actividades de la misma.

La segunda iteración abarca las semanas comprendidas entre el Lunes 15/9 y el Lunes 29/9.

2. Objetivos

- Estabilizar los requerimientos, arquitectura y planes.
- Validar con el cliente la arquitectura candidata.
- Validar con el cliente el alcance del proyecto.
- Completar el diseño.
- Establecer el cronograma del proyecto.
- Definir línea base del proyecto.

3. Tareas

Se adjunta un documento con las tareas a realizar para la proxima iteracion de la segunda fase. El documento se llama "Cronograma - FASE II - ITER I.pdf"