

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
26/10/2014	1.0	10	Federico Blumetto.

Contenido:

1. Descripción de la entrega realizada.
2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

1. Descripción de la entrega realizada.

Nombre	Descripción	Comentarios
GPAREG10v1.0	Acta de Reunión de Equipo	-
GPDRIG10v2.1	Documento de Riesgos	-
RQDVCG10v3.1	Documento de Validación con el Cliente	-
	Ejecutable de la Iteracion	Liberacion Interna
SQAESG10v1.0	Entrega Semanal de SQA	-
	Gestión de Cambios	-
IMIING10v1.0	Informe de Integración	-
GPISPG10v1.0	Informe de Situación de Proyecto	-
	Materiales para Capacitación	No se requiere.
	Materiales para Soporte al Usuario	No se requiere
VRMCPG10v1.5	Modelo de Casos de Prueba	-
DSOOMDAG10v1.1	Modelo de Datos	-
DSMDIG10v3.1	Modelo de Diseño	-
	Modelo de Implementación	-
SQANVG10v1.0	Notas de la Versión	-
GPPDEG10v5.1	Plan de Desarrollo	-
IMPIIG10v1.1	Plan de Integración de la Iteración	-
Plan Iteración II, Fase III	Plan de la Iteración	-
VRPVIG10v1.1	Plan de Verificación de la Iteración	-
GPRACG10v1.0	Registro de Actividades	-
	Registro de Versiones	-
	Versión beta del Producto	Se hablará con el director.
	Lecciones Aprendidas	-
IPPLAG10v1.1	Plan de Implantación	-

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Se cumplió en gran medida con las pautas establecidas para la entrega en tiempo y forma.