

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
13/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Juego Carrera	2	2	
14/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Juego Carrera.	1	1	
15/10/2014	I3	Correcciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera.	1	1,5	
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
16/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5	
17/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5	
17/10/2014	I3	Correcciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera.	3	3	
18/10/2014	I3	Correcciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera.	4,5	4,5	
18/10/2014	I2	Corrección de string's hardcodeados, traducción de los mismos.	1	2	
Semanal		Comunicacion	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	17	19,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Luciano Montero					
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración					
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones	
13/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Cambio de idioma	1	3		
14/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de LogOff	1	1		
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1		
16/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5		
17/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5		
18/10/2014	I3	Desarrollar Lógica de Código QR	3	4		
Semanal		Comunicacion	1	1		
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5		
		Total	9,5	13,5		

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Ines Saint Martin				
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estima	Horas realizadas	Observaci
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
Semanal	G5	Comunicacion	2	3	
14/10/2014	G18	Armado de la presentacion para el director	0,5	2	
		Armado de documentos	2	5	
		Crear tareas en redmine	1	2	
		Re planificar entrega al cliente	1	1	
		Revisar entrega	1	1	
		Total	9	15,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Florencia Ruiz				
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
13/10/2014	V7	Terminar de armar las pruebas del sistema	1	1	
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
18/10/2014	V5	Revision de documento - verificacion	1	1	
18/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	3	
18/10/2014	V7	Reporte de Pruebas	2	1,5	
18/10/2014	V9	Evaluación de la Verificación	3	2	Se realiza evaluación de la verificación.
18/10/2014	V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	1	1	
		Total	11	12,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Juan Korenko				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
12/10/2014	I5	Integracion con el Servidor del Login FB y WL	1,5	2	
12/10/2014	I3	Corrección de los Errores de WL: 4,7,11,15,26	2	1,5	
12/10/2014	I3	Corrección de Logout de Live que demoraba en dejar realizarlo		0,5	
13/10/2014	I5	Interfaz Ver Ranking Agregar Foto para ver	2	2,5	
13/10/2014	I5	Integracion obtener prox Desafio con el Servidor	1,5	1,5	
14/10/2014	I2	Interfaz Ver Ranking	3	2,5	Agregar imagen de fondo y re adaptar las fotos y los textos Obtener fotos desde url y imprimir
14/10/2014	I2	Logica Ver Ranking	2	1,5	
14/10/2014	I2	Cambio guardar imagenes de perfil como URL para WL y FB		1	
14/10/2014	I2	Logica Invitar Amigos Facebook	3,5	3	
15/10/2014	I2	Interfaz Invitar Amigos Facebook	2	1	Agregar Botón
15/10/2014	I2	Preparacion para liberación 2da iteración		1,5	Correccion de algunos errores encontrados
15/10/2014	I3	Correccion Bug de liberacion no dejaba login Facebook no desarrolladores		2,5	
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
16/10/2014	G6	Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz	1	1	
17/10/2014	I2	Analisis Problemas con GPS de estabilidad de localizacion		1,5	
17/10/2014	I3	Correccion de Bugs reportados y otros encontrados	2	2	
17/10/2014	I2	Traduccion de algunos Strings		0,5	
18/10/2014	I2	Traduccion de algunos Strings		0,5	
18/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Logoff y Cambiar Idioma y de Integracion que se podian	2	1	
Semanal		Comunicacion	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	18,5	30	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
Semanal		Comunicacion	1	3	
12/10/2014	I2	Implementacion - Logout para Live	2	1	
12/10/2014	I7	Pruebas unitarias Logout	1	1	
13/10/2014	I2	Implementación - Obtener URL de imagen de usuario	2	1,5	
14/10/2014	I2	Implementación - Obtener URL de imagen de usuario		1	
16/10/2014	G6	Reunion de implementadores Diseño de Interfaz	1	1	
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
16/10/2014	I2	Implementación - Lógica de desafío Código QR	4	1,5	
17/10/2014	I2	Implementación - UI de desafío Código QR	4	1,5	
18/10/2014	P1	Elaboración del documento Plan de Implantación	4	2	
18/10/2014	V7	Pruebas de Integración	1	1	
		Total	21,5	16	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Federico Blumetto				
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
12/10/201	Q5	Revision de documentos	2	2	
12/10/201		Armado de la entrega semanal	1	1	
13/10/201	V4	Terminar de armar las pruebas del sistema	1	1	
14/10/201	V4	Revision de las pruebas	1	0,5	
14/10/201	G18	Armado de la presentacion para el director	0,5	1	
15/10/201	Q3	Evaluacion y ajuste del Plan de Calidad	1	0,5	
16/10/201	Q7	Informe de revision sobre Arquitectura.	0,5	0,5	
16/10/201	G8	Reunion con el director	1	1	
18/10/201	V2	Ajuste de verificacion - Asistente	0,5	0,5	
18/10/201	V8	Ejecucion de pruebas del sistema	2	2,5	Se demora un poco por emulador. Al cambiar idioma reinicia y da algunos problemas
18/10/201	Q5	Revision de documentos para la entrega	2	1	
18/10/201	V5	Revision de documento - verificacion	1	0,5	
18/10/201		Evaluacion de la verificacion - Unitaria	1	0,5	
Semanal	Q6	Comunicación para revisar ajuste de proceso.	1	1	
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	17	15,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Eduardo Mereles				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
14/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		2	
16/10/2014	I10	Desafio Laberinto		2	
16/10/2014		Reunion con Director	1	1	
16/10/2014		Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz		1	
Semanal		Comunicacion	1	1	
Semanal		Registro de esfuerzo	0,5	1	
		Total	2,5	8	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Lucas Bouissa				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
12/10/2014	E2	Revision de documentos	2	2	
15/10/2014	D2	Actualizacion Tabla de Horas	1	1	
15/10/2014	G10	Actualizacion Plan de Desarrollo	1	1	
15/10/2014	CU2	Documento Validación con el Cliente	1	1	
16/10/2014	G14	Reunion con Director	1	1	
17/10/2014	D2	Estudio Descripción de Version	1	1	
18/10/2014	D2	Actualización Plan de Desarrollo	2	2	
18/10/2014	V6	Instalación Windows 8	1	2	
18/10/2014	V6	Instalación entorno de Pruebas WP	2	2	
18/10/2014	G5	Comunicación	1	1,5	
18/10/2014	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	13,5	15	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Implementador - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
Semanal	I7	Pruebas sobre la aplicación (Unitarias y de Integración)		1,5	
16/10/2014	Q5	Armado de Templates para Semana 9	0,5	0,5	
16/10/2014	G14	Reunión con el Director	1	1	
17/10/2014	E2	Estudio de uso de Acelerómetro		1,5	
		Total	4	7	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
16/10/2014		Reunión con el Director	1	1	
15/10/2014	C3	Seguimiento de la línea base	3	2	
Semanal	I10	Implementación del servidor	7,5	10	
		Total	14	15,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Leticia Vaz Lutz				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estim	Horas realiza	Observaciones
Semanal		Comunicación	1,5	2	
Semanal	G5	Registro semanal de actividades	0.5	0,5	
12/10/2014	I2	Implementar lógica de cambio de idioma		3	
14/10/2014	I7	Pruebas unitarias	1	1	
14/10/2014	I2	Implementar lógica de Ranking	5	0,5	
14/10/2014	I3	Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias	2		
15/10/2014	V8	Hacer pruebas en un cel con Windows Phone 8	2	2	
16/10/2014	G6	Reunión de implementadores Diseño de Interfaz	1	1	
16/10/2014	G8	Reunión con el director	1	1	
17/10/2014	I3	Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias	1	1	
18/10/2014	I3	Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias	2	3	
18/10/2014	P1	Elaboración del documento Plan de Implantación		3	
18/10/2014	I3	Arreglar detalles pendientes		1	
		Total	14,5	19	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas					
Nombre:	Consolidado del equipo						
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Linea
14/10/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		2	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
16/10/2014	I10	Desafio Laberinto		2	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
16/10/2014		Reunion con Director	1	1	Eduardo Mereles	Implementador	Comunicacion
16/10/2014		Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz		1	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicacion	1	1	Eduardo Mereles	Implementador	Comunicacion
Semanal		Registro de esfuerzo	0,5	1	Eduardo Mereles	Implementador	Comunicacion
12/10/2014	I5	Integracion con el Servidor del Login FB y WL	1,5	2	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
12/10/2014	I3	Corrección de los Errores de WL: 4,7,11,15,26	2	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
12/10/2014	I3	Corrección de Logout de Live que demoraba en dejar realizarlo		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
13/10/2014	I5	Interfaz Ver Ranking Agregar Foto para ver	2	2,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
13/10/2014	I5	Integracion obtener prox Desafio con el Servidor	1,5	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
14/10/2014	I2	Interfaz Ver Ranking	3	2,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
14/10/2014	I2	Logica Ver Ranking	2	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
14/10/2014	I2	Cambio guardar imagenes de perfil como URL para WL y FB		1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
14/10/2014	I2	Logica Invitar Amigos Facebook	3,5	3	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
15/10/2014	I2	Interfaz Invitar Amigos Facebook	2	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
15/10/2014	I2	Preparacion para liberación 2da iteración		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
15/10/2014	I3	Correccion Bug de liberacion no dejaba login Facebook no desarrolladores		2,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
16/10/2014	G6	Reunion previa de implementadores Diseño de Interfaz	1	1	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
17/10/2014	I2	Analisis Problemas con GPS de estabilidad de localizacion		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
17/10/2014	I3	Correccion de Bugs reportados y otros encontrados	2	2	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
17/10/2014	I2	Traduccion de algunos Strings		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
18/10/2014	I2	Traduccion de algunos Strings		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
18/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Logoff y Cambiar Idioma y de Integracion que se po	2	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicacion	1	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	Joaquín Gatica	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Joaquín Gatica	Implementador	Gestión de Proyecto
16/10/2014		Reunión con el Director	1	1	Joaquín Gatica	Implementador	Gestión de Proyecto
15/10/2014	C3	Seguimiento de la línea base	3	2	Joaquín Gatica	Responsable de SCM	Gestión de Configuración
Semanal	I10	Implementación del servidor	7,5	10	Joaquín Gatica	Implementador	Implementación
Semanal		Comunicación	1,5	2	Leticia Vaz	Implementador	
Semanal	G5	Registro semanal de actividades	0,5	0,5	Leticia Vaz	Implementador	Gestión de Proyecto
12/10/2014	I2	Implementar lógica de cambio de idioma		3	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
14/10/2014	I7	Pruebas unitarias	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
14/10/2014	I2	Implementar lógica de Ranking	5	0,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
14/10/2014	I3	Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias	2		Leticia Vaz	Implementador	Implementación
15/10/2014	V8	Hacer pruebas en un cel con Windows Phone 8	2	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
16/10/2014	G6	Reunión de implementadores Diseño de Interfaz	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
16/10/2014	G8	Reunión con el director	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
17/10/2014	I3	Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
18/10/2014	I3	Solucionar errores encontrados en pruebas unitarias	2	3	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
18/10/2014	P1	Elaboración del documento Plan de Implantación		3	Leticia Vaz	Responsable Técnico	Responsable Técnico
18/10/2014	I3	Arreglar detalles pendientes		1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal		Comunicacion	1	3	Pablo Da Silva	Implementador	Comunicación
12/10/2014	I2	Implementacion - Logout para Live	2	1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
12/10/2014	I7	Pruebas unitarias Logout	1	1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
13/10/2014	I2	Implementación - Obtener URL de imagen de usuario	2	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
14/10/2014	I2	Implementación - Obtener URL de imagen de usuario		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
16/10/2014	G6	Reunion de implementadores Diseño de Interfaz	1	1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
16/10/2014	I2	Implementación - Lógica de desafío Código QR	4	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
17/10/2014	I2	Implementación - UI de desafío Código QR	4	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
18/10/2014	P1	Elaboración del documento Plan de Implantación	4	2	Pablo Da Silva	Responsable Técnico	Implementación
18/10/2014	V7	Pruebas de Integración	1	1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
12/10/2014	E2	Revision de documentos	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
15/10/2014	D2	Actualizacion Tabla de Horas	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
15/10/2014	G10	Actualizacion Plan de Desarrollo	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto

15/10/2014	CU2	Documento Validación con el Cliente	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
16/10/2014	G14	Reunion con Director	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
17/10/2014	D2	Estudio Descripción de Version	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
18/10/2014	D2	Actualización Plan de Desarrollo	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
18/10/2014	V6	Instalación Windows 8	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
18/10/2014	V6	Instalación entorno de Pruebas WP	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
18/10/2014	G5	Comunicación	1	1,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Comunicación
18/10/2014	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal	I7	Pruebas sobre la aplicación (Unitarias y de Integración)		1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
16/10/2014	Q5	Armado de Templates para Semana 9	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Asistente de SQA	Gestión de Calidad
16/10/2014	G14	Reunión con el Director	1	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Gestión de PProyecto
17/10/2014	E2	Estudio de uso de Acelerómetro		1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Formación y Entrenamien
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Gestion de Proyecto
13/10/2014	V7	Terminar de armar las pruebas del sistema	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Verificacion
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Gestion de Proyecto
18/10/2014	V5	Revision de documento - verificacion	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Verificacion
18/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	3	3	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Verificacion
18/10/2014	V7	Reporte de Pruebas	2	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Verificacion
18/10/2014	V9	Evaluación de la Verificación	3	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Verificacion
18/10/2014	V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificaicon	Verificacion
12/10/2014	Q5	Revision de documentos	2	2	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
12/10/2014		Armado de la entrega semanal	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
13/10/2014	V4	Terminar de armar las pruebas del sistema	1	1	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
14/10/2014	V4	Revision de las pruebas	1	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
14/10/2014	G18	Armado de la presentacion para el director	0,5	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
15/10/2014	Q3	Evaluacion y ajuste del Plan de Calidad	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
16/10/2014	Q7	Informe de revision sobre Arquitectura.	0,5	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
18/10/2014	V2	Ajuste de verificacion - Asistente	0,5	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
18/10/2014	V8	Ejecucion de pruebas del sistema	2	2,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
18/10/2014	Q5	Revision de documentos para la entrega	2	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
18/10/2014	V5	Revision de documento - verificacion	1	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
18/10/2014		Evaluacion de la verificacion - Unitaria	1	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
Semanal	Q6	Comunicación para revisar ajuste de proceso.	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Comunicacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
Semanal	G5	Comunicacion	2	3	Inés Saint Martin	Administrador	Comunicacion
14/10/2014	G18	Armado de la presentacion para el director	0,5	2	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
		Armado de documentos	2	5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
		Crear tareas en redmine	1	2	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
		Re planificar entrega al cliente	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
		Revisar entrega	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestion de Proyecto
13/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Juego Carrera	2	2	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
14/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Juego Carrera.	1	1	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
15/10/2014	I3	Correcciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera.	1	1,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
16/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
17/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
17/10/2014	I3	Correcciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera.	3	3	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
18/10/2014	I3	Correcciones y adición de nuevos elementos en desafío La Carrera.	4,5	4,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
18/10/2014	I2	Corrección de string's hardcodeados, traducción de los mismo	1	2	Alejandro Miguel	Implementador	Implementation
Semanal		Comunicacion	1	1	Alejandro Miguel	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Gestión de Proyecto
13/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de Cambio de idioma	1	3	Luciano Montero	Implementador	Implementation
14/10/2014	E2	Desarrollar Lógica de LogOff	1	1	Luciano Montero	Implementador	Implementation
16/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Luciano Montero	Implementador	Implementation
16/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5	Luciano Montero	Implementador	Implementation
17/10/2014	G6	Reunión de implementadores.	1	1,5	Luciano Montero	Implementador	Implementation

[illegible]