

# Challenge Accepted

## Informe de Situación del Proyecto

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
24/10/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
26/10/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

**Contenido:**


1. [Mediciones realizadas](#)
  - 1.1. [Mediciones de horas](#)
    - 1.1.1. [Esfuerzo por Línea de trabajo](#)
    - 1.1.2. [Esfuerzo por Rol](#)
    - 1.1.3. [Esfuerzo por integrante del equipo](#)
  - 1.2. [Mediciones de productos](#)
2. [Indicadores](#)
  - 2.1. [Indicadores de Esfuerzo y Tiempo](#)
  - 2.2. [Indicador de Cumplimiento de entregas](#)
  - 2.3. [Indicador de Desviación de fechas de entregas](#)
3. [Informe de Situación](#)
  - 3.1. [Estado del proyecto](#)
  - 3.2. [Desviaciones ocurridas](#)
  - 3.3. [Incidencias encontradas](#)
  - 3.4. [Estado de Riesgos](#)
4. [Evaluación](#)

## 1. Mediciones realizadas

### 1.1. Mediciones de horas


#### 1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

Línea de trabajo	Esfuerzo realizado
Implementación	109,5
Gestión de calidad	7
Gestión de configuración	1
Gestión de proyecto	36,75
Verificación	19
Comunicación	15
Formación y entrenamiento	4,55




#### 1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol	Esfuerzo realizado
Arquitecto	15
Responsable de SQA	10
Responsable de SCM	1
Asistente SQA	1
Responsable verificación	15
Asistente de verificación	4,5
Administrador	14,5
Implementador	134,3
Especialista técnico	3



### 1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Alejandro Miguel	12,5	13	151	15,1
Inés Saint Martin	14,5	15	151	15,1
Luciano Montero	10,5	14	154,5	15,4
Florencia Ruiz	7	15	154	15,4
Juan Korenko	17	22,5	194,5	19,4
Pablo Da Silva	21,5	17,5	174	17,4
Federico Blumetto	17	14,5	160,5	16
Eduardo Mereles	3	21,5	150,5	15
Lucas Bouissa	11,5	15	149,5	14,9
Leticia Vaz Lutz	9	17	161,5	16,1
Gonzalo Sintas	13	15,5	154,65	15,4
Joaquin Gatica	16	19	155,5	15,5



### 3. Informe de Situación

#### 3.1. Estado del proyecto

Estamos en la recta final del desarrollo de la aplicación, se lograron los avances planificados sin inconvenientes y sin atrasos.

Se resolvió lo siguiente para la conclusión de lo liberado en la iteración actual:

- Los implementadores liberan una versión el Domingo 26/10, esta versión va a estar integrada en su totalidad con el servidor.
- Se va a asignar un responsable de cada plataforma para subir esa versión al Store, esta actividad se comienza a hacer el Lunes 27/10
- Se testea la versión hasta el Miércoles 29/10
- Se corrigen errores hasta el Domingo 2/11, esta versión corregida se le envía al cliente.

### 4. Evaluación

Llegando al final de las semanas de implementación nos encontramos en una situación positiva, donde se están logrando los objetivos planificados y no se han encontrado grandes inconvenientes.

Si se continúa en esta línea se va a llegar a las dos semanas de la última iteración con tiempo para corregir errores y mejorar la versión final.