

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
24/09/2014	R6	Adaptación de interfaz Android a nuevo diseño.	1	3	
24/09/2014	R6	Modificación del documento de pautas de diseño de interfaz de usuario.	1	2	
24/09/2014	E2	Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod	0,5	0,5	Instalación de herramientas de repositorio.
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
25/09/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	
27/09/2014	E2	Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod	1	3	
27/09/2014	E2	Implementación interfaz de login Android	2	2	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	8	13	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Luciano Montero					
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración					
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones	
Semanal	G5	Comunicación	1	1		
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5		
21/09/2014	I08	Estudio Factibilidad	6	4		
22/09/2014	I08	Estudio Factibilidad	2	2		
23/09/2014	I08	Estudio Factibilidad	2	1		
25/09/2014	I7	Reunion de Grupo	1,5	1,5		
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	1		
25/09/2014	G6	Reunion de Seguimiento	1	1		
27/09/2014	E2	Configuracion aplicacion facebook en http://developers.facebook.com	0,5	1,5		
27/09/2014	E2	Desarrollo logica de Facebook e integracion con logica de Windows Live	4	8		
	Total		19,5	21,5		

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Ines Saint Martin				
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estima	Horas realizadas	Observaci
		Acta de Reunión de Equipo	1	1	
		Documento de Riesgos	2	2	
24/09/2014		Reunion Cronograma y estimaciones	1	2,5	
		Documento Estimaciones y mediciones	1	1	
		Informe de situación de proyecto	2	2	
		Plan de la Iteración	2		3
		Lecciones Aprendidas	1	1	
		Elaborar presentacion para el director, acomodar estimaciones y cronograma a presentar al director	1	1	
	G5	Comunicación	1		3
	G5	Registrar Esfuerzo	0,5		0,5
24/09/2014	R1	Reunion con el cliente	1	0,5	
25/09/2014	G6	Reunion Grupal	1	1	
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	
		Creación de tareas Redmine	0,5	1	
		Total	16	20	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Florencia Ruiz				
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicación	1	1,5	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
24/09/2014	G3	Reunion Cronograma y estimaciones	1	2,5	
24/09/2014	R1	Reunion con el cliente	1	0,5	
25/09/2014		Elaborar presentación para el director, acomodar estimaciones y cronograma a presentar al director	3	2,5	
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	
25/09/2014	G6	Reunion Grupal	1	0,5	
26/09/2014	R2	Especificación de Requerimientos	3	2	Correcciones encontradas en la verificación de documentos, cambios por el alcance del proyecto.
26/09/2014	R3	Modelo de Casos de Uso	2	3	Correcciones encontradas en la verificación de documentos, cambios por el alcance del proyecto.
27/09/2014	R2	Especificación de Requerimientos		0,25	Modificaciones desafío carrera.
27/09/2014	R3	Modelo de Casos de Uso		0,25	Modificaciones desafío carrera.
27/09/2014	V4	Especificar los casos de prueba		4	
		Total	12	18	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Juan Korenko				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
21/09/2014	E2	Investigacion de SourceTree y correccion errores surgentes en el ent	0	3	
21/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live	7	5	
22/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live		3	
22/09/2014	E2	Instalacion de controladores para correr debugger desde el Celular y	0	1,5	
23/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Inicio Partida	12	1,5	
24/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Inicio Partida		5	
25/09/2014	I7	Pruebas Unitarias a Login de Windows Live	1	0,5	
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
25/09/2014	G6	Reunion de Seguimiento	1	1	
27/09/2014	E2	Estudio de JSON y codigo ejemplo para implementar en nuestro proy	0	1,5	
27/09/2014	I10	Integracion algunas funciones del Proyecto con el Servidor PIS2014	2	1,5	
	I7	Pruebas Unitarias a Login de Facebool	1	0	
		Total	25,5	26	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
semanal		Comunicación	1	1,5	
semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
semanal		Investigar la Herramienta de Desarrollo	9		Investigación de componentes y funcionalidades de requerimientos - (Factibilidad de requerimientos)
21/09/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo		7	
22/09/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo		3	
23/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		3	Configuracion Visual Studio y repositorio.
	I2	Implementacion	6		
	I2	Implementacion	8		Interfaz base para desafios
24/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		3	Configuracion Emulador
25/09/2014	G8	Reunion de Seguimiento	2	1	
25/09/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1	1	
27/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		3	Instalar windows 8 en computadora nueva

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Federico Blumetto				
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
21/09/201	Q5	Revisión documentos para la entrega	2	2	
21/09/201		Armado de la entrega	1	1	
23/09/201	E2	Herramienta SonarQube	3	3	
24/09/201	G6	Reunion Cronograma y desafios	1	1	
25/09/201		Elaborar presentacion para el director	1	1	
25/09/201	G3	Acomodar estimaciones	1	0,5	
25/09/201	G14	Reunion con el director	1	0,5	
25/09/201	G6	Reunion Grupal	1	0,5	
27/09/201	V6	Emulador Android para pruebas	2	2	
27/09/201	Q5	Revisión docs entrega semana 06	2	2	
27/09/201	E2	Tutorial Herramienta para implementadores	1	0,5	
27/09/201	V4	Modelo de casos de prueba	1	0,5	
Semanal		Comunicacion, mails, etc	1	1,5	
Semanal	G5	Registrar esfuerzo	1	1	
		Total	19	17	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Eduardo Mereles				
Rol:	Analista - Implementador				
Semanal	G5	Comunicación	1	1,5	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
25/09/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	
26/09/2014	I10	Acomodar proyecto windows phone		4	
27/09/2014	I10	Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida	0	1,5	
27/09/2014	I10	Desarrollar Interfaz base para Desafíos	6	7	
27/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live		1	
27/09/2014		Desarrollo de reconocimiento de varios idiomas		1	
		Total	9,5	18,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Lucas Bouissa				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
21/09/2014	E2	Revision de Documentos	2	2	
21/09/20	Q5	Auto estudio	1	2	
25/09/2014	G14	Reunion con director	1	1	
25/09/2014	G6	Reunion grupal	1	1	
26/09/2014	CU2	Actualización documento Validacion con Cliente	2	1,5	
26/09/2014	D2	Actualización documento Alcance del Sistema	1	1,5	
27/09/2014	G10	Actualizacion documento Plan de Desarrollo	1	1	
27/09/2014	D2	Actualizacion documento Modelo de Diseño	4	5	
27/09/2014	D2	Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura	2	2	
Semanal		Comunicación	1	1	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	16,5	18,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
21/09/2014	V5	Verificación de Documento - Modelo de Casos de Uso	0,5	0,75	
21/09/2014	V9	Evaluación de la Verificación	1	0,75	
23/09/2014	Q5	Armado de templates y documentos para Entrega Semana	1,5	1,25	
23/09/2014	V1	Planificación de Verificación de Iteración - Verificación de Documentos y Verificación de Sistema	1	1	
24/09/2014	G6	Reunión de Equipo - preparar reunión con el Cliente y Cronograma	1,5	1,5	
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
25/09/2014	G6	Reunión quincenal de Equipo	1	1	
26/09/2014	V1	Planificación de Verificación de Iteración - Verificación Unitaria y Verificación de Integración	3	2,5	
27/09/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba - Pruebas Unitarias y Verificación de Documentos	3	2,5	
		Total	16	15,25	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Leticia Vaz Lutz				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estim	Horas realiza	Observaciones
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	
Semanal	G5	Registro de actividades	1	1	
21/09/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo	2,5	3	Investigar factibilidad de usar un patrón en Windows Phone
22/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live	2	2	
23/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	2	2	Investigar salida del emulador a internet
24/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	1	1	Investigar salida del emulador a internet
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
25/09/2014	G8	Reunión quincenal de Equipo	1	1	
27/09/2014	I10	Acomodar proyecto de Windows Phone	1	1	
27/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live	2	4	
27/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	1	1	Configurar la salida del emulador a internet
		Total	15	18,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	
Semanal	G5	Registro de actividades	0,5	0,5	
25/09/20	G8	Reunión con el Director	1	1	
25/09/20	G6	Reunión quincenal	1	1	
27/09/20	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	4	5	Instalación de Windows 8.1 pro, Visual Studio 2013, configuración de proy
27/09/20	I10	Desarrollo del servidor	6	8	
22/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	2	2	
27/09/20	E2	Asistencia sobre repositorios Git	2	1	
		Total	18	20	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas					
Nombre:	Consolidado del equipo						
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Línea
Semanal	G5	Comunicación	1	1	Juan Korenko	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
21/09/2014	E2	Investigacion de SourceTree y correccion errores surgentes en	0	3	Juan Korenko	Implementador	Implementación
21/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live	7	5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
22/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live		3	Juan Korenko	Implementador	Implementación
22/09/2014	E2	Instalacion de controladores para correr debugger desde el Ce	0	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
23/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Inicio Partida	12	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
24/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Inicio Partida		5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
25/09/2014	I7	Pruebas Unitarias a Login de Windows Live	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunion de Seguimiento	1	1	Juan Korenko	Implementador	Gestión de Proyecto
27/09/2014	E2	Estudio de JSON y codigo ejemplo para implementar en nuest	0	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
27/09/2014	I10	Integracion algunas funciones del Proyecto con el Servidor PIS	2	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
Semanal	G5	Comunicación	1	1,5	Eduardo Mereles	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	Eduardo Mereles	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	Eduardo Mereles	Implementador	Gestión de Proyecto
26/09/2014	I10	Acomodar proyecto windows phone		4	Eduardo Mereles	Implementador	Implementación
27/09/2014	I10	Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida	0	1,5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementación
27/09/2014	I10	Desarrollar Interfaz base para Desafios	6	7	Eduardo Mereles	Implementador	Implementación
27/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live		1	Eduardo Mereles	Implementador	Implementación
27/09/2014		Desarrollo de reconocimiento de varios idiomas		1	Eduardo Mereles	Implementador	Implementación
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	Leticia Vaz	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de actividades	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Gestión de Proyecto
21/09/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo	2,5	3	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
22/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live	2	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
23/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	2	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
24/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunión quincenal de Equipo	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Gestión de Proyecto
27/09/2014	I10	Acomodar proyecto de Windows Phone	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
27/09/2014	I10	Desarrollar Lógica de Login con Windows Live	2	4	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
27/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
21/09/2014	E2	Revision de Documentos	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de Proyecto
21/09/2014	Q5	Auto estudio	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
25/09/2014	G14	Reunion con director	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunion grupal	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de Proyecto
26/09/2014	CU2	Actualización documento Validacion con Cliente	2	1,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de Proyecto
26/09/2014	D2	Actualización documento Alcance del Sistema	1	1,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
27/09/2014	G10	Actualizacion documento Plan de Desarrollo	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de Proyecto
27/09/2014	D2	Actualizacion documento Modelo de Diseño	4	5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
27/09/2014	D2	Actualizacion documento Descripcion de la Arquitectura	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
Semanal		Comunicacion	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Comunicacion
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de Proyecto
Semanal	G5	Comunicación	1	1	Luciano Montero	implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Luciano Montero	implementador	Gestión de Proyecto
21/09/2014	I08	Estudio Factibilidad	6	4	Luciano Montero	implementador	Implementación
22/09/2014	I08	Estudio Factibilidad	2	2	Luciano Montero	implementador	Implementación
23/09/2014	I08	Estudio Factibilidad	2	1	Luciano Montero	implementador	Implementación
25/09/2014	I7	Reunion de Grupo	1,5	1,5	Luciano Montero	implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Luciano Montero	implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunion de Seguimiento	1	1	Luciano Montero	implementador	Gestión de Proyecto
27/09/2014	E2	Configuracion aplicacion facebook en http://developers.facebo	0,5	1,5	Luciano Montero	implementador	Implementación
27/09/2014	E2	Desarrollo logica de Facebook e integracion con logica de Win	4	8	Luciano Montero	implementador	Implementación
21/09/2014	Q5	Revision documentos para la entrega	2	2	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
21/09/2014		Armado de la entrega	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
23/09/2014	E2	Herramienta SonarQube	3	3	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
24/09/2014	G6	Reunion Cronograma y desafios	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
25/09/2014		Elaborar presentacion para el director	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto

25/09/2014	G3	Acomodar estimaciones	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
25/09/2014	G14	Reunion con el director	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunion Grupal	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
27/09/2014	V6	Emulador Android para pruebas	2	2	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
27/09/2014	Q5	Revision docs entrega semana 06	2	2	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
27/09/2014	E2	Tutorial Herramienta para implementadores	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
27/09/2014	V4	Modelo de casos de prueba	1	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
Semanal		Comunicacion, mails, etc	1	1,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Comunicacion
Semanal	G5	Registrar esfuerzo	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
Semanal	G5	Comunicación	1	1,5	Florencia Ruiz	Analista	Comunicacion
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Analista	Gestion de Proyecto
24/09/2014	G3	Reunion Cronograma y estimaciones	1	2,5	Florencia Ruiz	Analista	Gestion de Proyecto
24/09/2014	R1	Reunion con el cliente	1	0,5	Florencia Ruiz	Analista	Gestion de Proyecto
25/09/2014		Elaborar presentación para el director, acomodar estimaciones y cronograma a presentar al director	3	2,5	Florencia Ruiz	Analista	Gestion de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	Florencia Ruiz	Analista	Gestion de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunion Grupal	1	0,5	Florencia Ruiz	Analista	Gestion de Proyecto
26/09/2014	R2	Especificación de Requerimientos	3	2	Florencia Ruiz	Analista	Requerimientos
26/09/2014	R3	Modelo de Casos de Uso	2	3	Florencia Ruiz	Analista	Requerimientos
27/09/2014	R2	Especificación de Requerimientos		0,25	Florencia Ruiz	Analista	Requerimientos
27/09/2014	R3	Modelo de Casos de Uso		0,25	Florencia Ruiz	Analista	Requerimientos
27/09/2014	V4	Especificar los casos de prueba		4	Florencia Ruiz	Asistente de Verificacion	Verificacion
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
21/09/2014	V5	Verificación de Documento - Modelo de Casos de Uso	0,5	0,75	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificacion
21/09/2014	V9	Evaluación de la Verificación	1	0,75	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificacion
23/09/2014	Q5	Armado de templates y documentos para Entrega Semana 6	1,5	1,25	Gonzalo Sintas	Asistente de SQA	Gestión de Calidad
23/09/2014	V1	Planificación de Verificación de Iteración - Verificación de Documentos y Verificación de Sistema	1	1	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificacion
24/09/2014	G6	Reunión de Equipo - preparar reunión con el Cliente y Cronograma	1,5	1,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunión quincenal de Equipo	1	1	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
26/09/2014	V1	Planificación de Verificación de Iteración - Verificación Unitaria y Verificación de Integración	3	2,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificacion
27/09/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba - Pruebas Unitarias y Verificación de Documentos	3	2,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificacion
semanal		Comunicación	1	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Comunicación
semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Gestión de Proyecto
semanal		Investigar la Herramienta de Desarrollo	9		Pablo Da Silva	Especialista Tecnico	Implementación
21/09/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo		7	Pablo Da Silva	Especialista Tecnico	Implementación
22/09/2014	I08	Investigar la Herramienta de Desarrollo		3	Pablo Da Silva	Especialista Tecnico	Implementación
23/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		3	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
	I2	Implementacion	6		Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
	I2	Implementacion	8		Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
24/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		3	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
25/09/2014	G8	Reunion de Seguimiento	2	1	Pablo Da Silva	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G14	Reunión evaluativa con el director del proyecto	1	1	Pablo Da Silva	Implementador	Gestión de Proyecto
27/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		3	Pablo Da Silva	Implementador	Implementación
24/09/2014	R6	Adaptación de interfaz Android a nuevo diseño.	1	3	Alejandro Miguel	Diseñador de Interfaz de Usuario	Documentador de usuario
24/09/2014	R6	Modificación del documento de pautas de diseño de interfaz de usuario	1	2	Alejandro Miguel	Diseñador de Interfaz de Usuario	Documentador de usuario
24/09/2014	E2	Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod	0,5	0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementación
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	Alejandro Miguel	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	Alejandro Miguel	Implementador	Gestión de Proyecto
27/09/2014	E2	Instalación de ambiente de Entorno para programar Andriod	1	3	Alejandro Miguel	Implementador	Implementación
27/09/2014	E2	Implementación interfaz de login Android	2	2	Alejandro Miguel	Implementador	Implementación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Gestión de Proyecto
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	Joaquín Gatica	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de actividades	0,5	0,5	Joaquín Gatica	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	Joaquín Gatica	Implementador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunión quincenal	1	1	Joaquín Gatica	Implementador	Gestión de Proyecto
27/09/2014	I08	Preparar Ambiente de Desarrollo	4	5	Joaquín Gatica	Implementador	Implementación
27/09/2014	I10	Desarrollo del servidor	6	8	Joaquín Gatica	Implementador	Implementación

22/09/2014	C3	Seguimiento de la línea base	2	2	Joaquín Gatica	Responsable de SCM	Gestión de Configuración
27/09/2014	E2	Asistencia sobre repositorios Git	2	1	Joaquín Gatica	Responsable de SCM	Gestión de Configuración
		Acta de Reunión de Equipo	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Documento de Riesgos	2	2	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
24/09/2014		Reunion Cronograma y estimaciones	1	2,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Documento Estimaciones y mediciones	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Informe de situación de proyecto	2	2	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Plan de la Iteración	2	3	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Lecciones Aprendidas	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Elaborar presentacion para el director , acomodar estimaciones y cronograma a presentar al director	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
	G5	Comunicación	1	3	Inés Saint Martin	Administrador	Comunicación
	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
24/09/2014	R1	Reunion con el cliente	1	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G6	Reunion Grupal	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
25/09/2014	G8	Reunion con el director	1	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Creación de tareas Redmine	0,5	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto