

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
26/10/2014	I3	Integración de desafío La Carrera con el servidor.	2,5	2,5	
27/10/2014		Pruebas unitarias La Carrera	1	0,5	
1/11/2014	I11	Desarrollo desafío Veo Veo	5,5	5,5	
Semanal		Comunicacion		0,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	9,5	9,5	

[illegible]

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Ines Saint Martin				
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estima	Horas realizadas	Observaci
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	4	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
30/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
1/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	3	
		Documentos semanales	2	3	
		Ajuste de lan de proyecto	1	1	
		Cración de tareas Redmine	1	1	
		Busqueda de imagenes para desafios	1	1,5	
		Total	10,5	15	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Florencia Ruiz				
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
26/10/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	3	Modelado de los casos de prueba de integración.
28/10/2014	V4	Armado de planilla de pruebas del Sistema.	2	3	
30/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	
30/10/2014	V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	2	1,5	
1/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	1,5	
1/11/2014	V7	Reporte de Pruebas	1	0,5	
1/11/2014	V5	Revision de documento - verificacion	2	1	
1/11/2014	V9	Evaluación de la Verificación	2	2,5	
		Total	17,5	16,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Juan Korenko				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
26/10/2014	I3	Correccion Logica Desafio Laberinto (Distancias)		1,5	
26/10/2014	I3	Correccion Interfaz gráfica Pantalla Desafio Laberinto		0,5	
26/10/2014	I3	Correccion Erroes de Logica entre una Etapa y Siguiente		0,5	
26/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Ranking	0,5	1	
27/10/2014	I2	Integracion Laberinto a resto de Desafios	2	1,5	
27/10/2014	I3	Correccion problemas con GPS que no arrancaba de 1ra		1	
27/10/2014	I2	Mostrar Mensaje entre desafios		0,5	
28/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Enviar Mensaje	0,5	0,5	
28/10/2014	I2	Preparacion APK para entregar Verificadores	0,5	0,5	
28/10/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen	6	1,5	
29/10/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen		2	
29/10/2014	I3	Correccion Errores Pantalla Ver Ranking		1,5	
30/10/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen		1,5	
30/10/2014	I2	Interfaz Desafio Rotar Imagen	3	1	
31/10/2014	I2	Interfaz Desafio Rotar Imagen		1	
1/11/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen (Integracion Servidor)		1,5	
1/11/2014	I3	Correccion Pantalla Ranking		0,5	
1/11/2014	I3	Correccion Error de Hora guarda mal por servidor		0,5	
1/11/2014	I3	Correccion Error que no dejaba integrar el codigo QR		0,5	
1/11/2014	I7	Pruebas de Integracion y Unitarias	1	1	
		Total	14	22	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	1	
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	
		Implementacion - Arreglos de bugs	3		
		Implementación - Integración desafio QR	2		
		Implementación - Lógica integración del ranking	4		
		Implementación - UI del Ranking	1		
		Implementacion - Logica desafio orientar imagenes	3		
		Implementacion - UI desafio orientar imagenes	3		
		Pruebas unitarias ranking	1		
26/10/2014	I5	Implementación - Integración desafio QR		2	
26/10/2014	I5	Implementación - Lógica integración del ranking		6	
26/10/2014	I2	Implementación - UI del Ranking		0,5	
26/10/2014	CU5	Documento Informe de Integración	1	1	
27/10/2014	I5	Implementación - Lógica integración del ranking		3	
27/10/2014	I2	Implementación - UI del Ranking		1	
28/10/2014	I5	Implementación - Arreglos integracion login y ranking		2	
28/10/2014	I2	Implementación - UI del Ranking		2	
29/10/2014	I7	Pruebas unitarias desafio QR	1	0,5	
29/10/2014	I7	Pruebas unitarias ranking		0,5	
29/10/2014	I3	Implementación - Arreglos de implementación		1	
30/10/2014	I7	Pruebas unitarias ranking		0,5	
31/10/2014	E2	Investigación de acelerómetro - desafio orientar tel.		2	
1/11/2014	I7	Pruebas de integración		1	
		Total	21	25,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Federico Blumetto				
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
26/10/2014	Q5	Revision de documentos.	3	4	
26/10/2014		Armado de la entrega	1	1,5	
27/10/2014	Q6	Revision del proceso, ponerse al tanto y comunicar	1	0,5	
30/10/2014	Q3	Revision y ajuste del plan.	1	0,5	
30/10/2014	G5	Reunion con el director	1	0,5	
31/10/2014	Q7	Revision de documento.	1	1	
31/10/2014	V7	Investigando sobre pruebas Unitarias.	2	1,5	Logré hacer un test y ver el cubrimiento.
31/10/2014	V8	Ejecucion de pruebas del sistema.	2	2	
1/11/2014	Q5	Revision de documentos.	2	0,5	
1/11/2014	V9	Asistencia en la coordinacion de verificacion	0,5	0,5	Comunicacion para completar las pruebas y armar el informe
1/11/2014	V8	Pruebas del sistema Android.	0,5	1	Demoré por problemas con las cuentas y el gps.
1/11/2014	V7	Asistencia a armar reportes de pruebas	1	1	
1/11/2014	Q4	Revision de código	1	1	Probando SonarQube sobre el proyecto de WP.
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro Esfuerzo	0,5	1	
		Total	18,5	18	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Eduardo Mereles				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicacion	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
29/10/2014		Pruebas unitarias: Ranking		1	
30/10/2014	I10	Desarrollar Interfaz Juego Veo Veo		5	
31/10/2014	I10	Desarrollo de Desafio Veo Veo		4	
31/10/2014		Subida de aplicacion a la store		2,5	
1/11/2014		Subida de aplicacion a la store		1,5	
1/11/2014	I7	Pruebas unitarias: Carrera		0,25	
1/11/2014	I7	Pruebas unitarias: Laberinto		0,25	
1/11/2014	I7	Pruebas integracion: Carrera y Laberinto		0,5	
		Total	2	17	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Lucas Bouissa				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
26/10/2014	E2	Revision de documentos	2	3	
30/10/2014	G14	Reunion con Director	1	1	
31/10/2014	G10	Plan de Desarrollo	2	2	
31/10/2014	D2	Tabla de Horas	1	2	
31/10/2014	D2	Descripción de la Versión	1	2	
Semanal		Comunicación	1	2	
semanal	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	8,5	12,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Implementador - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
28/10/2014	Q5	Armado de Templates Para Entrega Semana 11	1	1	
28/10/2014	I11	Planificación de Implementación de Desafío Simon	0,5	0,5	
29/10/2014	P7	Pruebas Manuales de Aplicación Android	1	1,5	
29/10/2014	I3	Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas	1	1	
30/10/2014	I3	Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas	2	2	
30/10/2014	P1	Investigar Subida de Aplicación a Play Store	0,5	0,5	
30/10/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Interfaz	0,5	0,5	
1/11/2014	I3	Preparación de versión para subir al Store con 3 Desafíos	2	2	
1/11/2014	I7	Verificación Unitaria, pruebas desafío Laberinto	0,5	1	
1/11/2014	I6	Informe de Verificación Unitaria	1	2	
1/11/2014	P4	Subida de app a Play Store	1	1,5	
1/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Interfaz	2	1	
		Total	15,5	17	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
		Total	2,5	2,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Leticia Vaz Lutz				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estim	Horas realiza	Observaciones
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	
Semanal	G5	Registro semanal de horas	1	1	
26/10/2014	I4	Documento de informe de integración	4	4	
27/10/2014	I2	Implementación de invitar amigos	1	1,5	
29/10/2014	I2	Implementación de simón dice	2	2	
30/10/2014	I2	Implementación de simón dice	1	1	
31/10/2014	I2	Implementación de simón dice	4	1	
31/10/2014		Subida de aplicacion a la store		2,5	
1/11/2014	I2	Implementación de simón dice	4	4	
		Total	18,5	18,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas					
Nombre:	Consolidado del equipo						
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Línea
Semanal	G5	Comunicacion		1	1Eduardo Mereles	Implementador	Gestion de proyecto
Semanal	G5	Registro de esfuerzo		1	1Eduardo Mereles	Implementador	Gestion de proyecto
29/10/2014		Pruebas unitarias: Ranking			1Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
30/10/2014	I10	Desarrollar Interfaz Juego Veo Veo			5Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
31/10/2014	I10	Desarrollo de Desafio Veo Veo			4Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
31/10/2014		Subida de aplicacion a la store			2,5Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
1/11/2014		Subida de aplicacion a la store			1,5Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
1/11/2014	17	Pruebas unitarias: Carrera			0,25Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
1/11/2014	17	Pruebas unitarias: Laberinto			0,25Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
1/11/2014	17	Pruebas integracion: Carrera y Laberinto			0,5Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I3	Integración de desafío La Carrera con el servidor.	2,5	2,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
27/10/2014		Pruebas unitarias La Carrera	1	0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
1/11/2014	I11	Desarrollo desafío Veo Veo	5,5	5,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicacion		0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	1	Pablo Da Silva	Implementador	Gestion de proyecto
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Comunicación
		Implementación - Arreglos de bugs	3		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
		Implementación - Integración desafío QR	2		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
		Implementación - Lógica integración del ranking	4		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
		Implementación - UI del Ranking	1		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
		Implementacion - Logica desafio orientar imagenes	3		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
		Implementacion - UI desafio orientar imagenes	3		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
		Pruebas unitarias ranking	1		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I5	Implementación - Integración desafío QR		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I5	Implementación - Lógica integración del ranking		6	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I2	Implementación - UI del Ranking		0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
26/10/2014	CU5	Documento Informe de Integración	1	1	Pablo Da Silva	Responsable de Integración	Implementacion
27/10/2014	I5	Implementación - Lógica integración del ranking		3	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
27/10/2014	I2	Implementación - UI del Ranking		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
28/10/2014	I5	Implementación - Arreglos integracion login y ranking		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
28/10/2014	I2	Implementación - UI del Ranking		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
29/10/2014	I7	Pruebas unitarias desafio QR	1	0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
29/10/2014	I7	Pruebas unitarias ranking		0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
29/10/2014	I3	Implementación - Arreglos de implementación		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
30/10/2014	I7	Pruebas unitarias ranking		0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
31/10/2014	E2	Investigación de acelerómetro - desafio orientar tel.		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
1/11/2014	I7	Pruebas de integración		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	1	1,5	Juan Korenko	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestion de proyecto
26/10/2014	I3	Correccion Logica Desafio Laberinto (Distancias)		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I3	Correccion Interfaz gráfica Pantalla Desafio Laberinto		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I3	Correccion Erroes de Logica entre una Etapa y Siguiente		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
26/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Ranking	0,5	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
27/10/2014	I2	Integracion Laberinto a resto de Desafios	2	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
27/10/2014	I3	Correccion problemas con GPS que no arrancaba de 1ra		1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
27/10/2014	I2	Mostrar Mensaje entre desafios		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
28/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Enviar Mensaje	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
28/10/2014	I2	Preparacion APK para entregar Verificadores	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
28/10/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen	6	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
29/10/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen		2	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
29/10/2014	I3	Correccion Errores Pantalla Ver Ranking		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
30/10/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
30/10/2014	I2	Interfaz Desafio Rotar Imagen	3	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
31/10/2014	I2	Interfaz Desafio Rotar Imagen		1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
1/11/2014	I2	Logica Desafio Rotar Imagen (Integracion Servidor)		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
1/11/2014	I3	Correccion Pantalla Ranking		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
1/11/2014	I3	Correccion Error de Hora guarda mal por servidor		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
1/11/2014	I3	Correccion Error que no dejaba integrar el codigo QR		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion

1/11/2014	I7	Pruebas de Integracion y Unitarias	1	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicación	1,5	1,5	Leticia Vaz	Implementador	
Semanal	G5	Registro semanal de horas	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Gestión de proyecto
26/10/2014	I4	Documento de informe de integración	4	4	Leticia Vaz	Responsable de Integración	Integración
27/10/2014	I2	Implementación de invitar amigos	1	1,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementador
29/10/2014	I2	Implementación de simón dice	2	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementador
30/10/2014	I2	Implementación de simón dice	1	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementador
31/10/2014	I2	Implementación de simón dice	4	1	Leticia Vaz	Implementador	Implementador
31/10/2014		Subida de aplicacion a la store		2,5	Leticia Vaz	Implementador	Implementador
1/11/2014	I2	Implementación de simón dice	4	4	Leticia Vaz	Implementador	Implementador
26/10/2014	E2	Revisión de documentos	2	3	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de proyecto
30/10/2014	G14	Reunion con Director	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de proyecto
31/10/2014	G10	Plan de Desarrollo	2	2	Lucas Bouissa	Coordinador de Desarrollo	Gestión de proyecto
31/10/2014	D2	Tabla de Horas	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de proyecto
31/10/2014	D2	Descripción de la Versión	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
Semanal		Comunicación	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de proyecto
semanal	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestión de proyecto
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	1	2	Luciano Montero	Implementador	Gestión de proyecto
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Luciano Montero	Implementador	Gestión de proyecto
28/10/2014	I2	Desarrollo interfaz desafio codigo qr	1	2	Luciano Montero	Implementador	Implementador
29/10/2014	I2	Desarrollo Logica desafio codigo qr	3	4	Luciano Montero	Implementador	Implementador
29/10/2014	I2	Desarrollo Logica desafio codigo qr	4	3	Luciano Montero	Implementador	Implementador
30/10/2014	I2	Desarrollo interfaz desafio codigo qr	2	1	Luciano Montero	Implementador	Implementador
1/10/2014	I2	Correcciones de Bug, Logica desafio codigo qr		2	Luciano Montero	Implementador	Implementador
1/10/2014	I2	Desarrollo Interfaz desafio codigo Musica	2	2	Luciano Montero	Implementador	Implementador
1/10/2014	I2	Investigacion reproducir musica en dispositivo	1	2	Luciano Montero	Implementador	Implementador
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Gestión de Proyecto
28/10/2014	Q5	Armado de Templates Para Entrega Semana 11	1	1	Gonzalo Sintas	Asistente de SQA	Gestión de Calidad
28/10/2014	I11	Planificación de Implementación de Desafío Simon	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
29/10/2014	P7	Pruebas Manuales de Aplicación Android	1	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
29/10/2014	I3	Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas	1	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
30/10/2014	I3	Modificaciones de diseño y presentación en Pantallas	2	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
30/10/2014	P1	Investigar Subida de Aplicación a Play Store	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
30/10/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Interfaz	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
1/11/2014	I3	Preparación de versión para subir al Store con 3 Desafíos	2	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
1/11/2014	I7	Verificación Unitaria, pruebas desafio Laberinto	0,5	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
1/11/2014	I6	Informe de Verificación Unitaria	1	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
1/11/2014	P4	Subida de app a Play Store	1	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
1/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Interfaz	2	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
26/10/2014	Q5	Revisión de documentos.	3	4	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Calidad
26/10/2014		Armado de la entrega	1	1,5	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Proyecto
27/10/2014	Q6	Revisión del proceso, ponerse al tanto y comunicar	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Calidad
30/10/2014	Q3	Revisión y ajuste del plan.	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Calidad
30/10/2014	G5	Reunion con el director	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Proyecto
31/10/2014	Q7	Revisión de documento.	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Calidad
31/10/2014	V7	Investigando sobre pruebas Unitarias.	2	1,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
31/10/2014	V8	Ejecución de pruebas del sistema.	2	2	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	Q5	Revisión de documentos.	2	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Calidad
1/11/2014	V9	Asistencia en la coordinación de verificación	0,5	0,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	V8	Pruebas del sistema Android.	0,5	1	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	V7	Asistencia a armar reportes de pruebas	1	1	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	Q4	Revisión de código	1	1	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Gestion de Calidad
Semanal	G5	Comunicación	1	1,5	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Comunicación
Semanal	G5	Registro Esfuerzo	0,5	1	Federico Blumett	Responsable de SQA.	Gestion de Proyecto
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Gestion de Proyecto
26/10/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	3	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
28/10/2014	V4	Armado de planilla de pruebas del Sistema.	2	3	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
30/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Gestion de Proyecto
30/10/2014	V2	Evaluar y ajustar el plan de VyV	2	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion

1/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	V7	Reporte de Pruebas	1	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	V5	Revisión de documento - verificación	2	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
1/11/2014	V9	Evaluación de la Verificación	2	2,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	4	Inés Saint Martin	Administrador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
30/10/2014	G8	Reunion con el director	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
1/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	2	3	Inés Saint Martin	Administrador	Verificación
		Documentos semanales	2	3	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Ajuste de lan de proyecto	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Cración de tareas Redmine	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
		Busqueda de imagenes para desafios	1	1,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
Esfuerzo Realizado (en horas)							
Total Línea Análisis/Req.							
Total Línea Diseño							
Total Línea Implementación							
Total Línea Gestión de Calidad							
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios							
Total Línea Gestión de Proyecto							
Total Línea Verificación							
Total Línea Comunicación							
Total Línea Transición al entorno del usuario							
Form. y Entrenamiento							
Esfuerzo Realizado (en horas)							
Total Analistas							
Total Documentador de usuario							
Total Arquitecto							
Total Coordinador de Desarrollo							
Total Implementador							
Total Responsable de Núcleo							
Total Responsable del Consolidado							
Total Espec. Técnicos							
Total Responsable de SQA							
Total Responsable de SCM							
Total Asistente SQA							
Total Responsable de Verificación							
Total Asistente de Verificación							
Total Administrador							
Total Responsable de la Comunicación							
Total Instructor							
Esfuerzo Realizado (en horas)							
Alejandro Miguel							
Luciano Montero							
Ines Saint Martin							
Florencia Ruiz							
Juan Korenko							
Pablo Da Silva			25,5				
Federico Blumetto							
Eduardo Mereles			17				
Lucas Bouissa							
Leticia Vaz Lutz							
Gonzalo Sintas							
Joaquín Gatica							