

| | | | | | |
|----------------|---|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Alejandro Miguel | | | | |
| Rol: | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estimadas | Horas realizadas | Observaciones |
| 19/10/2014 | I3 | Integración de desafío La Carrera con el servidor. | 2 | 2 | |
| 20/10/2014 | I3 | Integración de desafío La Carrera con el servidor. | 1 | 1 | |
| 21/10/2014 | I3 | Integración de desafío La Carrera con el servidor. | 1 | 1 | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunión quincenal. | 1 | 1 | |
| 24/10/2014 | I3 | Integración de desafío La Carrera con el servidor. | 2 | 2 | |
| 25/10/2014 | I3 | Integración de desafío La Carrera con el servidor. | 5 | 5 | |
| Semanal | | Comunicacion | | 0,5 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 12,5 | 13 | |

[illegible]

| | | | | | |
|----------------|--|--|---------------------|-------------------------|------------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Ines Saint Martin | | | | |
| Rol: | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estima | Horas realizadas | Observaci |
| Semanal | | Comunicación - Intercambio de mails | 3 | 4 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,5 | |
| 23/10/201 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 3 | |
| 23/10/201 | G6 | Reunion Grupal (Quincenal) | 1 | 1 | |
| 22/10/201 | | Armado de video para Cliente | 1 | 2 | |
| Semanal | | Armado de documentos para la entrega | 3 | 4 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 11,5 | 14,5 | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|------------------------|-------------------------|---|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Florencia Ruiz | | | | |
| Rol: | Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estimadas | Horas realizadas | Observaciones |
| Semanal | | Comunicación - Intercambio de mails | 2 | 1,5 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,5 | |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas unitarias. | 2 | 2 | |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas integración. | 2 | 2 | |
| 22/10/2014 | V3 | Plan de Verificación de la Iteración | 4 | 4 | |
| 23/10/2014 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 0,5 | Modelado de verificación de documentos, armado de estructura del documento. |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Grupal (Quincenal) | 1 | 1 | |
| 23/10/2014 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 2,5 | Modelado de los casos de prueba del Sistema. |
| 24/10/2014 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 1 | Modelado de los casos de prueba del Sistema. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 7 | 15 | |

| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
|----------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|---|
| Nombre: | Juan Korenko | | | | |
| Rol: | Analista - Implementador | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Esti | Horas realizadas | Observaciones |
| Semanal | | Comunicacion | 1 | 1 | |
| Semanal | G5 | Registro de Horas | 0,5 | 0,5 | |
| 19/10/2014 | I2 | Pequeñas modificaciones Carrera | | 1,5 | |
| 19/10/2014 | I2 | Obtener Contactos Windows Live | 2 | 1,5 | |
| 19/10/2014 | I3 | Correccion muestra foto por defecto si no carga de URL | | 0,5 | |
| 20/10/2014 | I2 | Obtener Contactos Windows Live | | 1,5 | |
| 20/10/2014 | I5 | Adaptacion Servidor | 1 | 1 | Cambio operaciones para pasarle URL foto y para gua |
| 22/10/2014 | I2 | Logica Ranking | 4 | 3 | |
| 22/10/2014 | I3 | Interfaz Ranking: correccion de Errores reportados | 2 | 2,5 | |
| 23/10/2014 | I5 | Adaptacion Servidor | 1 | 1 | operacion getPosition |
| 23/10/2014 | I2 | Interfaz Enviar invitacion Amigos WL | 2 | 1,5 | |
| 23/10/2014 | I2 | Logica CU Invitar Amigos WL | 2 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | I3 | Correccion de Errores reportados | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Android | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Quincenal | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | E1 | Reunion grupal Implementadores coordinacion de pantallas y prox desafios | 1 | 1 | |
| 24/10/2014 | I2 | SendMails WindowsLive Contact | | 1 | |
| 25/10/2014 | I2 | Interfaz Invitar Amigos WL | | 2 | |
| 25/10/2014 | I3 | Testeo Desafio Laberinto | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 17 | 22,5 | |

| | | | | | |
|------------|---|---|---------------|------------------|---------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Pablo Da Silva | | | | |
| Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estimad | Horas realizadas | Observaciones |
| Semanal | G5 | Registrar Esfuerzo | 0,5 | 0,5 | |
| Semanal | | Comunicación | 1 | 2 | |
| | | Implementación - UI de desafío Código QR | 4,5 | | |
| | | Implementación - Lógica de desafío Código QR | 4,5 | | |
| | | Integración con servidor | 7 | | |
| | | Elaboración documentos | 2 | | |
| 20/10/2014 | I2 | Implementación - UI de desafío Código QR | | 1 | |
| 20/10/2014 | I2 | Implementación - Lógica de desafío Código QR | | 1,5 | |
| 21/10/2014 | I2 | Implementación - Lógica de desafío Código QR | | 3 | |
| 21/10/2014 | I2 | Implementación - UI de desafío Código QR | | 0,5 | |
| 22/10/2014 | I2 | Implementación - Lógica de desafío Código QR | | 2 | |
| 22/10/2014 | I2 | Implementación - UI de desafío Código QR | | 1 | |
| 23/10/2014 | E1 | Reunion de Implementadores | 1 | 1 | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Quincenal Grupal | 1 | 1 | |
| 24/10/2014 | I5 | Integración Login con servidor | | 1 | |
| 25/10/2014 | I5 | Integración Login con servidor | | 2 | |
| 25/10/2014 | P1 | Elaboración del documento Plan de Implantación | | 1 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 21,5 | 17,5 | |

| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
|----------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| Nombre: | Federico Blumetto | | | | |
| Rol: | Responsable de SQA – Asistente de Verificación | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estimadas | Horas realizadas | Observaciones |
| 19/10/2014 | Q5 | Revision de documentos | 1 | 2 | |
| 19/10/2014 | | Armado de la entrega | 1 | 1 | |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas unitarias. | 2 | 2 | |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas integración. | 2 | 2 | |
| 22/10/2014 | | Armado de video para Marcelo | 1 | 0,5 | |
| 22/10/2014 | Q4 | Planificacion de RTFs | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Grupal (Quincenal) | 1 | 1 | |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Android | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Windows Phone | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | | Acta de la reunion | 0,5 | 0,5 | |
| 24/10/2014 | Q4 | Armados de los documentos de RTFs | 1 | 1 | |
| 24/10/2014 | Q6 | Notas de la version | 1 | 1 | |
| 25/10/2014 | Q5 | Revision de documentos para la entrega | 2 | 0 | |
| Semanal | G5 | Comunicion | 1 | 1,5 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 17 | 14,5 | |

| | | | | | |
|----------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Eduardo Mereles | | | | |
| Rol: | Analista - Implementador | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Esti | Horas realizadas | Observaciones |
| Semanal | G5 | Comunicacion | 1 | 2 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo | 0,5 | 1 | |
| 20/10/2014 | I10 | Desafio Laberinto | | 5 | |
| 21/10/2014 | I10 | Integracion con servidor: Llamado al Web Service | | 3 | |
| 23/10/2014 | I10 | Investigacion | | 1,5 | |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Windows Phone | 1 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion quincenal | 1 | 1 | |
| 25/10/2014 | I10 | Integracion con servidor: Llamado al Web Service desde los desafios | | 7,5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 3,5 | 21,5 | |

| | | | | | |
|----------------|--|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Lucas Bouissa | | | | |
| Rol: | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Esti | Horas realizadas | Observaciones |
| 19/10/2014 | E2 | Revision de documentos | 2 | 2 | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Quincenal de Grupo | 1 | 1 | |
| 25/10/2014 | D2 | Actualizacion Tabla de Horas | 2 | 3 | |
| 25/10/2014 | CU2 | Validacion con cliente, feedback mas nueva | 2 | 2 | |
| 25/10/2014 | D2 | Modelo de Diseño | 1 | 1,5 | |
| 25/10/2014 | G10 | Plan de Desarrollo | 2 | 3 | |
| Semanal | | Comunicación | 1 | 2 | |
| Semanal | G5 | Registrar esfuerzo | 0,5 | 0,5 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | Total | 11,5 | 15 | |

| | | | | | | |
|----------------|----------------------------------|--|------------------------|-------------------------|--------------------------------|--|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | |
| Nombre: | Gonzalo Sintas | | | | | |
| Rol: | Implementador - Asistente de SQA | | | | | |
| | | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas estimadas | Horas realizadas | Observaciones | |
| Semanal | | Comunicación - Intercambio de mails | 2 | 2 | | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,75 | | |
| 20/10/2014 | Q5 | Armado de Templates para Entrega Semana 10 | 1 | 1 | | |
| 23/10/2014 | E2 | Estudio de uso de GPS para obtener Latitud y Longitud | 0,5 | 0,3 | | |
| 23/10/2014 | E2 | Estudiar uso de GPS en caso Carrera | 0,5 | 0,5 | | |
| 23/10/2014 | I11 | Desarrollo Lógica Desafío Laberinto | 2 | 2 | | |
| 23/10/2014 | G6 | Reunión Quincenal | 1 | 1 | | |
| 24/10/2014 | I11 | Desarrollo Lógica Desafío Laberinto | 1 | 1,5 | | |
| 24/10/2014 | I11 | Desarrollo Interfaz Desafío Laberinto | 1,5 | 2 | | |
| 24/10/2014 | E2 | Estudio conversión a metros de Diferencia en Grados | 0,5 | 0,75 | Para pasar de una diferencia d | |
| 25/10/2014 | E2 | Solucionar problemas de uso de GPS en el celular para Pruebas de Desafío Laberinto | 1 | 2 | | |
| 25/10/2014 | I11 | Desarrollo Lógica Desafío Laberinto | 0,5 | 0,5 | | |
| 25/10/2014 | I6 | Documento de Plan de Integración de la Iteración | 1 | 1 | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | Total | 13 | 15,3 | | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|----------------------|-------------------------|----------------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Joaquin Gatica | | | | |
| Rol: | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estimad | Horas realizadas | Observaciones |
| Semanal | | Comunicación - Intercambio de mails | 2 | 2 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,5 | |
| 23/10/2014 | | Reunión de equipo | 1 | 1 | |
| 20/10/2014 | C3 | Seguimiento de la línea base | 2 | 1 | |
| 20/10/2014 | I10 | Servidor - Started y finished con fecha-hora | 3 | 3 | |
| 20/10/2014 | I10 | Servidor - Ranking: completo, usuario y top 10 | 3 | 4 | |
| 23/10/2014 | I10 | Servidor - Ranking: posición del usuario | 1 | 0,5 | |
| 24/10/2014 | I10 | Servidor - Corregir bug de ranking por usuario borrado | 1 | 4 | |
| 25/10/2014 | I10 | Servidor - Start: devolver juego ya comenzado | 0,5 | 1 | |
| 25/10/2014 | I10 | Servidor - Métodos de add error y add hint | 2 | 2 | |
| | | | | | |
| | | Total | 16 | 19 | |

| | | | | | |
|----------------|---|--|--------------------|----------------------|----------------------|
| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | |
| Nombre: | Leticia Vaz Lutz | | | | |
| Rol: | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración | | | | |
| | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas Estim | Horas realiza | Observaciones |
| Semanal | | Comunicación | 1,5 | 2 | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 1 | |
| 23/10/2014 | I3 | Revisar error de Login de Windows Live (#107) | 2 | 1 | |
| 23/10/2014 | I2 | Implementar caso de uso Invitar Amigos | | 3 | |
| 24/10/2014 | I2 | Implementar caso de uso Invitar Amigos | | 3 | |
| 24/10/2014 | I3 | Revisar error de Login de Windows Live (#107) | | 0,5 | |
| 24/10/2014 | I3 | Revisar error de Cambio de Idioma (#147) | | 0,5 | |
| 25/10/2014 | P1 | Elaboración del documento Plan de Implantación | 2 | 2 | |
| 25/10/2014 | I4 | Elaboración del documento Plan de Integración | 3 | 0,5 | |
| 25/10/2014 | I3 | Implementar caso de uso Invitar Amigos | | 3 | |
| 25/10/2014 | I08 | Investigar cómo conseguir el .xap para instalar la app | | 0,5 | |
| | | | | | |
| | | Total | 9 | 17 | |

| Grupo: | 10 | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas | | | | | |
|------------|------------------------|--|-----------------|------------------|-----------------|----------------------------|---------------------------|
| Nombre: | Consolidado del equipo | | | | | | |
| Fecha | Código Actividad | Descripción Actividad | Horas estimadas | Horas realizadas | Nombre | Rol | Línea |
| Semanal | | Comunicación - Intercambio de mails | 2 | 2 | Gonzalo Sintas | Implementador | Comunicación |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,75 | Gonzalo Sintas | Implementador | Gestión de Proyecto |
| 20/10/2014 | Q5 | Armado de Templates para Entrega Semana 10 | 1 | 1 | Gonzalo Sintas | Asistente de SQA | Gestión de Calidad |
| 23/10/2014 | E2 | Estudio de uso de GPS para obtener Latitud y Longitud | 0,5 | 0,3 | Gonzalo Sintas | Implementador | Formación y Entrenamiento |
| 23/10/2014 | E2 | Estudiar uso de GPS en caso Carrera | 0,5 | 0,5 | Gonzalo Sintas | Implementador | Formación y Entrenamiento |
| 23/10/2014 | I11 | Desarrollo Lógica Desafío Laberinto | 2 | 2 | Gonzalo Sintas | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | G6 | Reunión Quincenal | 1 | 1 | Gonzalo Sintas | Implementador | Gestión de Proyecto |
| 24/10/2014 | I11 | Desarrollo Lógica Desafío Laberinto | 1 | 1,5 | Gonzalo Sintas | Implementador | Implementación |
| 24/10/2014 | I11 | Desarrollo Interfaz Desafío Laberinto | 1,5 | 2 | Gonzalo Sintas | Implementador | Implementación |
| 24/10/2014 | E2 | Estudio conversión a metros de Diferencia en Grados | 0,5 | 0,75 | Gonzalo Sintas | Implementador | Formación y Entrenamiento |
| 25/10/2014 | E2 | Solucionar problemas de uso de GPS en el celular para Pruebas de Desafío Laberinto | 1 | 2 | Gonzalo Sintas | Implementador | Formación y Entrenamiento |
| 25/10/2014 | I11 | Desarrollo Lógica Desafío Laberinto | 0,5 | 0,5 | Gonzalo Sintas | Implementador | Implementación |
| 25/10/2014 | I6 | Documento de Plan de Integración de la Iteración | 1 | 1 | Gonzalo Sintas | Implementador | Implementación |
| Semanal | | Comunicación | 1 | 1 | Juan Korenko | Implementador | Comunicación |
| Semanal | G5 | Registro de Horas | 0,5 | 0,5 | Juan Korenko | Implementador | Gestión de Proyecto |
| 19/10/2014 | I2 | Pequeñas modificaciones Carrera | | 1,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 19/10/2014 | I2 | Obtener Contactos Windows Live | 2 | 1,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 19/10/2014 | I3 | Correccion muestra foto por defecto si no carga de URL | | 0,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 20/10/2014 | I2 | Obtener Contactos Windows Live | | 1,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 20/10/2014 | I5 | Adaptacion Servidor | 1 | 1 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 22/10/2014 | I2 | Logica Ranking | 4 | 3 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 22/10/2014 | I3 | Interfaz Ranking: correccion de Errores reportados | 2 | 2,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | I5 | Adaptacion Servidor | 1 | 1 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | I2 | Interfaz Enviar invitacion Amigos WL | 2 | 1,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | I2 | Logica CU Invitar Amigos WL | 2 | 0,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | I3 | Correccion de Errores reportados | 1 | 0,5 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Android | 1 | 0,5 | Juan Korenko | Implementador | Gestión de Calidad |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Quincenal | 1 | 0,5 | Juan Korenko | Implementador | Gestión de Proyecto |
| 23/10/2014 | E1 | Reunion grupal Implementadores coordinacion de pantallas y prox des | 1 | 1 | Juan Korenko | Implementador | Formación y Entrenamiento |
| 24/10/2014 | I2 | SendMails ContactosLive Contact | | 1 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 25/10/2014 | I2 | Interfaz Invitar Amigos WL | | 2 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| 25/10/2014 | I3 | Testeo Desafío Laberinto | | 1 | Juan Korenko | Implementador | Implementación |
| Semanal | G5 | Comunicación | 1 | 2 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo | 0,5 | 1 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| 20/10/2014 | I10 | Desafío Laberinto | | 5 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| 21/10/2014 | I10 | Integracion con servidor: Llamado al Web Service | | 3 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | I10 | Investigacion | | 1,5 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Windows Phone | 1 | 0,5 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion quincenal | 1 | 1 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| 25/10/2014 | I10 | Integracion con servidor: Llamado al Web Service desde los desafios | | 7,5 | Eduardo Mereles | Implementador | Implementación |
| Semanal | | Comunicación | 1,5 | 2 | Leticia Vaz | Implementador | |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 1 | Leticia Vaz | Implementador | Gestión de Proyecto |
| 23/10/2014 | I3 | Revisar error de Login de Windows Live (#107) | 2 | 1 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 23/10/2014 | I2 | Implementar caso de uso Invitar Amigos | | 3 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 24/10/2014 | I2 | Implementar caso de uso Invitar Amigos | | 3 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 24/10/2014 | I3 | Revisar error de Login de Windows Live (#107) | | 0,5 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 24/10/2014 | I3 | Revisar error de Cambio de Idioma (#147) | | 0,5 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 25/10/2014 | P1 | Elaboración del documento Plan de Implantación | 2 | 2 | Leticia Vaz | Especialista Técnico | Especialista Técnico |
| 25/10/2014 | I4 | Elaboración del documento Plan de Integración | 3 | 0,5 | Leticia Vaz | Responsable de Integración | Integración |
| 25/10/2014 | I3 | Implementar caso de uso Invitar Amigos | | 3 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 25/10/2014 | I08 | Investigar cómo conseguir el .xap para instalar la app | | 0,5 | Leticia Vaz | Implementador | Implementación |
| 19/10/2014 | E2 | Revision de documentos | 2 | 2 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Gestion de Proyecto |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Quincenal de Grupo | 1 | 1 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Gestion de Proyecto |
| 25/10/2014 | D2 | Actualizacion Tabla de Horas | 2 | 3 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Gestion de Proyecto |
| 25/10/2014 | CU2 | Validacion con cliente, feedback mas nueva | | 2 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Gestion de Proyecto |
| 25/10/2014 | D2 | Modelo de Diseño | 1 | 1,5 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Diseño |
| 25/10/2014 | G10 | Plan de Desarrollo | 2 | 3 | Lucas Bouissa | Coordinador de Desarrollo | Gestion de Proyecto |
| Semanal | | Comunicación | 1 | 2 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Comunicacion |

| | | | | | | | |
|------------|-----|--|-----|-----|-------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Semanal | G5 | Registrar esfuerzo | 0,5 | 0,5 | Lucas Bouissa | Arquitecto | Gestion de Proyecto |
| 19/10/2014 | Q5 | Revision de documentos | 1 | 2 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| 19/10/2014 | | Armado de la entrega | 1 | 1 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Proyecto |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas unitarias. | 2 | 2 | Federico Blumetto | Asistente de Verificacion | Verificacion |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas integraci3n. | 2 | 2 | Federico Blumetto | Asistente de Verificacion | Verificacion |
| 22/10/2014 | | Armado de video para Marcelo | 1 | 0,5 | Federico Blumetto | Asistente de Verificacion | Gestion de Proyecto |
| 22/10/2014 | Q4 | Planificaci3n de RTFs | 1 | 0,5 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Grupal (Quincenal) | 1 | 1 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Proyecto |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Android | 1 | 0,5 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| 23/10/2014 | Q4 | RTF Windows Phone | 1 | 0,5 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| 23/10/2014 | | Acta de la reunion | 0,5 | 0,5 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Proyecto |
| 24/10/2014 | Q4 | Armados de los documentos de RTFs | 1 | 1 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| 24/10/2014 | Q6 | Notas de la version | 1 | 1 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| 25/10/2014 | Q5 | Revision de documentos para la entrega | 2 | 0 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Calidad |
| Semanal | G5 | Comunicaci3n | 1 | 1,5 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Comunicacion |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo | 0,5 | 0,5 | Federico Blumetto | Responsable de SQA | Gestion de Proyecto |
| Semanal | | Comunicaci3n - Intercambio de mails | 2 | 1,5 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Comunicacion |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,5 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Gestion de Proyecto |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas unitarias. | 2 | 2 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Verificacion |
| 21/10/2014 | V4 | Armado de planilla de pruebas integraci3n. | 2 | 2 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Verificacion |
| 22/10/2014 | V3 | Plan de Verificaci3n de la Iteraci3n | 4 | 4 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Verificacion |
| 23/10/2014 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 0,5 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Verificacion |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Grupal (Quincenal) | 1 | 1 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Gestion de Proyecto |
| 23/10/2014 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 2,5 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Verificacion |
| 24/10/2014 | V4 | Modelo de Casos de Prueba | 3 | 1 | Florencia Ruiz | Responsable de Verificacion | Verificacion |
| Semanal | | Comunicaci3n - Intercambio de mails | 2 | 2 | Joaquín Gatica | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,5 | Joaquín Gatica | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| 23/10/2014 | | Reuni3n de equipo | 1 | 1 | Joaquín Gatica | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| 20/10/2014 | C3 | Seguimiento de la l3nea base | 2 | 1 | Joaquín Gatica | Responsable de SCM | Gesti3n de Configuraci3n y C |
| 20/10/2014 | I10 | Servidor - Started y finished con fecha-hora | 3 | 3 | Joaquín Gatica | Implementador | Implementaci3n |
| 20/10/2014 | I10 | Servidor - Ranking: completo, usuario y top 10 | 3 | 4 | Joaquín Gatica | Implementador | Implementaci3n |
| 23/10/2014 | I10 | Servidor - Ranking: posici3n del usuario | 1 | 0,5 | Joaquín Gatica | Implementador | Implementaci3n |
| 24/10/2014 | I10 | Servidor - Corregir bug de ranking por usuario borrado | 1 | 4 | Joaquín Gatica | Implementador | Implementaci3n |
| 25/10/2014 | I10 | Servidor - Start: devolver juego ya comenzado | 0,5 | 1 | Joaquín Gatica | Implementador | Implementaci3n |
| 25/10/2014 | I10 | Servidor - M3todos de add error y add hint | 2 | 2 | Joaquín Gatica | Implementador | Implementaci3n |
| Semanal | G5 | Registrar Esfuerzo | 0,5 | 0,5 | Pablo Da Silva | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| Semanal | | Comunicaci3n | 1 | 2 | Pablo Da Silva | Implementador | Comunicacion |
| | | Implementaci3n - UI de desafio C3digo QR | 4,5 | | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| | | Implementaci3n - L3gica de desafio C3digo QR | 4,5 | | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| | | Integraci3n con servidor | 7 | | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| | | Elaboraci3n documentos | 2 | | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 20/10/2014 | I2 | Implementaci3n - UI de desafio C3digo QR | | 1 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 20/10/2014 | I2 | Implementaci3n - L3gica de desafio C3digo QR | | 1,5 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 21/10/2014 | I2 | Implementaci3n - L3gica de desafio C3digo QR | | 3 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 21/10/2014 | I2 | Implementaci3n - UI de desafio C3digo QR | | 0,5 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 22/10/2014 | I2 | Implementaci3n - L3gica de desafio C3digo QR | | 2 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 22/10/2014 | I2 | Implementaci3n - UI de desafio C3digo QR | | 1 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 23/10/2014 | E1 | Reunion de Implementadores | 1 | 1 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 23/10/2014 | G6 | Reunion Quincenal Grupal | 1 | 1 | Pablo Da Silva | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| 24/10/2014 | I5 | Integraci3n Login con servidor | | 1 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 25/10/2014 | I5 | Integraci3n Login con servidor | | 2 | Pablo Da Silva | Implementador | Implementaci3n |
| 25/10/2014 | P1 | Elaboraci3n del documento Plan de Implantaci3n | | 1 | Pablo Da Silva | Especialista T3cnico | Implementaci3n |
| 19/10/2014 | I2 | Desarrollo interfaz desafio codigo qr | 2 | 2 | Luciano Montero | Implementador | Implementaci3n |
| 20/10/2014 | I2 | Desarrollo interfaz desafio codigo qr | 1 | 1 | Luciano Montero | Implementador | Implementaci3n |
| 23/10/2014 | G6 | Reuni3n quincenal. | 1 | 1 | Luciano Montero | Implementador | Implementaci3n |
| 24/10/2014 | I2 | Desarrollo Logica desafio codigo qr | 2 | 3 | Luciano Montero | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| 25/10/2014 | I2 | Desarrollo Logica desafio codigo qr | 4 | 6 | Luciano Montero | Implementador | Implementaci3n |
| Semanal | | Comunicacion | | 0,5 | Luciano Montero | Implementador | Comunicacion |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo | 0,5 | 0,5 | Luciano Montero | Implementador | Gesti3n de Proyecto |
| Semanal | | Comunicaci3n - Intercambio de mails | 3 | 4 | In3s Saint Martin | Administrador | Comunicacion |
| Semanal | G5 | Registro de esfuerzo semanal | 0,5 | 0,5 | In3s Saint Martin | Administrador | Gesti3n de Proyecto |

[illegible]

| | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Total Asistente SQA | | | | | | | |
| Total Responsable de Verificación | | | | | | | |
| Total Asistente de Verificación | | | | | | | |
| Total Administrador | | | | | | | |
| Total Responsable de la Comunicación | | | | | | | |
| Total Instructor | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | Esfuerzo Realizado (en horas) | | | | | |
| Alejandro Miguel | | | | | | | |
| Luciano Montero | | | | | | | |
| Ines Saint Martin | | | | | | | |
| Florencia Ruiz | | | | | | | |
| Juan Korenko | | | | | | | |
| Pablo Da Silva | | 17 | | | | | |
| Federico Blumetto | | | | | | | |
| Eduardo Mereles | | 21,5 | | | | | |
| Lucas Bouissa | | | | | | | |
| Leticia Vaz Lutz | | | | | | | |
| Gonzalo Sintas | | | | | | | |
| Joaquín Gatica | | | | | | | |