

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
19/10/2014	1.0	09	Federico Blumetto.

Contenido:

1. Descripción de la entrega realizada:
2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

1. Descripción de la entrega realizada.

Nombre	Descripción	Comentarios
	Acta de Reunión con el Director del Proyecto	-
	Descripción de la Versión	-
SQADAPG10v1.0	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de calidad	-
VRDAPG10v1.1	Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de VyV	-
GPDRIG10v2.1	Documento de Riesgos	-
VREVG10v1.3	Evaluación de la Verificación	-
	Informe de la Línea Base del Proyecto	-
SQAIRG10v1.0	Informe de Revisión de SQA	-
	Informe de RFT	Próxima semana.
GPISPG10v1.1	Informe de Situación del Proyecto	-
VRIVDG10v1.3	Informe de Verificación de Documento	-
	Informe de Verificación Unitaria	-
	Materiales para soporte al Usuario	-
GPPDEG10v4.1	Plan de Desarrollo	-
	Plan de Implantación	-
Presentacion 16-10	Presentación al Director del Proyecto	-
GPRACG10v1.0	Registro de Actividades	-
	Revisión por Pares	-
GPICFG10v1.1	Informe de conclusión de la fase	-
GPLAG10v1.0	Lecciones Aprendidas	Se considera que no hay nada para agregar.
Tabla de Horas	Tabla de Horas	

Ademas de entregan los registro de las pruebas:

- Reporte de pruebas del sistema.
- Reporte de pruebas unitarias.
- Reporte de pruebas de integración.

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. El plan de desarrollo está más detallado pero sigue en el formato de tabla a pesar de las sugerencias. Algunos integrantes demoraron un poco en llenar el registro de actividades y por ende la realización de algunos documentos, pero igual han sido todos revisados.