

Challenge Accepted

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
14/11/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
15/11/2014	1.1	Revisión de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:


1. Mediciones realizadas
 - 1.1. Mediciones de horas
 - 1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo
 - 1.1.2. Esfuerzo por Rol
 - 1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo
3. Informe de Situación
 - 3.1. Estado del proyecto
 - 3.3. Incidencias encontradas
4. Evaluación

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas


1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

Línea de trabajo	Esfuerzo realizado
Implementación	50
Gestión de calidad	3
Gestión de proyecto	23
Verificación	13
Comunicación	9
Form y Entrenamiento	5,5



1.1.2. Esfuerzo por Rol


Rol	Esfuerzo realizado
Arquitecto	9,5
Asistente SQA	3
Responsable verificación	16
Administrador	15
Implementador	60



1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Inés Saint Martin	13,5	15	195,5	15
Florencia Ruiz	23,5	22	208	16
Juan Korenko	12,5	19,5	236,5	19,7
Pablo Da Silva	17,5	15	232	18

Federico Blumetto	15,5	19,5	213,5	16,4
Eduardo Mereles		12,5	197	15,1
Lucas Bouissa	9,5	9,5	184	14,1
Leticia Vaz Lutz	7,5	17	215	16,5
Gonzalo Sintas	13,5	14,75	207,1	16



3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

Nos encontramos terminando la fase de construcción.

El domingo 9/11 se liberó la última versión de las aplicaciones con todos los casos de uso desarrollados excepto por el caso de uso Invitar amigos en Windows Phone. Se testearon las versiones y no se encontraron errores críticos. Se trabajó en la solución de bugs y en el desarrollo de mejoras propuestas por el equipo de verificación y se liberó una versión con dichas incorporaciones el Jueves 13/11. Se verificaron los bugs y se realizó una regresión para estar en condiciones de subir al Store la aplicación e informarle al cliente para que la pueda verificar.

3.3. Incidencias encontradas

Se encontró un inconveniente en el desarrollo del caso de uso Invitar amigos para Windows Phone, se está trabajando en ello para poder realizar el caso de uso que está comprometido con el cliente, se dará tiempo para buscar la solución hasta el Domingo 16/11, si no es posible se le informará al cliente que no se pudo desarrollar dicho caso de uso.

4. Evaluación

Se pactó para el Lunes 17/11 una reunión por Skype con el cliente para que pueda realizar sus aportes y utilizar la última semana en intentar incorporar la mayor cantidad de ellos.

Además se prevé validar la aceptación de la aplicación en base a los compromisos de aceptación previamente acordados.

El grupo considera que se obtuvo una aplicación atractiva y estable sin errores críticos.