

Challenge Accepted

Plan Iteración I, Fase IV

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
09/11/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
09/11/2014	1.1	Revisión de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:

- [1. Introducción](#)
- [2. Objetivos](#)
- [3. Tareas](#)

1. Introducción

El propósito de este documento es definir el plan de la primer iteración de la tercer fase del proyecto, se describirán los objetivos y un cronograma con las actividades de la misma.

Dicha iteración abarca las semanas comprendidas entre el Lunes 10/11 y el Lunes 24/11.

2. Objetivos

- Transferir el sistema al entorno del usuario, dejarlo disponible para el uso y lograr que el usuario esté apto para operar el sistema.
- Obtener la versión final del sistema.
- Lograr la aceptación del cliente.
- Actividades críticas.
- Elaborar la presentación del sistema para el cliente.
- Resolución de problemas y mejoramiento del software.
- Verificar las nuevas versiones.
- Puesta en producción.
- Preparar el cierre del proyecto (Informe, presentación, conclusiones).

3. Tareas

Domingo 9/11 Liberación versión con todos los desafíos

Lunes 10/11 Verificación reporta todos los bugs encontrados

Jueves 13/11 Liberación versión final - Con corrección de bugs

Viernes 14/11 Regresión, verificación de bugs y entrega de la versión final al cliente.

Lunes 17/11 Feedback del cliente (**Planear reunión por Skype**)

Viernes 20/11 Versión en caso de que sea necesario con los aportes hechos por el cliente y detalles que se hayan decidido agregar.

Fin de Semana 21 y 23 Reunirnos todos y realizar verificación y corrección de los últimos detalles. Liberación final al cliente. Diagramar y armar las presentaciones.