

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
05/10/2014	1.0	07	Federico Blumetto.

Contenido:

1. Descripción de la entrega realizada.
2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

1. Descripción de la entrega realizada.

Nombre de Documento	Descripción	Comentarios
Especificación de la Liberación	Especificación de la Liberación	-
SQAESG10v1.0	Entrega semanal de SQA	-
VREVG10v1.2	Evaluación de la verificación	-
	Informe de la línea base del proyecto	Se entrega la proxima semana porque la liberación no se hizo cuando se planeaba.
SQAIRG10v1.0	Informe de revisión de SQA	
	Informe de RTF	No se realizó dado que la implementación estaba atrasa y no se pudo coordinar.
GPISPG10v1.1	Informe de situación de proyecto	-
VRIVDG10v1.4	Informe de verificación de documento	-
IMIVUG10v1.1	Informe de verificación unitaria	-
GPPDEG10v4.1	Plan de desarrollo	-
GPRACG10v1.0	Registro de actividades	-
Reporte de Pruebas	Reporte de pruebas	-

Se entrega ademas:

- La presentación de Arquitectura mostrada el 02/10 en la reunion semanal con el director.
- La tabla de horas hasta el 02/10 mostrada tambien en la reunion semanal.

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Se revisaron todos los documentos y se entregaron en el tiempo estimado. El cambio de roles existente esta semana no afectó a la entrega.