

# Challenge Accepted

## Informe de Conclusiones de la Fase

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
09/11/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
09/11/2014	1.1	Revisión de SQA.	Federico Blumetto.

## **Contenido**

1. Objetivos de la Fase
  - 1.1. Versión Beta del Software
    - 1.1.1. Cumplimiento
    - 1.1.2. Impacto y Riesgo Asociado
    - 1.1.3. Acciones a Tomar
  - 1.2. Elaborar la documentación asociada
    - 1.2.2. Impacto y Riesgo Asociado
    - 1.2.3. Acciones a Tomar
  - 1.3. Preparar la fase de transición
    - 1.3.2. Impacto y Riesgo Asociado
    - 1.3.3. Acciones a Tomar
2. Evaluación de la Fase
  - 2.1. Evaluación Global
  - 2.2. Estado actual del Proyecto
  - 2.3. Acciones a Tomar
3. Conclusiones

## 1. Objetivos de la Fase

### 1.1. Versión Beta del Software

El objetivo implicaba construir una versión inicial para ambas plataformas con un nivel de calidad adecuado para ser evaluado por el cliente.

#### 1.1.1. Cumplimiento

El objetivo se cumplió satisfactoriamente.

Se implementaron todos los casos de uso especificados y acordados con el cliente que implicaban el alcance del proyecto.

Una vez implementados los casos de uso se realizaron las etapas de verificación , corrección de errores y re trabajo.

#### 1.1.2. Impacto y Riesgo Asociado

N/A

#### 1.1.3. Acciones a Tomar

N/A

### 1.2. Elaborar la documentación asociada

La documentación dado que la aplicacion es un juego no implicaba manual de usuario.

Si es requerida la documentación técnica y documentar la verificación.

#### 1.2.1. Cumplimiento

Ambas documentaciones estan en construcción a medida que se van cumpliendo las etapas.

#### 1.2.2. Impacto y Riesgo Asociado

N/A

#### 1.2.3. Acciones a Tomar

N/A

### **1.3. Preparar la fase de transición**

Planificar la siguiente fase.

#### **1.3.1. Cumplimiento**

Se realizó un documento que expone la planificación de la siguiente fase. En la misma se va a trabajar en la calidad de la aplicación.

#### **1.3.2. Impacto y Riesgo Asociado**

N/A

#### **1.3.3. Acciones a Tomar**

N/A

## **2. Evaluación de la Fase**

### **2.1. Evaluación Global**

Dado lo expuesto en los puntos anteriores, se cumplieron los objetivos de la fase satisfactoriamente, o los mismos están encaminados.

### **2.2. Estado actual del Proyecto**

Nos encontramos con todos los casos de uso implementados, por lo tanto nos enfocaremos en la última fase en mejorar la calidad de la aplicación e incorporar la mayor cantidad de sugerencias realizadas por el cliente.

### **2.3. Acciones a Tomar**

Además de los puntos mencionados anteriormente se dedicaran las siguientes semanas a la preparación de la presentación, ya que consideramos que es sumamente importante generar una buena presentación del producto, defendiendo nuestro trabajo.

## **3. Conclusiones**

En la fase anterior ya se habían detectado los posibles problemas técnicos, por lo tanto pudimos transitar la fase de construcción sin inconvenientes.

Se pudo trabajar en coordinación entre el equipo de implementadores y el de verificación, lo que permitió detectar errores e ir corrigiendo los mismos en tiempos considerables.