

PIS 2014 Grupo 10

Entrega semanal de SQA

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
24/08/2014	1.0	Semana 01.	Federico Blumetto
24/08/2014	1.1	Semana 01 - Revisión de documento y formato.	Gonzalo Sintas.

Contenido:

1. Descripción de la entrega realizada
 - 1.1. Líneas de Trabajo básicas:
 - 1.1.1. Requerimientos
 - 1.1.1.1. Acta de reunión de requerimientos - RQACTG10v1.0.pdf
 - 1.1.1.2 Especificación de requerimientos de Software - RQDRQG10v1.1.pdf
 - 1.1.1.3. Pautas para la interfaz de usuario - RQPIUG10V1.0.pdf
 - 1.1.1.4. Modelo de Dominio - RQOOMDOG10v1.1.pdf
 - 1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:
 - 1.2.1. Gestión de Calidad.
 - 1.2.1.1. Entrega semanal de SQA - SQAESG10v1.0.pdf
 - 1.2.2. Gestión de Proyecto.
 - 1.2.2.1. Descripción de proyecto - GPDPG10v1.0.pdf
 - 1.2.2.2. Informe de situación del proyecto - GPISPG10v1.0.pdf
 - 1.2.2.3. Registro de actividades - GPRACG10v1.0.xls
2. Entregables de la Semana que no se entregan:
 - 2.1. Líneas de Trabajo básicas:
 - 2.1.1. Requerimientos
 - 2.1.1.1. Glosario
 - 2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:
 - 2.2.1. Comunicación
 - 2.2.1.1. Documento informativo
3. Entregables pendientes de semanas anteriores:
4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

1. Descripción de la entrega realizada

1.1. Líneas de Trabajo básicas:

1.1.1. Requerimientos

1.1.1.1. Acta de reunión de requerimientos - RQACTG10v1.2.pdf

En este documento se pueden encontrar los temas tratados en la reunión con Marcelo Guerra para relevar requerimientos.

1.1.1.2 Especificacion de requerimientos de Software - RQDRQG10v1.2.pdf

En este documento se detallan los requerimientos relevados con el cliente. El objetivo es que se utilice como guía para el diseño y que también sirva para la validación.

No se encuentra especificada la sección "Requerimientos de documentación" porque el proyecto de encuentra en una etapa temprana y no es necesario contar con esa documentación.

1.1.1.3. Pautas para la interfaz de usuario - RQPIUG10V1.2.pdf

En este documento se presentan los lineamientos generales que deberán seguir las aplicaciones en lo que respecta a la interfaz de usuario.

No se especifica la sección "Interfaz de usuario: Aspecto Visual" porque la idea es validar con el cliente una primera aproximación de la interfaz de usuario correspondiente a cada aplicación a implementar.

1.1.1.4. Modelo de Dominio - RQOOMDOG10v1.2.pdf

En este documento se entrega un modelo de dominio básico de la aplicación y algunas observaciones respecto al mismo. Se irá perfeccionando en futuras versiones del mismo.

1.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

1.2.1. Gestión de Calidad.

1.2.1.1. Entrega semanal de SQA - SQAESG10v1.1.pdf

En este documento se detalla la entrega realizada, discriminado entre las líneas de trabajo básicas y de gestión. Se detallan los documentos que no se entregan y un resumen sobre la calidad de los entregables.

1.2.2. Gestión de Proyecto.

1.2.2.1. Descripción de proyecto - GPDPG10v1.4.pdf

En este documento se da una visión global del proyecto a realizar y del producto que se debe construir. Se indican algunas restricciones.

1.2.2.2. Informe de situación del proyecto - GPISPG10v1.1.pdf

En este documento se registra la situación del proyecto. Se informa sobre el estado del proyecto y se realiza una evaluación del mismo hasta el momento.

1.2.2.3. Registro de actividades - GPRACG10v1.0.pdf

En este documento se registran las actividades de todos los integrantes y se agrupan según los roles y las líneas de trabajo.

2. Entregables de la Semana que no se entregan:

2.1. Líneas de Trabajo básicas:

2.1.1. Requerimientos

2.1.1.1. Glosario

Entendemos que no es necesario la creación de este documento, dado que no es necesaria la definición de términos técnicos por el momento.

2.2. Líneas de Trabajo de Gestión:

2.2.1. Comunicación

2.2.1.1. Documento informativo

Consideramos que no es necesaria la creación de este documento, ya que de momento no hay información en particular que haya que relevar a los interesados en el proyecto.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores:

No hay entregas pendientes de semanas anteriores.

4. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables:

Hasta el momento todos los integrantes estamos en un proceso de adaptación, tanto al proceso como al proyecto, lo que impacta en la generación de documentos. De a poco hemos ido definiendo algunas pautas para la generación de los mismo y hemos decidido compartirlos en la plataforma Google Drive para que todos los integrantes puedan aportar simultáneamente a la elaboración de los mismos.

A futuro también ajustaremos de mejor manera el tiempo para elaborar la documentación, de modo que los encargados de revisar los mismos cuenten con tiempo suficiente para hacerlo de buena forma. y haya margen para realizar correcciones

Considero que los documentos son de calidad aceptable para esta etapa y procuraremos mejorar en las futuras entregas.