

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
3/11/2014	E2	Auto-estudio	2	2	Estudio de herramientas disponibles para realizar el desafío Veo Veo. Estudio de herramientas disponibles para realizar el desafío Veo Veo.
3/11/2014	E2	Auto-estudio	1	1	
7/11/2014	I11	Desarrollo desafío Veo Veo	3	3	
8/11/2014	I11	Desarrollo desafío Veo Veo	6	6	
Semanal		Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	13,5	14	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Luciano Montero				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
5/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica	3	2	
6/11/2014	I10	Implementacion interfaz Musica	2	3	
7/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica	3	3	
8/11/2014	I10	Implementacion interfaz Musica	2	1	
8/11/2014	I10	Integracion con el servidor	2	4	
8/11/2014	I10	Pruebas unitarias desafio Musica	1	1	
8/11/2014	I10	Correccion desafio Musica	1	2	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Ines Saint Martin				
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estima	Horas realizadas	Observaci
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails.	2	3	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal.	0,5	0,5	
6/10/2014	G8	Reunion con el director.	1	1	
		Documentos semanales	4	5	
		Planificacion de la siguiente iteracion	2	3	
2/11/2014	Q5	Revision de documentos.	2	2	
		Total	11,5	14,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Florencia Ruiz				
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
2/11/2014	Q5	Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega.	1	1,5	
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails.	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal.	0,5	0,5	
4/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas unitarias.	2	2	
4/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas integración.	3	2,5	
6/10/2014	G8	Reunion con el director.	1	1	
6/11/2014	V3	Plan de Verificación de la Iteración.	3	2	
7/11/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	1,5	
8/11/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	2,5	
		Total	18,5	15,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Juan Korenko				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
2/11/2014	I2	Generar APK para subir al Store	2	4	
3/11/2014	I3	Correccion problema de Tildes en Nombre de Usuarios		0,5	
3/11/2014	I3	Estudio errores de Ranking en calculo de Puntaje		0,5	
3/11/2014	I2	Interfaz Desafio Orientar Imagen	2	2	
3/11/2014	I3	Correccion problema Fotos de Facebook no cuadrad	1	1	
4/11/2014	I2	Agregar Alert Dialog entre Desafios a QR y Orientar	3	2	
5/11/2014	I2	Agregar Alert Dialog entre Desafios a Laberinto y Carrera		0,5	
5/11/2014	I2	Integracion de LastWeek Points y Pos	0,5	0,5	
6/11/2014	I3	Correccion error de Cambiar Idioma y luego cerrar aplic	0,5	1	
6/11/2014	I3	Correccion error Facebook Invitar Amigos		0,5	
7/11/2014	I7	Pruebas Unitarias Orientar Imagen	2	0,5	
7/11/2014	I3	Correccion Interfaz desafio orientar imagen		0,5	
7/11/2014	I2	Agregar Dialog entre desafios (Orientar Imagen)	2	1,5	
8/11/2014	I3	Correccion Bug QR		0,5	No dejaba ir para atras y volver a levantar la camara
8/11/2014	I2	Agregar Dialog entre desafios (QR, Carrera y Laberinto)		1	
8/11/2014	I3	Correccion datos en Developer Facebook	1	0,5	
8/11/2014	I2	Adaptacion de los mensajes con las url de descargas	0,5	0,5	
8/11/2014	I3	Correccion Alert Dialgo carrera, no bien inicializado		0,5	
		Total	16	20	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Registrar esfuerzo	1	1	
Semanal		Comunicación	1,5	2	
Semanal		Implementación - UI del desafio Orientar Imagen	5		
Semanal		Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen	10		
Semanal		Implementación - Arreglo de bugs	4		
3/11/2014	I5	Implementación - UI del desafio Orientar Imagen		2	
3/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		1,5	
4/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		4	
6/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		2	
6/11/2014	I5	Implementación - UI del desafio Orientar Imagen		1	
8/11/2014	I5	Implementación - UI del desafio Orientar Imagen		0,5	
8/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		1	
8/11/2014	I3	Implementación - Arreglo de bugs		2,5	
		Total	21,5	17,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Federico Blumetto				
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
2/11/2014	Q5	Revision de documentos.	2	3,5	
2/11/2014	V4	Armado de la entrega semanal.	1	1	
4/11/2014	V4	Armado de las planillas de prueba.	2	3	
5/11/2014	Q6	Revision del proceso, comunicacion.	1	1	
6/11/2014	V4	Ajuste de las planillas de prueba.	1	2,5	
6/11/2014		Reunion con el director	1	0,5	
6/11/2014	Q6	Notas de la version	1	1	
8/11/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	1	1	
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	11,5	15,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Eduardo Mereles				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicacion	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
4/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica		2	
4/11/2014	I10	Correccion de errores: Cuando se cambiaba de un desafio al otro no andaba y ademas cuando se volvia a la pantalla principal no volvia a cargar los datos		2	
6/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica		3	
6/11/2014	I10	Integracion con el servidor		0,5	
6/11/2014	I10	Pruebas unitarias desafio Musica		0,5	
8/11/2014	I10	Desafio Veo Veo		5	
8/11/2014	I10	Pruebas unitarias desafio Veo Veo		1	
8/11/2014	I10	Pruebas de integracion		0,5	
8/11/2014	I10	Cambios estéticos		0,5	
		Total	2	17	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Lucas Bouissa				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
2/11/2014	E2	Revision de Documentos	2	2	
6/11/2014	G14	Reunion con Director	1	1	
8/11/2014	D2	Tabla de Horas	2	2	
8/11/2014	G10	Plan de Desarrollo	2	3	
8/11/2014	D2	Descripción de la Version	2	2	
Semanal	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	
semanal		Comunicacion	1	2	
		Total	10,5	12,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Implementador - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
2/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Interfaz	1,5	2	
2/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	2	1	
2/11/2014	P4	Subida de app a Play Store	1	1,5	
4/11/2014	Q5	Armado de Templates Para Entrega Semana 12	0,2	0,2	
4/11/2014	I08	Reunión con Joaquín por capacitación de Servidor	1	1	
4/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	1	0,75	
5/11/2014	Q5	Armado de Templates Para Entrega Semana 12	1	1	
5/11/2014	I08	Descargar entorno de desarrollo de Servidor	0,5	0,5	
5/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	1,5	1,25	
7/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	1	1	
7/11/2014	I11	Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz	1	1,5	
8/11/2014	I11	Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz	2	4,5	
8/11/2014	I7	Pruebas Unitarias Simon	0,5	0,5	
8/11/2014	I5	Integración Simon	1	1	
8/11/2014	P7	Pruebas de Integración Simon	0,5	0,5	
		Total	18,2	20,7	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
		Total	0	0	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Leticia Vaz Lutz				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estim	Horas realiza	Observaciones
Semanal		Comunicación		2	
Semanal		Registro semanal de horas		1	
3/11/2014		Implementación - Interfaz de Simon	3	2	
4/11/2014		Implementación - Lógica de Simon	5	3	
5/11/2014		Implementación - Interfaz de Simon		2	
6/11/2014		Implementación - Lógica de Simón		2	
8/11/2014		Implementación - Lógica de Simón		1	
8/11/2014		Integración - Simon / Servidor		2	
8/11/2014		Implementación - Interfaz de Simon	1,5	3	
8/11/2014		Pruebas unitarias - Simon	0,5		
		Total	10	18	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas						
Nombre:	Consolidado del equipo							
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Línea	
Semanal	G5	Comunicacion	1	1	Eduardo Mereles	Implementador	Gestion de proyecto	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	Eduardo Mereles	Implementador	Gestion de proyecto	
4/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica		2	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
4/11/2014	I10	Correccion de errores: Cuando se cambiaba de un desafio al otro no andaba y ademas cuando se volvia a la pantalla principal no volvia a cargar los datos		2	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
6/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica		3	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
6/11/2014	I10	Integracion con el servidor		0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
6/11/2014	I10	Pruebas unitarias desafio Musica		0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I10	Desafio Veo Veo		5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I10	Pruebas unitarias desafio Veo Veo		1	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I10	Pruebas de integracion		0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I10	Cambios estéticos		0,5	Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion	
Semanal		Comunicacion	1	1,5	Juan Korenko	Implementador	Comunicación	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestion de proyecto	
2/11/2014	I2	Generar APK para subir al Store	2	4	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
3/11/2014	I3	Correccion problema de Tildes en Nombre de Usuarios		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
3/11/2014	I3	Estudio errores de Ranking en calculo de Puntaje		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
3/11/2014	I2	Interfaz Desafio Orientar Imagen	2	2	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
3/11/2014	I3	Correccion problema Fotos de Facebook no cuadradas	1	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
4/11/2014	I2	Agregar Alert Dialog entre Desafios a QR y Orientar	3	2	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
5/11/2014	I2	Agregar Alert Dialog entre Desafios a Laberinto y Carrera		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
5/11/2014	I2	Integracion de LastWeek Points y Pos	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
6/11/2014	I3	Correccion error de Cambiar Idioma y luego cerrar aplicacion	0,5	1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
6/11/2014	I3	Correccion error Facebook Invitar Amigos		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
7/11/2014	I7	Pruebas Unitarias Orientar Imagen	2	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
7/11/2014	I3	Correccion Interfaz desafio orientar imagen		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
7/11/2014	I2	Agregar Dialog entre desafios (Orientar Imagen)	2	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I3	Correccion Bug QR		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I2	Agregar Dialog entre desafios (QR, Carrera y Laberinto)		1	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I3	Correccion datos en Developer Facebook	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I2	Adaptacion de los mensajes con las url de descargas	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
8/11/2014	I3	Correccion Alert Dialgo carrera, no bien inicializado		0,5	Juan Korenko	Implementador	Implementacion	
2/11/2014	E2	Revision de Documentos	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de proyecto	
6/11/2014	G14	Reunion con Director	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de proyecto	
8/11/2014	D2	Tabla de Horas	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de proyecto	
8/11/2014	G10	Plan de Desarrollo	2	3	Lucas Bouissa	Coordinador de Desarrollo	Gestion de proyecto	
8/11/2014	D2	Descripción de la Version	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño	
Semanal	G5	Registro de Esfuerzo	0,5	0,5	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de proyecto	
semanal		Comunicacion	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de proyecto	
Semanal		Comunicacion		1	Luciano Montero	Implementador	Comunicación	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Luciano Montero	Implementador	Implementacion	
5/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica		3	2	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
6/11/2014	I10	Implementacion interfaz Musica		2	3	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
7/11/2014	I10	Implementacion desafio Musica		3	3	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Implementacion interfaz Musica		2	1	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Integracion con el servidor		2	4	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Pruebas unitarias desafio Musica		1	1	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Correccion desafio Musica		1	2	Luciano Montero	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicación			2	Leticia Vaz	Implementador	Implementación
Semanal		Registro semanal de horas			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
3/11/2014	I10	Implementación - Interfaz de Simon		3	2	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
4/11/2014	I10	Impementación - Lógica de Simon		5	3	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
5/11/2014	I10	Implementación - Interfaz de Simon			2	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
6/11/2014	I10	Implementación - Lógica de Simón			2	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Implementación - Lógica de Simón			1	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Integración - Simon / Servidor			2	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I10	Implementación - Interfaz de Simon		1,5	3	Leticia Vaz	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Comunicación	

Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Gestión de Proyecto
2/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Interfaz	1,5	2	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
2/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	2	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
2/11/2014	P4	Subida de app a Play Store	1	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
4/11/2014	Q5	Armado de Templates Para Entrega Semana 12	0,2	0,2	Gonzalo Sintas	Asistente de SQA	Gestión de Calidad
4/11/2014	I08	Reunión con Joaquín por capacitación de Servidor	1	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
4/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	1	0,75	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
5/11/2014	Q5	Armado de Templates Para Entrega Semana 12	1	1	Gonzalo Sintas	Asistente de SQA	Gestión de Calidad
5/11/2014	I08	Descargar entorno de desarrollo de Servidor	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
5/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	1,5	1,25	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
7/11/2014	I11	Implementación de Desafío Simon - Lógica	1	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
7/11/2014	I11	Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz	1	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I11	Simon - Corrección de Errores - Lógica/Interfaz	2	4,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I7	Pruebas Unitarias Simon	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I5	Integración Simon	1	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementacion
8/11/2014	P7	Pruebas de Integración Simon	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
3/11/2014	E2	Auto-estudio	2	2	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
3/11/2014	E2	Auto-estudio	1	1	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
7/11/2014	I11	Desarrollo desafio Veo Veo	3	3	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I11	Desarrollo desafio Veo Veo	6	6	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
Semanal		Comunicacion	1	1,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Alejandro Miguel	Implementador	Implementacion
Semanal	G5	Registrar esfuerzo	1	1	Pablo Da Silva	Implementador	Gestion de Proyecto
Semanal		Comunicación	1,5	2	Pablo Da Silva	Implementador	Comunicacion
Semanal		Implementación - UI del desafio Orientar Imagen	5		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
Semanal		Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen	10		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
Semanal		Implementación - Arreglo de bugs	4		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
3/11/2014	I5	Implementación - UI del desafio Orientar Imagen		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
3/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
4/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		4	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
6/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
6/11/2014	I5	Implementación - UI del desafio Orientar Imagen		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I5	Implementación - UI del desafio Orientar Imagen		0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I5	Implementación - Logica del desafio Orientar Imagen		1	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
8/11/2014	I3	Implementación - Arreglo de bugs		2,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
2/11/2014	Q5	Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega.	1	1,5	Florencia Ruiz	Asistente de SQA	Gestion de Calidad
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails.	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Comunicacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal.	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Gestion de Proyecto
4/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas unitarias.	2	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
4/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas integración.	3	2,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
6/10/2014	G8	Reunion con el director.	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Gestion de Proyecto
6/11/2014	V3	Plan de Verificación de la Iteración.	3	2	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
7/11/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	1,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
8/11/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	3	2,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificacion	Verificacion
2/11/2014	Q5	Revision de documentos.	2	3,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
2/11/2014	V4	Armado de la entrega semanal.	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
4/11/2014	V4	Armado de las planillas de prueba.	2	3	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
5/11/2014	Q6	Revision del proceso, comunicacion.	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
6/11/2014	V4	Ajuste de las planillas de prueba.	1	2,5	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
6/11/2014		Reunion con el director	1	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
6/11/2014	Q6	Notas de la version	1	1	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Calidad
8/11/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba	1	1	Federico Blumett	Asistente de Verificacion	Verificacion
Semanal	G5	Comunicacion	1	1,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Comunicacion
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Federico Blumett	Responsable de SQA	Gestion de Proyecto
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails.	2	3	Inés Saint Martin	Administrador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal.	0,5	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión del proyecto
6/10/2014	G8	Reunion con el director.	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión del proyecto
		Documentos semanales	4	5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión del proyecto
		Planificacion de la siguiente iteracion	2	3	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión del proyecto
2/11/2014	Q5	Revision de documentos.	2	2	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión del proyecto

		Esfuerzo Realizado (en horas)					
Total Línea Análisis/Req.							
Total Línea Diseño							
Total Línea Implementación							
Total Línea Gestión de Calidad							
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios							
Total Línea Gestión de Proyecto							
Total Línea Verificación							
Total Línea Comunicación							
Total Línea Transición al entorno del usuario Form. y Entrenamiento							
		Esfuerzo Realizado (en horas)					
Total Analistas							
Total Documentador de usuario							
Total Arquitecto							
Total Coordinador de Desarrollo							
Total Implementador							
Total Responsable de Núcleo							
Total Responsable del Consolidado							
Total Espec. Técnicos							
Total Responsable de SQA							
Total Responsable de SCM							
Total Asistente SQA							
Total Responsable de Verificación							
Total Asistente de Verificación							
Total Administrador							
Total Responsable de la Comunicación							
Total Instructor							
		Esfuerzo Realizado (en horas)					
Alejandro Miguel							
Luciano Montero							
Ines Saint Martin							
Florencia Ruiz							
Juan Korenko							
Pablo Da Silva		17,5					
Federico Blumetto							
Eduardo Mereles		17					
Lucas Bouissa							
Leticia Vaz Lutz							
Gonzalo Sintas							
Joaquín Gatica							