

|                |   |  |                   |                         |                  |
|----------------|---|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10  | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b> |                   |                         |                  |
| <b>Nombre:</b> | Alejandro Miguel  |  |                   |                         |                  |
| <b>Rol:</b>    | Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>                                     | <b>Descripción Actividad</b>                           | <b>Horas Esti</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaci</b> |
| 27/08/2014     | G6  | Reunión de equipo                                      | 3                 | 2,5                     |                  |
| 27/08/2014     | R12   | Reunión con el cliente para evacuar dudas de reque     | 1                 | 0,5                     |                  |
| 28/08/2014     | G8  | Reunion con el director                                | 1                 | 1                       |                  |
| 29/08/2014     | R6  | Diseño de prototipo de interfaz                        | 2                 | 4                       |                  |
| 30/08/2014     | G5  | Registrar Esfuerzo                                     | 0,5               | 0,25                    |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   |  |                   |                         |                  |
|                |   | <b>Total</b>   | <b>7,5</b>        | <b>8,25</b>             |                  |

|                |   |  |                        |                         |   |
|----------------|---|--|------------------------|-------------------------|---|
| <b>Grupo:</b>  | 10  | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b> |                        |                         |   |
| <b>Nombre:</b> | Luciano Montero   |  |                        |                         |   |
| <b>Rol:</b>    | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |  |                        |                         |   |
|                |   |  |                        |                         |   |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>   | <b>Descripción Actividad</b>                           | <b>Horas Estimadas</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaciones</b>  |
| 26/08/2014     | E2  | Auto-estudio   |                        | 2                       | Lectura de próximos entregables, lectura de documentos entregados la semana anterior y de objetivos de la fase. |
| 27/08/2014     | I08   | Lectura de tutoriales Android                          |                        | 2                       |   |
| 29/08/2014     | I08   | Lectura de tutoriales Android                          |                        | 2                       |   |
| 30/08/2014     | Q5  | Revisión de documentos                                 |                        | 1                       | lectura de documentos entregados por especialistas  |
| 30/08/2014     | D2  | Elaboración de documento sobre el prototipo            |                        | 3                       |   |
| Semanal        |   | Comunicación   |                        | 1                       | Lectura y escritura de mails.   |
|                |   |  |                        |                         |   |
|                |   |  |                        |                         |   |
|                |   |  |                        |                         |   |
|                |   |  |                        |                         |   |
|                |   |  |                        |                         |   |
|                |   |  |                        |                         |   |
|                |   | <b>Total</b>   |                        | <b>11</b>               |   |

|                |  |  |                     |                         |                  |
|----------------|--|--|---------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10   | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b> |                     |                         |                  |
| <b>Nombre:</b> | Ines Saint Martin  |  |                     |                         |                  |
| <b>Rol:</b>    | Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>  | <b>Descripción Actividad</b>                           | <b>Horas Estima</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaci</b> |
| 26/08/2014     | G1   | Definir el cronograma para la siguiente iteración      | 2                   | 2                       |                  |
| 26/08/2014     | G3   | Estimaciones y mediciones                              | 1                   | 1                       |                  |
| 27/08/2014     | G6   | Reunión de equipo                                      | 3                   | 2,5                     |                  |
| 27/08/2014     | R1   | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requeri   | 1                   | 0,5                     |                  |
| 28/08/2014     | G8   | Reunión de seguimiento                                 | 1                   | 1                       |                  |
| 30/08/2014     | G4   | Gestión de riesgos                                     | 3                   |                         | 4                |
| Semana         | G5   | Registrar esfuerzo                                     | 0,5                 | 0,5                     |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  |  |                     |                         |                  |
|                |  | <b>Total</b>   | <b>11,5</b>         | <b>11,5</b>             |                  |

|                |  |   |                        |                         |                      |
|----------------|--|---|------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10   | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>      |                        |                         |                      |
| <b>Nombre:</b> | Floencia Ruiz  |   |                        |                         |                      |
| <b>Rol:</b>    | Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación |   |                        |                         |                      |
|                |  |   |                        |                         |                      |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>  | <b>Descripción Actividad</b>                                | <b>Horas Estimadas</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaciones</b> |
| 27/08/2014     | R1   | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos | 0,5                    | 0,5                     |                      |
| 27/08/2014     | G6   | Reunion de Equipo   | 3                      | 2,5                     |                      |
| 28/08/2014     | G8   | Reunion con el director                                     | 1                      | 1                       |                      |
| 28/08/2014     | R1   | Elaboración del Acta de la Reunión                          | 2                      | 1,5                     |                      |
| 28/08/2014     | R12  | Documento de Vision   |                        | 0.5                     |                      |
| 28/08/2014     | R2   | Documentar Requerimientos recabados con cliente             |                        | 1                       |                      |
| 29/08/2014     | R12  | Documento de Vision   |                        | 2                       |                      |
| 29/08/2014     | R2   | Documentar Requerimientos recabados con cliente             |                        | 1                       |                      |
| 30/08/2014     | R2   | Documento de Especificacion de Requerimientos               |                        | 3                       |                      |
| 30/08/2014     | R12  | Documento de Vision   |                        | 1                       |                      |
| 30/08/2014     | G5   | Registrar Esfuerzo  | 0,5                    | 1                       |                      |
| Semanal        |  | Comunicación  | 1                      | 0,5                     |                      |
|                |  | <b>Total</b>  | <b>8</b>               | <b>15</b>               |                      |

|                |                          |   |                   |                         |                  |
|----------------|--------------------------|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10                       | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>            |                   |                         |                  |
| <b>Nombre:</b> | Juan Korenko             |   |                   |                         |                  |
| <b>Rol:</b>    | Analista - Implementador |   |                   |                         |                  |
|                |                          |   |                   |                         |                  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>  | <b>Descripción Actividad</b>                                      | <b>Horas Esti</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaci</b> |
| 27/08/2014     | G6                       | Reunión de equipo   | 3                 | 2,5                     |                  |
| 27/08/2014     | R12                      | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos       | 1                 | 0,5                     |                  |
| 28/08/2014     | R12                      | Revisión Documento de Visión                                      | 3                 | 1                       |                  |
| 29/08/2014     | R12                      | Continuación con Documento de Vision                              |                   | 2                       |                  |
| 29/08/2014     | R2                       | Documentar Especificación de Requerimientos recabados con cliente | 4                 | 1                       |                  |
| 30/08/2014     | R2                       | Revisión Documento de Especificacion de Requerimientos            |                   | 2                       |                  |
| 30/08/2014     | R12                      | Revision Documento de Vision                                      |                   | 2                       |                  |
| 30/08/2014     | G5                       | Registrar Esfuerzo  | 0,5               | 0,5                     |                  |
| Semanal        |                          | Comunicación  | 1                 | 0,5                     | Envio y le       |
|                |                          |   |                   |                         |                  |
|                |                          |   |                   |                         |                  |
|                |                          |   |                   |                         |                  |
|                |                          | <b>Total</b>  | <b>12,5</b>       | <b>12</b>               |                  |

| <b>Grupo:</b>  | 10  | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>          |               |                  |   |
|----------------|---|---|---------------|------------------|---|
| <b>Nombre:</b> | Pablo Da Silva  |   |               |                  |   |
| <b>Rol:</b>    | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |   |               |                  |   |
|                |   |   |               |                  |   |
| Fecha          | Código Actividad  | Descripción Actividad   | Horas Estimad | Horas realizadas | Observaciones   |
| 26/08/2014     | E2  | Auto-estudio  |               | 1,5              | Lectura y entendimiento de próximos entregables, lectura de documentos entregados la semana anterior y de objetivos de la fase. |
| 26/08/2014     |   | Elaboracion de consultas para el cliente e ideas para desafíos. |               | 0,5              |   |
| 27/08/2014     | R1  | Reunión de Requerimientos                                       | 0,5           | 0,5              | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos.  |
| 27/08/2014     | G6  | Reunion de Equipo   |               | 2                |   |
| 27/08/2014     | I1  | Definir estándares de documentación técnica                     | 0,5           | 0,5              | Investigación de herramientas de modelado y documentación técnica.  |
| 28/08/2014     | I1  | Definir estándares de documentación técnica                     |               | 3                | Elaboración del documento Estandar de Documentación Técnica   |
| 29/08/2014     | I1  | Definir estándares de documentación técnica                     |               | 1                | Elaboración del documento Estandar de Documentación Técnica   |
| 29/08/2014     |   | Comunicación  |               | 0,5              | Lectura y escritura de mails.   |
| 29/08/2014     | G5  | Registrar Esfuerzo  | 0,5           | 0,5              |   |
| 30/08/2014     | Q5  | Revisar las Entregas  | 1             | 1                | Revisión de documentos de Especialistas Técnicos  |
| 30/08/2014     | I08   | Investigar la Herramienta de Desarrollo                         | 4             | 5                | Investigacion Windows Phone   |
|                |   |   |               |                  |   |
|                |   | <b>Total</b>  | <b>6,5</b>    | <b>16</b>        |   |

|                |  |  |                        |                         |                      |
|----------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10   | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b> |                        |                         |                      |
| <b>Nombre:</b> | Federico Blumetto                              |  |                        |                         |                      |
| <b>Rol:</b>    | Responsable de SQA – Asistente de Verificación |  |                        |                         |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>                        | <b>Descripción Actividad</b>                           | <b>Horas Estimadas</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaciones</b> |
| 24/08/201      | Q5   | Revision de documentacion.                             | 2                      | 3                       |                      |
| 26/08/201      | Q2   | Elaboracion del Plan de calidad.                       | 6                      | 2                       |                      |
| 27/08/201      | G6   | Reunion de equipo.                                     |                        | 1,5                     |                      |
| 28/08/201      | Q2   | Continuo con la elaboracion de plan.                   |                        | 2                       |                      |
| 28/08/201      | G8   | Reunion con el director                                | 1                      | 1                       |                      |
| 28/08/201      | E1   | Clase apoyo SQA  |                        | 1                       |                      |
| 29/08/201      | Q1   | Investigacion sobre propiedades de calidad.            |                        | 1                       |                      |
| 29/08/201      | Q2   | Continuacion con el plan de calidad.                   |                        | 1                       |                      |
| 29/08/201      | E2   | Estudio MUM - Generacion de documento para comparti    | 0,5                    | 1                       |                      |
| 30/08/201      | Q5   | Revision entrega semana 02.                            | 3                      | 2,5                     |                      |
| 30/08/201      |  | Comunicacion   | 0,5                    | 1                       |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
|                |  | <b>Total</b>   | <b>13</b>              | <b>17</b>               |                      |

|                |                          |  |                   |                         |                  |
|----------------|--------------------------|--|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10                       | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b> |                   |                         |                  |
| <b>Nombre:</b> | Eduardo Mereles          |  |                   |                         |                  |
| <b>Rol:</b>    | Analista - Implementador |  |                   |                         |                  |
|                |                          |  |                   |                         |                  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>  | <b>Descripción Actividad</b>                           | <b>Horas Esti</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaci</b> |
| 27/08/2014     | G6                       | Reunión de equipo                                      | 3                 | 2,5                     |                  |
| 27/08/2014     | R1                       | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimi | 1                 | 0,5                     |                  |
| 28/08/2014     | R1                       | Elaboración del Acta de la Reunión                     |                   | 0,5                     |                  |
| 29/08/2014     | R12                      | Documento de Vision                                    |                   | 2                       |                  |
| 29/08/2014     | R2                       | Documentar Requerimientos recabados con cliente        |                   | 2                       |                  |
| 30/08/2014     | R2                       | Documentar Requerimientos recabados con cliente        |                   | 3                       |                  |
| 30/08/2014     | G5                       | Registrar Esfuerzo                                     | 0,5               | 0,5                     |                  |
| Semanal        |                          | Comunicación   | 1                 | 0,5                     |                  |
|                |                          |  |                   |                         |                  |
|                |                          |  |                   |                         |                  |
|                |                          |  |                   |                         |                  |
|                |                          | <b>Total</b>   | <b>5,5</b>        | <b>11,5</b>             |                  |



|                |  |   |                   |                         |                  |
|----------------|--|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10   | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>  |                   |                         |                  |
| <b>Nombre:</b> | Lucas Bouissa  |   |                   |                         |                  |
| <b>Rol:</b>    | Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo |   |                   |                         |                  |
|                |  |   |                   |                         |                  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>  | <b>Descripción Actividad</b>                            | <b>Horas Esti</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaci</b> |
| semanal        |  | Comunicacion  | 1                 | 1                       |                  |
| 27/08/20       | G6   | Reunión de equipo                                       | 2                 | 2                       |                  |
| 27/08/20       | R1   | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requeri    | 1                 | 0,5                     |                  |
| 29/08/20       | D2   | Actualizacion Modelo de Dominio                         | 0,5               | 1                       |                  |
| 29/08/2014     | E2   | Auto-Estudio  |                   | 2                       |                  |
| 30/08/20       | D2   | Realizacion de documento Validacion Cliente             | 2                 | 2                       |                  |
| 30/08/2014     | D2   | Realizacion de documento Descripcion de la arquitectura | 2                 | 2                       |                  |
| 30/08/2014     | D2   | Realizacion de documentos requerimientos para prototipo | 1                 | 1                       |                  |
|                |  |   |                   |                         |                  |
|                |  |   |                   |                         |                  |
|                |  |   |                   |                         |                  |
|                |  |   |                   |                         |                  |
|                |  | <b>Total</b>  | <b>9,5</b>        | <b>11,5</b>             |                  |

|                |  |  |                        |                         |                      |
|----------------|--|--|------------------------|-------------------------|----------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10   | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>         |                        |                         |                      |
| <b>Nombre:</b> | Gonzalo Sintas                                 |  |                        |                         |                      |
| <b>Rol:</b>    | Responsable de Verificación - Asistente de SQA |  |                        |                         |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>                        | <b>Descripción Actividad</b>                                   | <b>Horas estimadas</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaciones</b> |
| Semanal        |  | Comunicación - Intercambio de mails                            | 2                      | 1,8                     |                      |
| Semanal        | G5   | Registro de esfuerzo semanal                                   | 0,5                    | 0,6                     |                      |
| 24/08/2014     | Q5   | Revisión de documentos Entrega Semana 1 (Formatos)             | 2                      | 2                       |                      |
| 24/08/2014     | Q5   | Armado de templates de Documentos para Semana                  | 3                      | 4                       |                      |
| Semanal        | V1   | Plan de Verificación y Validación                              | 10                     | 9                       |                      |
| Semanal        | E2   | Investigación para armado de Plan de Verificación y Validación | 6                      | 1                       |                      |
| 28/08/2014     | G14  | Reunión semanal con el Director                                | 1                      | 1                       |                      |
| 30/08/2014     | V5   | Revisión de Documentos Entrega Semana 2                        | 2,5                    | 2,5                     |                      |
| 30/08/2014     | Q5   | Revisión de Documentos Entrega Semana 2                        | 2,5                    | 2,5                     |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
|                |  |  |                        |                         |                      |
|                |  | <b>Total</b>   | <b>29,5</b>            | <b>24,4</b>             |                      |

| Grupo:     | 10  | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas |             |               |   |
|------------|---|---|-------------|---------------|---|
| Nombre:    | Leticia Vaz Lutz  |   |             |               |   |
| Rol:       | Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración |   |             |               |   |
|            |   |   |             |               |   |
| Fecha      | Código Actividad  | Descripción Actividad                           | Horas Estim | Horas realiza | Observaciones   |
| Semanal    |   | Comunicaicón                                    |             | 1,5           |   |
| 27/08/2014 | E2  | Auto-Estudio                                    |             | 1             | Leer templates a entregar por especialistas y leer los documentos en el repositorio         |
| 28/08/2014 | E2  | Auto-Estudio                                    |             | 0.5           | Buscar información para definir el estándar de implementación                               |
| 29/08/2014 | E2  | Auto-Estudio                                    | 2           | 1             | Buscar convenciones de implementación de desarrollo para Microsoft                          |
| 29/08/2014 | I09   | Definir estándares de implementación            | 3           | 3             | Elaboración del documento Estándar de Implementación  |
| 30/08/2014 | Q5  | Revisar las entregas                            | 1,5         | 1,5           | Revisar entregables que corresponden a los especialistas técnicos y leer el Plan de Calidad |
| 30/08/2014 | I09   | Definir estándares de implementación            | 4,5         | 4,5           | Elaboración del documento Estándar de Implementación  |
| 30/08/2014 | I08   | Investigar herramientas de desarrollo           | 2           | 2             | Investigar emuladores de Windows Phone  |
| 30/08/2014 | G5  | Registro de esfuerzo                            | 0,5         | 0,5           |   |
|            |   |   |             |               |   |
|            |   |   |             |               |   |
|            |   |   |             |               |   |
|            |   | Total   | 13,5        | 15            |   |

|                |   |   |                   |                         |                  |
|----------------|---|---|-------------------|-------------------------|------------------|
| <b>Grupo:</b>  | 10  | <b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>            |                   |                         |                  |
| <b>Nombre:</b> | Joaquin Gatica  |   |                   |                         |                  |
| <b>Rol:</b>    | Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador |   |                   |                         |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
| <b>Fecha</b>   | <b>Código Actividad</b>                                   | <b>Descripción Actividad</b>                                      | <b>Horas Esti</b> | <b>Horas realizadas</b> | <b>Observaci</b> |
| Semanal        |   | Comunicación  | 2                 | 1,5                     |                  |
| Semanal        | C1  | Elaboración de Plan de Configuración                              | 6                 | 8                       |                  |
| Semanal        | C1  | Comenzar documento de ayuda para el uso repositorio Git y Redmine |                   | 1                       |                  |
| 29/08/20       | E1  | Clase de apoyo a Gestión de Configuración y SCM                   | 1                 | 1,5                     |                  |
| Semanal        | E2  | Estudio/lectura de documentación realizada por otros              | 3                 | 1,5                     |                  |
| 30/08/20       | G5  | Registro de esfuerzo semanal                                      | 0,5               | 0,5                     |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
|                |   |   |                   |                         |                  |
|                |   | <b>Total</b>  | <b>12,5</b>       | <b>14</b>               |                  |

| Grupo:     | 10                     | Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas                 |                 |                  |           |                     |                       |
|------------|------------------------|---|-----------------|------------------|-----------|---------------------|-----------------------|
| Nombre:    | Consolidado del equipo |   |                 |                  |           |                     |                       |
| Fecha      | Código Actividad       | Descripción Actividad   | Horas estimadas | Horas realizadas | Nombre    | Rol                 | Línea                 |
| 26/08/2014 | E2                     | Auto-estudio  |                 | 1,5              | Pablo     | Especialista        | Form. y Entrenamiento |
| 26/08/2014 |                        | Elaboracion de consultas para el cliente e ideas para desafíos. |                 | 0,5              | Pablo     | Especialista        | Requerimientos        |
| 27/08/2014 | R1                     | Reunión de Requerimientos                                       | 0,5             | 0,5              | Pablo     | Especialista        | Requerimientos        |
| 27/08/2014 | G6                     | Reunion de Equipo   |                 | 2                | Pablo     | Especialista        | Gestión de Proyecto   |
| 27/08/2014 | I1                     | Definir estándares de documentación técnica                     | 0,5             | 0,5              | Pablo     | Especialista        | Implementación        |
| 28/08/2014 | I1                     | Definir estándares de documentación técnica                     |                 | 3                | Pablo     | Especialista        | Implementación        |
| 29/08/2014 | I1                     | Definir estándares de documentación técnica                     |                 | 1                | Pablo     | Especialista        | Implementación        |
| 29/08/2014 |                        | Comunicación  |                 | 0,5              | Pablo     | Especialista        | Comunicación          |
| 29/08/2014 | G5                     | Registrar Esfuerzo  | 0,5             | 0,5              | Pablo     | Especialista        | Gestión de Proyecto   |
| 30/08/2014 | Q5                     | Revisar las Entregas  | 1               | 1                | Pablo     | Especialista        | Gestión de Calidad    |
| 30/08/2014 | I08                    | Investigar la Herramienta de Desarrollo                         | 4               | 5                | Pablo     | Especialista        | Implementación OO     |
| 27/08/2014 | G6                     | Reunión de equipo   | 3               | 2,5              | Eduardo   | Analista            | Gestión de Proyecto   |
| 27/08/2014 | R1                     | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos     | 1               | 0,5              | Eduardo   | Analista            | Requerimientos        |
| 28/08/2014 | R1                     | Elaboración del Acta de la Reunión                              |                 | 0,5              | Eduardo   | Analista            | Requerimientos        |
| 29/08/2014 | R12                    | Documento de Vision   |                 | 2                | Eduardo   | Analista            | Requerimientos        |
| 29/08/2014 | R2                     | Documentar Requerimientos recabados con cliente                 |                 | 2                | Eduardo   | Analista            | Requerimientos        |
| 30/08/2014 | R2                     | Documentar Requerimientos recabados con cliente                 |                 | 3                | Eduardo   | Analista            | Requerimientos        |
| 30/08/2014 | G5                     | Registrar Esfuerzo  | 0,5             | 0,5              | Eduardo   | Analista            | Gestión de Proyecto   |
| Semanal    |                        | Comunicación  | 1               | 0,5              | Eduardo   | Analista            | Comunicación          |
| 27/08/2014 | R1                     | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos     | 0,5             | 0,5              | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 27/08/2014 | G6                     | Reunion de Equipo   | 3               | 2,5              | Florencia | Analista            | Gestión de Proyecto   |
| 28/08/2014 | G8                     | Reunion con el director   | 1               | 1                | Florencia | Analista            | Gestión de Proyecto   |
| 28/08/2014 | R1                     | Elaboración del Acta de la Reunión                              | 2               | 1,5              | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 28/08/2014 | R12                    | Documento de Vision   |                 | 0,5              | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 28/08/2014 | R2                     | Documentar Requerimientos recabados con cliente                 |                 | 1                | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 29/08/2014 | R12                    | Documento de Vision   |                 | 2                | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 29/08/2014 | R2                     | Documentar Requerimientos recabados con cliente                 |                 | 1                | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 30/08/2014 | R2                     | Documento de Especificacion de Requerimientos                   |                 | 3                | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 30/08/2014 | R12                    | Documento de Vision   |                 | 1                | Florencia | Analista            | Requerimientos        |
| 30/08/2014 | G5                     | Registrar Esfuerzo  | 0,5             | 1                | Florencia | Analista            | Gestión de Proyecto   |
| Semanal    |                        | Comunicación  | 1               | 0,5              | Florencia | Analista            | Comunicación          |
| semanal    |                        | Comunicación  | 1               | 1                | Lucas     | Arquitecto          | Comunicación          |
| 27/08/2014 | G6                     | Reunión de equipo   | 2               | 2                | Lucas     | Arquitecto          | Gestion de Proyecto   |
| 27/08/2014 | R1                     | Reunión con el cliente para evacuar dudas de requerimientos     | 1               | 0,5              | Lucas     | Arquitecto          | Gestion de Proyecto   |
| 29/08/2014 | D2                     | Actualizacion Modelo de Dominio                                 | 0,5             | 1                | Lucas     | Arquitecto          | Diseño                |
| 29/08/2014 | E2                     | Auto-Estudio  |                 | 2                | Lucas     | Arquitecto          | Form. y Entrenamiento |
| 30/08/2014 | D2                     | Realizacion de documento Validacion Cliente                     | 2               | 2                | Lucas     | Arquitecto          | Diseño                |
| 30/08/2014 | D2                     | Realizacion de documento Descripcion de la arquitectura         | 2               | 2                | Lucas     | Arquitecto          | Diseño                |
| 30/08/2014 | D2                     | Realizacion de documentos requerimientos para prototipo         | 1               | 1                | Lucas     | Arquitecto          | Diseño                |
| 24/08/2014 | Q5                     | Revision de documentacion.                                      | 2               | 3                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 26/08/2014 | Q2                     | Elaboracion del Plan de calidad.                                | 6               | 2                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 27/08/2014 | G6                     | Reunion de equipo.  |                 | 1,5              | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Proyecto.  |
| 28/08/2014 | Q2                     | Continuo con la elaboracion de plan.                            |                 | 2                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 28/08/2014 | G8                     | Reunion con el director   | 1               | 1                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Proyecto.  |
| 28/08/2014 | E1                     | Clase apoyo SQA   |                 | 1                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 29/08/2014 | Q1                     | Investigacion sobre propiedades de calidad.                     |                 | 1                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 29/08/2014 | Q2                     | Continuacion con el plan de calidad.                            |                 | 1                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 29/08/2014 | E2                     | Estudio MUM - Generacion de documento para compartir.           | 0,5             | 1                | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 30/08/2014 | Q5                     | Revision entrega semana 02.                                     | 3               | 2,5              | Federico  | Responsable de SQA. | Gestion de Calidad.   |
| 30/08/2014 |                        | Comunicacion  | 0,5             | 1                | Federico  | Responsable de SQA. | Comunicacion          |
| Semanal    |                        | Comunicaicón  |                 | 1,5              | Leticia   | Especialista        | Comunicación          |
| 27/08/2014 | E2                     | Auto-Estudio  |                 | 1                | Leticia   | Especialista        | Form. y Entrenamiento |
| 28/08/2014 | E2                     | Auto-Estudio  |                 | 0,5              | Leticia   | Especialista        | Form. y Entrenamiento |
| 29/08/2014 | E2                     | Auto-Estudio  | 2               | 1                | Leticia   | Especialista        | Form. y Entrenamiento |
| 29/08/2014 | I09                    | Definir estándares de implementación                            | 3               | 3                | Leticia   | Especialista        | Implementación        |
| 30/08/2014 | Q5                     | Revisar las entregas  | 1,5             | 1,5              | Leticia   | Especialista        | Gestión de calidad    |
| 30/08/2014 | I09                    | Definir estándares de implementación                            | 4,5             | 4,5              | Leticia   | Especialista        | Implementación        |
| 30/08/2014 | I08                    | Investigar herramientas de desarrollo                           | 2               | 2                | Leticia   | Especialista        | Implementación        |
| 30/08/2014 | G5                     | Registro de esfuerzo  | 0,5             | 0,5              | Leticia   | Especialista        | Gestión de Proyecto   |

[illegible]

|                                      |                               |  |  |  |  |
|--------------------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|
| Total Responsable de Núcleo          |                               |  |  |  |  |
| Total Responsable del Consolidado    |                               |  |  |  |  |
| Total Espec. Técnicos                | 31,5                          |  |  |  |  |
| Total Responsable de SQA             | 17                            |  |  |  |  |
| Total Responsable de SCM             | 14                            |  |  |  |  |
| Total Asistente SQA                  | 8,5                           |  |  |  |  |
| Total Responsable de Verificación    | 15,9                          |  |  |  |  |
| Total Asistente de Verificación      |                               |  |  |  |  |
| Total Administrador                  | 11,5                          |  |  |  |  |
| Total Responsable de la Comunicación |                               |  |  |  |  |
| Total Instructor                     |                               |  |  |  |  |
|                                      |                               |  |  |  |  |
|                                      | Esfuerzo Realizado (en horas) |  |  |  |  |
| Alejandro Miguel                     | 8,25                          |  |  |  |  |
| Luciano Montero                      | 11                            |  |  |  |  |
| Ines Saint Martin                    | 11,5                          |  |  |  |  |
| Florencia Ruiz                       | 15                            |  |  |  |  |
| Juan Korenko                         | 12                            |  |  |  |  |
| Pablo Da Silva                       | 16                            |  |  |  |  |
| Federico Blumetto                    | 17                            |  |  |  |  |
| Eduardo Mereles                      | 11,5                          |  |  |  |  |
| Lucas Bouissa                        | 11,5                          |  |  |  |  |
| Leticia Vaz Lutz                     | 15                            |  |  |  |  |
| Gonzalo Sintas                       | 24,4                          |  |  |  |  |
| Joaquín Gatica                       | 14                            |  |  |  |  |