

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
28/09/2014	1.0	06	Federico Blumetto.

Contenido:

1. Descripción de la entrega realizada.
2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

1. Descripción de la entrega realizada.

Nombre	Descripción	Comentarios
GPAREG10v1.1	Acta de Reunión de Equipo	-
RQALSG10v2.1	Alcance del Sistema	-
DSARQG10v4.1	Descripción de la Arquitectura	
GPDRIG10v2.1	Documento de Riesgos	-
RQDVCG10v3.0	Documento de validación con el cliente	-
	Ejecutable de la iteración	No tenemos aún una version para mostrar.
SQAESG10v1.0	Entrega semanal de SQA	-
RQDRQG10v4.1	Especificación de Requerimientos	-
	Estándar de documentación de Usuario	No hay documentación de usuario, no se entrega.
GPEMG10v3.0	Estimaciones y mediciones	-
	Gestión de cambios	No se entrega
GPISPG10v1.1	Informe de situación de proyecto	-
VRMCPG10v1.3	Modelo de casos de Prueba	
RQMODG10v3.1	Modelo de casos de Uso	-
	Modelo de datos	No se entrega, estamos en la misma versión que la semana 04.
DSMDIG10v2.1	Modelo de diseño	
	Modelo de implementación	No se entrega.
	Notas de la versión	No se entrega, todavía no manejamos una versión de las aplicaciones a desarrollar.
RQPIUG10v4.1	Pautas para la interfaz de usuario	-
GPPDEG10v3.1	Plan de desarrollo	Se espera ser mas especifico para la proxima entrega.
	Plan de Integración de la Iteración	No se entrega, no se ha planeado aún la integración.

Plan Iteracion II - Fase II	Plan de la Iteración	-
VRPVIG10v1.2	Plan de Verificación de la Iteración	-
GPRACG10v1.0	Registro de Actividades	-
	Registro de versiones	No se entrega, no hay versiones establecidas.
	Lecciones Aprendidas	No se entrega, misma versión que la semana 04.

Ademas se entregan las presentaciones mostradas al director el dia 25/09:

- Presentación 25/09.
- Presentación sobre Factibilidad.
- Evaluación de la Fase I.

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena. Se demoró un poco en completar las horas, lo que retrasó la elaboración de algunos de los documentos pero se pudieron revisar con normalidad de todas formas.

Se intentó ser lo mas especifico posible en los documentos más importantes para la fase en que estamos. Se continuará trabajando en mejorar todos los documentos como hasta el momento.