

Challenge Accepted

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
01/11/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
02/11/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:


1. Mediciones realizadas
 - 1.1. Mediciones de horas
 - 1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo
 - 1.1.2. Esfuerzo por Rol
 - 1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo
3. Informe de Situación
 - 3.1. Estado del proyecto
4. Evaluación

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas


1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

Línea de trabajo	Esfuerzo realizado
Implementación	113
Gestión de calidad	8,5
Gestión de proyecto	30,5
Verificación	22
Comunicación	12,5
Diseño	2



1.1.2. Esfuerzo por Rol


Rol	Esfuerzo realizado
Arquitecto	10,5
Responsable de SQA	11
Asistente SQA	1
Responsable verificación	16,5
Asistente de verificación	7
Administrador	15
Implementador	122
Coordinador de desarrollo	2
Responsable de integración	5



1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Alejandro Miguel	9,5	9,5	160,5	14,6
Inés Saint Martin	10,5	15	166	15
Florencia Ruiz	17,5	16,5	170,5	15,5
Juan Korenko	14	22	216,5	19,7
Pablo Da Silva	21	25,5	199,5	18
Federico Blumetto	18,5	18	178,5	16,2

Eduardo Mereles	15	17	167,5	15,2
Lucas Bouissa	8,5	12,5	162	14,7
Leticia Vaz Lutz	18,5	18,5	180	16,4
Gonzalo Sintas	15,5	17	171,65	15,6



3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

Nos encontramos terminando la primer semana de la última iteración de desarrollo. Proyectando el estado actual y los casos de uso que quedan por desarrollar, se demuestra que de no surgir riesgos inesperados se va a completar a tiempo el desarrollo.

Esto es importante para utilizar las últimas dos semanas en corrección y mejoras del producto.

Respecto a la iteración anterior, se pudo liberar una versión con lo estipulado, y se completó la integración con el servidor, la cuál se pudo probar y no se detectaron errores importantes, esto era fundamental ya que hasta el momento era incierto si iban a surgir problemas con la integración del mismo.

Por otro lado se pudieron subir las dos aplicaciones a los respectivos stores de las plataformas, cumpliendo así unos de los objetivos importantes para el cliente.

4. Evaluación

Seguimos frente a un escenario favorable del desarrollo de la aplicación. Se tiene fijado liberar el Domingo 9 de Noviembre una versión con todos los desafíos.

Se han podido superar dificultades y nos hemos adaptado al ritmo que requiere el desarrollo de un producto.

En cuanto al proceso, hemos mejorado la organización del desarrollo, pudiendo cumplir con las fechas previamente acordadas.

Se espera en esta última iteración mejorar y cumplir correctamente con todas las actividades que requiere el proceso que se está utilizando.