

PIS 2014 Grupo 10

Plan de Desarrollo

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06/09/2014	1.0	Creación del documento.	Lucas Bouissa.
07/09/2014	1.1	Revision final de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:[1. Introducción](#)[1.1. Propósito.](#)[1.2. Alcance.](#)[1.3. Visión general.](#)[2. Planificación](#)

1. Introducción

Este documento describe la planificación de desarrollo para el proyecto hasta el final de su primera fase, se hace una correspondencia con lo planificado en el Plan de Iteración y se agregan los responsables.

1.1. Propósito.

El propósito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas.

1.2. Alcance.

Será utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban formar parte de las actividades, como guía para saber que se debería estar desarrollando, quién es el responsable y cuál sería la fecha aproximada de entrega.

1.3. Visión general.

Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por medio de un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse y responsables de las mismas.

2. Planificación

Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Resp Responsables
Gestion de Riesgos.	26/08/2014	FINALIZADO	Analistas
Especificar Requerimientos.	26/08/2014	FINALIZADO	Analistas-Arquitecto
Diseño de Casos de Uso.	08/09/2014	12/09/2014	Analistas
Priorizar Casos de Uso.	15/09/2014	15/09/2014	Analistas
Definir Alcance del Sistema.	08/09/2014	10/09/2014	Administrador-Arquitecto
Preparar Ambiente de Desarrollo.	01/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Implementar Prototipos.	08/09/2014	12/09/2014	Implementadores
Prototipo Interfaz de Usuario.	01/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Definir Nombre de Juego.	01/09/2014	ESPERA DE FEEDBACK	Todo el Grupo-Cliente

