

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Alejandro Miguel				
Rol:	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
28/09/2014	E2	Implementación interfaz de login Android	4	7	
29/09/2014	E2	Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida	2	2	
30/09/2014	E2	Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida	2	3	
1/10/2014	E2	Desarrollar Interfaz para Inicio de Partida	6	5,5	
2/10/2014	E2	Desarrollar Interfaz para Cambiar idioma	4	6,5	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
Semanal		Comunicacion	0,5	1	
		Total	19	25,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Luciano Montero					
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración					
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones	
Semanal		Comunicacion	1	2		
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5		
28/09/2014	I2	Investigacion de KeyHash para Facebook	4	2	Pruebas en app creada en Facebook	
30/09/2014	I3	Reimplementacion de Login Facebook	2	4	Por problema en el login	
2/10/2014	I2	Desarrollar Interfaz base para Desafíos	3	3		
2/10/2014	I2	Desarrollar Lògica base para Desafíos	2	1		
3/10/2014	I2	Desarrollar Interfaz base para Desafíos	2	2		
3/10/2014	I2	Desarrollar Lògica base para Desafíos	2	3		
4/10/2014	I2	Desarrollar Lògica base para Desafíos	1	2		
4/10/2014	I2	Desarrollar Logica Desafio 1		2		
		Total	17,5	21,5		

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Ines Saint Martin				
Rol:	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estima	Horas realizadas	Observaci
Semanal	G5	Comunicación	1	4	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
2/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
29/09/2014	Q6	Revisar el ajuste al proceso	1	2	
4/10/2014	Q5	Revision de documentos para la entrega	1	2	
Semanal		Seguimiento de desarrollo	1	2	
Semanal		Informe de situación de proyecto	1	2	
2/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	1	1	
		Total	7,5	14,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Florencia Ruiz				
Rol:	Analista - Documentador de Usuario - Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Comunicación	1	3	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
30/10/2014		Armado de la Tabla de Horas	3	3,5	
2/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
2/10/2014		Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	1	1	
3/10/2014	V5	Verificación de Documento - Alcance del Sistema	1	0,5	Verificación detallada del documento y registro en el documento correspondiente.
3/10/2014	V5	Verificación de Documento - Modelo de Diseño	1	1,5	Verificación detallada del documento y registro en el documento correspondiente.
3/10/2014	V5	Verificación de Documento - Modelo de Datos	1	1	Verificación detallada del documento y registro en el documento correspondiente.
4/10/2014	V7	Reporte de Pruebas	3	3	Se realizan ajuste a la planilla de Reporte de Pruebas para contemplar las dos plataformas y las dos cuentas
4/10/2014	V9	Evaluación de la Verificación	3	2,5	Se realiza evaluación de la Pruebas unitarias y de la verificación de Documentos
		Total	14	17,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Juan Korenko				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicacion	1	2	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
29/10/2014	I2	Desarrollo de Interfaz de Ver Ranking	6	2,5	Primera version de ambas pantallas
30/10/2014	I3	Investigacion de KeyHash para Facebook		3	Resuelto conflicto que no permitia hacer un Login nue
1/10/2014	I3	Configuracion de KeyHash para demas usuarios		2	Resuelto conflicto que solo dejaba a un desarrollador
1/10/2014	I2	Obtener email de Windows Live	1	2	Resuelto conflicto que no dejaba obtener email del us
2/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Login Facebook y nuevamente las de WP	1	1	OK todas las pruebas salvo las de Facebook que no es
2/10/2014	I2	Desarrollo de Interfaz de Ver Ranking		1,5	Nuevos iconos y comunicacion entre las dos pantallas,
2/10/2014	I4	Entrega de apk de la primera liberación	1	0,5	Pequeñas correcciones e integracion de ultimas pantallas
2/10/2014	I3	Reparacion Bug	1	0,5	Las pantallas quedaron inmovilizadas portrait y se co
4/10/2014	I2	Obtener foto de Windows Live		1	
4/10/2014	I2	Implementacion Logout		1	Probar las funciones a desarrollar y como agregarlas a
		Total	11,5	17,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicacion	1	2	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	1	0,5	
28/09/2014		Preparar Ambiente de Desarrollo		1	
30/09/2014	I2	Implementacion lógica de login con FB		3	
30/09/2014	I2	Desarrollar Interfaz para Login de Usuario		2	
1/10/2014	I2	Implementacion lógica de login con FB		3	
2/10/2014	I2	Implementacion lógica de login con FB		1	
2/10/2014	I2	Implementacion lógica Logout		1	
3/10/2014	I3	Arreglos de configuración en el login con FB		3	
4/10/2014	I7	Pruebas Unitarias Login		0.5	
4/10/2014	I2	Implementacion lógica Logout		4	
		Total	2	20,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Federico Blumetto				
Rol:	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
28/09/201	Q5	Revision entrega semana 06	3	3,5	
28/09/201		Armar entrega semanal	1	1	
29/09/201	Q6	Revisar el ajuste al proceso	1	0,5	Revision de ajuste de cronogramas y desafios a cumplir
30/09/201	Q7	Revision de documento	2	1,5	
30/09/201	V6	Instalacion del sistema operativo Windows 8.1	1	1	
30/09/201	V6	Instalcion de Visual Studio y Emuladores	1	1,5	
1/10/2014	E2	Tutorial creacion aplicaciones para WP y debuguear en emulador	1	2	
1/10/2014	V5	Verificacion de la arquitectura	2	1,5	
2/10/2014	E2	Herramientas de analisis de código.	2	0,5	StyleCop, FxCop (C#)
2/10/2014	G14	Reunion con el director	1	1	
3/10/2014	V6	Armando Entorno Android por si es necesario	1	1,5	Android Studio, AVD
4/10/2014	V6	Configuracion del repositorio para acceder a la liberacion	1	0,5	SourceTree
4/10/2014	V8	Pruebas del sistema Windows Phone	2	2,5	Sobre el Emulador que tengo en Visual Studio
4/10/2014	V5	Verificacion del Modelo de Casos de Uso	1	0,5	
4/10/2014	Q5	Revision de documentos para la entrega	1	1	
Semanal		Comunicacion, mails, etc	1	2	Mucha comunicacion por el cambio de roles y demas
Semanal		Registrarrar esfuerzo	0,5	1	
		Total	22,5	23	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Eduardo Mereles				
Rol:	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
30/09/2014	I10	Implementacion Caso de uso carrera		5	
1/10/2014	I10	Implementacion Caso de uso carrera		4	
1/10/2014	I10	Pelea con repositorio	0	1	
4/01/2014	I10	Integracion con servidor: Llamado al Web Service		5,5	
Semanal	G5	Comunicación	1	2	
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	1	
		Total	1,5	18,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Lucas Bouissa				
Rol:	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Esti	Horas realizadas	Observaciones
28/09/2014	D2	Actualización de documentos	3	3	
29/09/2014	D2	Realización tabla de horas	2	3	
30/09/2014	Q5	Auto-estudio posibilidad cambio rol	2	2	
1/10/2014	D2	Presentación Arquitectura	3	3	
2/10/2014	G14	Reunion Director	1	1	
3/10/2014	E2	Revisión Especificación Requerimientos	2	2	
4/10/2014	D2	Actualización Descripción de Arquitectura	3	4	
4/10/2014	G10	Actualización Plan de Desarrollo	1	0,5	
4/10/2014		Especificación de la Liberación	1	1	
semanal		Comunicación	1	4	
semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
		Total	19,5	24	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Responsable de Verificación - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	4	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
28/09/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba - Pruebas de Integración	1,5	1,25	
29/09/2014	Q5	Armado de Templates para Entrega Semana 7	1	1	
30/09/2014	V5	Informe de Verificación de Documentos - Armado de inform	0,5	0,5	
2/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	
2/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	1	1	
3/10/2014	V4	Documentación de Casos de Prueba de Sistema	1	1,5	
3/10/2014	I8	Instalación de Entorno de Desarrollo de Android	2,5	3	
4/10/2014	I6	Informe de Verificación Unitaria	1	1	
		Total	12	14,75	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación	1	0,5	
Semanal	G5	Registro de actividades	0,5	0,5	
Semanal	I10	Desarrollo del servidor	9	10	
29/09/20	C3	Seguimiento de la línea base	2	1	
27/09/20	I08	Terminar de configurar Ambiente de Desarrollo	0,5	2	
		Total	13	14	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Leticia Vaz Lutz				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estim	Horas realiza	Observaciones
Semanal		Comunicación	1,5	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	1	0.5	
28/09/2014	I08	Preparar ambiente de desarrollo		1	
29/09/2014	I7	Pruebas unitarias de login de live		1	
30/09/2014	I2	Implementación lógica de login con Live	2	2	
1/10/2014	I2	Implementación lógica de login con Live		2	
1/10/2014	I2	Implementación lógica de pantalla Principal de Desafíos	2	2	
2/10/2014	I2	Implementación lógica de pantalla Principal de Desafíos	2	1	
3/10/2014	I2	Implementación lógica de pantalla Principal de Desafíos	4	5	
		Total	12,5	16	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas					
Nombre:	Consolidado del equipo						
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Línea
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	4	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
28/09/2014	V4	Modelo de Casos de Prueba - Pruebas de Integración	1,5	1,25	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificación
30/09/2014	V5	Informe de Verificación de Documentos - Armado de informe	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificación
2/10/2014	G8	Reunión con el Director	1	1	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
2/10/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	1	1	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificación
3/10/2014	V4	Documentación de Casos de Prueba de Sistema	1	1,5	Gonzalo Sintas	Responsable de Verificación	Verificación
Semanal	G5	Comunicación	1	3	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Comunicación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Gestión de Proyecto
2/10/2014		Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	1	1	Florencia Ruiz	Responsable de Verificación	Verificación
		Esfuerzo Realizado (en horas)					
Total Línea Análisis/Req.							
Total Línea Diseño							
Total Línea Implementación							
Total Línea Gestión de Calidad							
Total Línea Gestión de Configuración y Control de Cambios							
Total Línea Gestión de Proyecto							
Total Línea Verificación							
Total Línea Comunicación							
Total Línea Transición al entorno del usuario							
Form. y Entrenamiento							
		Esfuerzo Realizado (en horas)					
Total Analistas							
Total Documentador de usuario							
Total Arquitecto							
Total Coordinador de Desarrollo							
Total Implementador							
Total Responsable de Núcleo							
Total Responsable del Consolidado							
Total Espec. Técnicos							
Total Responsable de SQA							
Total Responsable de SCM							
Total Asistente SQA							
Total Responsable de Verificación							
Total Asistente de Verificación							
Total Administrador							
Total Responsable de la Comunicación							
Total Instructor							
		Esfuerzo Realizado (en horas)					
Alejandro Miguel							
Luciano Montero							
Ines Saint Martin							
Florencia Ruiz							
Juan Korenko							
Pablo Da Silva		20,5					
Federico Blumetto							
Eduardo Mereles		18,5					
Lucas Bouissa							
Leticia Vaz Lutz							
Gonzalo Sintas							
Joaquín Gatica							