

# Challenge Accepted

## Plan de Desarrollo

### Versión 3.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06/09/2014	1.0	Creación del documento.	Lucas Bouissa.
07/09/2014	1.1	Revision final de SQA.	Federico Blumetto.
13/09/2014	2.0	Actualización de tareas.	Lucas Bouissa
14/09/2014	2.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
20/09/2014	3.0	Actualización de tareas.	Lucas Bouissa.
21/09/2014	3.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

**Contenido:**1. Introducción1.1. Propósito.1.2. Alcance.1.3. Visión general.2. Planificación

## 1. Introducción

Este documento describe la planificación de desarrollo para el proyecto hasta el final de su primera fase, se hace una correspondencia con lo planificado en el Plan de Iteración y se agregan los responsables.

### 1.1. Propósito.

El propósito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas.

### 1.2. Alcance.

Será utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban formar parte de las actividades, como guía para saber que se debería estar desarrollando, quién es el responsable y cuál sería la fecha aproximada de entrega.

### 1.3. Visión general.

Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por medio de un cronograma tipo Gantt donde se registrarán las actividades a realizarse y responsables de las mismas.

## 2. Planificación

Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Resp Responsables
Gestion de Riesgos.	26/08/2014	FINALIZADO	Analistas
Especificar Requerimientos.	26/08/2014	FINALIZADO	Analistas-Arquitecto
Diseño de Casos de Uso.	08/09/2014	FINALIZADO	Analistas
Priorizar Casos de Uso.	15/09/2014	FINALIZADO	Analistas
Definir Alcance del Sistema.	08/09/2014	FINALIZADO	Administrador-Arquitecto
Preparar Ambiente de Desarrollo.	01/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Implementar Prototipos.	08/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Prototipo Interfaz de Usuario.	01/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Definir Nombre de Juego.	01/09/2014	FINALIZADO	Todo el Grupo-Cliente

Implementar Login	15/09/2014	28/09/2014	Implementadores
Implementar el Servidor	15/09/2014	28/09/2014	Joaquin Gatica
Implementar el Desafío Carrera	15/09/2014	28/09/2014	Implementadores
Cambiar Idioma	29/09/2014	12/10/2014	Implementadores
Ranking	29/09/2014	12/10/2014	Implementadores
Invitar Amigos	13/10/2014	19/10/2014	Implementadores
Retomar Partida	13/10/2014	19/10/2014	Implementadores
3 Desafios a definir	13/10/2014	19/10/2014	Implementadores
6 Desafios a definir	20/10/2014	02/11/2014	Implementadores

