

Challenge Accepted

Plan de Implantación

Versión 2.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
26/10/2014	1.0	Creación del Plan de Implantación.	Pablo Da Silva, Leticia Vaz.
26/10/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
15/11/2014	2.0	Actualización del documento.	Federico Blumetto.

Contenido

1. Introducción
 - 1.1. Propósito
 - 1.2. Alcance
 - 1.3. Referencias
 - 1.4. Visión general
2. Planificación de la Implantación
 - 2.1. Responsabilidades
 - 2.2. Cronograma
 - 2.2.1. Planificación de la implantación
 - 2.2.2. Desarrollo de la documentación necesaria para la instalación
 - 2.2.3. Verificación de la liberación interna
 - 2.2.4. Producción de la versión "Beta" del producto
 - 2.2.5. Verificación de la liberación "Beta"
 - 2.2.6. Producción la versión "Final" del producto
3. Recursos
 - 3.1. Facilidades
 - 3.2. Hardware
 - 3.3. La unidad a liberar
 - 3.3.1. Software de apoyo
 - 3.3.2. Documentación de apoyo
 - 3.3.3. Personal de apoyo
4. Capacitación

1. Introducción

En el presente documento se detalla el plan de implantación para lograr la puesta en producción de la primer versión del software.

1.1. Propósito

Se trata de un juego para teléfonos celulares, con sistema operativo Windows Phone 8 o Android, el cual consta de desafíos que el usuario debe cumplir. Compiten todos contra todos y hay un ganador cada semana.

1.2. Alcance

Este documento alcanza a:

- Especialistas técnicos.
- Administrador.
- Coordinador de desarrollo.
- Documentador de usuario.
- Responsable de SQA.
- Cliente.

1.3. Referencias

- RQDVCG10v3.10
 - Nombre : Documento de Validación con el Cliente
 - Fecha de Entrega : 27/09/2014

1.4. Visión general

Este documento describe el proceso de puesta en producción del software en el entorno del cliente detallando los recursos y actividades necesarios para su ejecución.

2. Planificación de la Implantación

2.1. Responsabilidades

El equipo de desarrollo deberá:

- Proveer una versión del software que cumpla con los criterios de aceptación establecidos en el documento RQDVCG10v3.1.
- Proveer la documentación necesaria para el proceso de instalación en el entorno del cliente.

El cliente deberá:

- Contar con el hardware necesario para la instalación del entorno especificado en la sección 3.2

2.2. Cronograma

2.2.1. Planificación de la implantación

Es necesario organizar y coordinar a los miembros del equipo para llevar a cabo la tarea de implantación.

- Responsable: Inés Saint Martin
- Fecha: 2/11/2014

2.2.2. Desarrollo de la documentación necesaria para la instalación

Estará disponible en las tiendas de cada plataforma, no requiere documentación para su instalación.

2.2.3. Verificación de la liberación interna

Se llevarán a cabo todas las pruebas especificadas en el Plan de Verificación.

- Responsables: Inés Saint Martin, Florencia Ruiz, Federico Blumetto, Lucas Bouissa
- Fecha: 29/10/2014

2.2.4. Producción de la versión "Beta" del producto

Se liberará una versión del sistema con todos los requerimientos funcionales y no funcionales que se han desarrollado hasta la fecha pedidos por el cliente, y se le hará disponible para obtener los últimos comentarios.

- Responsables: Todos

- Fecha: 2/11/2014

2.2.5. Verificación de la liberación "Beta"

Se probará la versión por parte del cliente reportando errores encontrados.

- Responsables: Marcelo Guerra
- Fecha: 3/11/2014

2.2.6. Producción la versión "Final" del producto

- Responsables: Todos
- Fecha: 14/11/2014.

3. Recursos

3.1. Facilidades

No se requieren facilidades.

3.2. Hardware

Es necesario contar con:

- Un teléfono celular con Sistema Operativo Windows Phone 8 en adelante.
- Un teléfono celular con Sistema Operativo Android 4.0 en adelante.

3.3. La unidad a liberar

Se encuentra disponible la version beta de cada aplicacion en las tiendas de cada plataforma a partir del viernes 14/11/2014.

3.3.1. Software de apoyo

No es necesario el software de apoyo

3.3.2. Documentación de apoyo

No es necesaria documentación de apoyo.

3.3.3. Personal de apoyo

No se requiere personal de apoyo.

4. Capacitación

No se realizará capacitación.

