

Challenge Accepted

Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
11/10/2014	1.0	Creación del documento	Inés Saint Martin.
12/10/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:


1. Mediciones realizadas
 - 1.1. Mediciones de horas
 - 1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo
 - 1.1.2. Esfuerzo por Rol
 - 1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo
2. Informe de Situación
 - 2.1. Estado del proyecto
3. Evaluación

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas


1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

Línea de trabajo	Esfuerzo realizado
Diseño	5
Implementación	97
Gestión de calidad	5,5
Gestión de configuración	2
Gestión de proyecto	38,5
Verificación	26,5
Comunicación	8,5




1.1.2. Esfuerzo por Rol

Rol	Esfuerzo realizado
Analistas	0,5
Arquitecto	10
Responsable de SQA	8
Responsable de SCM	2
Responsable de integración	4
Asistente SQA	1,5
Responsable verificación	19
Asistente de verificación	13
Administrador	15,5
Implementador	106,5



1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

Nombre	Esfuerzo estimado	Esfuerzo realizado	Esfuerzo acumulado	Esfuerzo promedio
Alejandro Miguel	12,5	13	118,5	15
Inés Saint Martin	21,5	20,5	120,5	15
Luciano Montero			112	16
Florencia Ruiz	27	19,5	126,5	15,8
Juan Korenko	11,5	18,5	142	17,75
Pablo Da Silva	18,5	19	140,5	17,56
Federico Blumetto	17	16	130,5	16,3
Eduardo Mereles	2,5	16	121	15,1
Lucas Bouissa	14,5	13,5	119,5	15
Leticia Vaz Lutz	11,5	17	125,5	15,7
Gonzalo Sintas	13	15,5	132,15	16,5
Joaquin Gatica	15	15	121	15,1



2. Informe de Situación

2.1. Estado del proyecto

Dado al atraso y las dificultades que se dieron en el comienzo de la iteración, la misma se postergó hasta el Martes 14/10.

Se está avanzando en la integración de los componentes para liberar al área de verificación una versión estable y que se puedan realizar todas las pruebas planificadas.

Luego, sobre el fin de semana, se llevará a cabo el re trabajo en base a los errores encontrados.

3. Evaluación

Se evalúa positivamente el cambio de roles llevado a cabo la semana pasada. El grupo de verificación logró realizar las tareas y el responsable de verificación logró incorporar los conocimientos necesarios para llevar adelante sus tareas sin inconvenientes.

Por el lado de la persona que pasó a implementar, en la primer semana en su nuevo rol armó el ambiente de desarrollo y se encuentra listo para poder desarrollar funcionalidades en la siguiente iteración.

Si se continúa trabajando de la manera que se viene haciendo se van a poder cumplir los objetivos y las tareas planeadas.