

Challenge Accepted

Plan de Desarrollo

Versión 7.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
06/09/2014	1.0	Creación del documento.	Lucas Bouissa.
07/09/2014	1.1	Revision final de SQA.	Federico Blumetto.
13/09/2014	2.0	Actualización de tareas.	Lucas Bouissa.
14/09/2014	2.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
26/09/2014	3.0	Actualización de tareas.	Lucas Bouissa.
27/09/2014	3.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
15/10/2014	4.0	Inclusión de Hitos	Lucas Bouissa
19/10/2014	4.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
25/10/2014	5.0	Diagrama de Gantt	Lucas Bouissa
26/10/2014	5.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
01/11/2014	6.0	Actualización de Gantt.	Lucas Bouissa
02/11/2014	6.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.
08/11/2014	7.0	Actualización de Fechas	Lucas Bouissa
09/11/2014	7.1	Revisión de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:[1. Introducción](#)[1.1. Propósito.](#)[1.2. Alcance.](#)[1.3. Visión general.](#)[2. Planificación](#)[2.1. Diagrama de Gantt del Proyecto](#)

1. Introducción

Este documento describe la planificación de desarrollo para el proyecto hasta el final de la fase de construcción, se hace una correspondencia con lo planificado en el Plan de Iteración y se agregan los responsables.

1.1. Propósito.

El propósito de este documento es dejar en claro las actividades a desarrollar, los responsables de cada una, y las fechas de entregas de las mismas.

1.2. Alcance.

Será utilizado por el equipo de desarrollo, analistas y todos aquellos que deban formar parte de las actividades, como guía para saber que se debería estar desarrollando, quién es el responsable y cuál sería la fecha aproximada de entrega.

1.3. Visión general.

Este documento tiene como objetivo dar una vista de las tareas a realizar por medio de una tabla, donde se registrarán las actividades a realizarse y responsables de las mismas.

2. Planificación

Tareas	Fecha de Inicio	Fecha de finalización	Resp Responsables
Gestión de Riesgos.	26/08/2014	FINALIZADO	Analistas
Especificar Requerimientos.	26/08/2014	FINALIZADO	Analistas-Arquitecto
Diseño de Casos de Uso.	08/09/2014	FINALIZADO	Analistas
Priorizar Casos de Uso.	15/09/2014	FINALIZADO	Analistas
Definir Alcance del Sistema.	08/09/2014	FINALIZADO	Administrador-Arquitecto
Preparar Ambiente de Desarrollo.	01/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Implementar Prototipos.	08/09/2014	FINALIZADO	Implementadores

Prototipo Interfaz de Usuario.	01/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Definir Nombre de Juego.	01/09/2014	FINALIZADO	Todo el Grupo-Cliente
Implementar Login	15/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Implementar el Servidor	15/09/2014	FINALIZADO	Joaquin Gatica
Implementar el Desafío Carrera	28/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Cambiar Idioma	28/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Mostrar Ranking	28/09/2014	EN CURSO	Implementadores
Desafío Carrera	28/09/2014	FINALIZADO	Implementadores
Invitar Amigos	13/10/2014	28/10/2014	Implementadores
LogOff	13/10/2014	FINALIZADO	Implementadores
Liberación Interna	10/10/2014	FINALIZADO	Implementadores
Verificacion	11/10/2014	FINALIZADO	Grupo Verificacion
Corrección	12/10/2014	FINALIZADO	Implementadores
RTF	22/10/2014	22/10/2014	Verificadores/Implementadores
Retomar Partida	13/10/2014	28/10/2014	Implementadores
Laberinto	13/10/2014	EN CURSO	Implementadores
Buscar Código QR	13/10/2014	28/10/2014	Implementadores
Liberación interna	26/10/2014	26/10/2014	Implementadores

Verificación	26/10/2014	27/10/2014	Verificadores
Corrección de errores	27/10/2014	28/10/2014	Implementadores
Veó Veó	29/10/2014	12/11/2014	Implementadores
Orientar Imágenes	29/10/2014	12/11/2014	Implementadores
Liberación Interna	04/11/2014	04/11/2014	Implementadores
Verificación	04/11/2014	05/11/2014	Verificadores
Corrección	05/11/2014	06/11/2014	Implementadores
Simón Dice	29/10/2014	09/11/2014	Implementadores
Música	29/10/2014	09/11/2014	Implementadores
Liberación Interna	09/11/2014	09/11/2014	Implementadores
Verificación	09/11/2014	10/11/2014	Verificadores
Corrección	11/11/2014	12/11/2014	Implementadores
Primera Entrega a subir al store	20/10/2014	20/10/2014	Todo el grupo
Entregable con Invitar Amigos, Retomar Partida, Laberinto y Código QR además de lo antes entregado	03/11/2014	FINALIZADO	Todo el grupo
Liberación con TODOS los desafíos	13/11/2014	13/11/2014	Todo el grupo
Regresión y envío al Cliente	14/11/2014	14/11/2014	Equipo de Verificación
Feedback del Cliente	17/11/2014	17/11/2014	Ciente y todo el Grupo

Corrección luego del Feedback	18/11/2014	19/11/2014	Implementadores
Liberación en caso sea necesario	20/11/2014	20/11/2014	Implementadores
Verificación y corrección	21/11/2014	22/11/2014	Verificadores e Implementadores
Entregable Final	23/11/2014	23/11/2014	Todo el grupo
Presentaciones finales	23/11/2014	23/11/2014	Todo el grupo

2.1. Diagrama de Gantt del Proyecto

