

# PIS 2014 Grupo 10

## Acta de la Reunión de Equipo

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
12/10/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin.
12/10/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

**Contenido:**

1. Orden del día:
  - 1.1. Estado actual del desarrollo
  - 1.2. Planificación de lo que resta de la iteración
2. Temas Tratados :
  - 2.1. Estado actual del desarrollo:
  - 2.2. Planificación de lo que resta de la iteración:

## 1. Orden del día:

Estado actual del desarrollo

Planificación de lo que resta de la iteración

- Entrega de versión para pruebas de sistema
- Planificación de pruebas de sistema
- Planificación de retrabajo

### 1.1. Estado actual del desarrollo

Se planea hablar del estado del desarrollo y si es posible realizar lo planeado.

### 1.2. Planificación de lo que resta de la iteración

Se expondrán a todo el equipo las fechas de entregas de la versión, las fechas de pruebas del sistema y la planificación del re trabajo para que todos tengan conocimiento de las mismas y se trabaje con un objetivo claro.

## 2. Temas Tratados :

### 2.1. Estado actual del desarrollo:

Los implementadores realizaron una puesta a punto del estado del desarrollo de las distintas plataformas y del servidor.

Se planificó la integración de la iteración.

### 2.2. Planificación de lo que resta de la iteración:

Se ratificaron las fechas que estaban definidas dado que no se presentaron atrasos lo que no implica modificar las mismas.

Se entrega la versión por parte de los implementadores el Martes 14/10.

Se testea la version entre el Miercoles 15/10 y el Viernes 17/10.

Se realiza el re trabajo y corrección de errores los días Sábado 18/10 y Domingo 19/10.

Se vuelven a realizar las pruebas del sistema el Lunes 20/10.

Se entrega al cliente la versión el Martes 21/10.