

# Challenge Accepted

## Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de V&V

### Versión 1.1

#### Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
30/10/2014	1.0	Armado del documento.	Florencia Ruiz.
02/11/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

## **Contenido**

- [1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación](#)
- [2. Desviaciones Encontradas](#)
  - [2.1. Ejecutar pruebas unitarias](#)
  - [2.2. Ejecutar pruebas de Integración](#)
- [3. Mediciones](#)
- [4. Evaluación y Ajustes](#)
  - [4.1. Completar Verificación de Invitar Amigos WP](#)

## 1. Actividades previstas en el Plan de Verificación y Validación

- Planificar casos de prueba
- Diseñar Casos de Prueba
- Ajuste y Control de Verificación
- Planificar la Verificación de iteración
- Ejecutar la Verificación
- Evaluar la Verificación

## 2. Desviaciones Encontradas

### 2.1. Ejecutar pruebas unitarias

La ejecución de las pruebas unitarias no fue completa. Algunos casos se marcan que quedan para la próxima iteración.

### 2.2. Ejecutar pruebas de Integración

Se realizaron todas la pruebas de la integración.

## 3. Mediciones

Todos los componentes liberados fueron probados. Para algunos no se realizaron todas las pruebas planeadas.

## 4. Evaluación y Ajustes

Las pruebas que corresponden a funcionalidades que estan integradas con el servidor se realizaron en su totalidad. No se liberó el caso de Uso Invitar Amigos en Windows Phone por lo tanto no se pudieron realizar las pruebas correspondientes.

### 4.1. Completar Verificación de Invitar Amigos WP

Se incluirá en planillas de prueba para la proxima iteración los casos de prueba que no han sido verificados.