

Challenge Accepted

Entrega semanal de SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha de Entrega	Versión	Semana de Entrega	Autor
15/11/2014	1.0	Creación del documento.	Federico Blumetto.

Contenido:

- [1. Descripción de la entrega realizada.](#)
- [2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.](#)

1. Descripción de la entrega realizada.

Nombre	Descripción	Comentarios
GPAREG10v1.0	Acta de reunión con el director del proyecto	-
Descripción de la versión	Descripción de la versión	-
SQAESG10v1.0	Entrega Semanal de SQA	-
VREVG10v1.1	Evaluación de la Verificación	-
	Informe de línea base del proyecto	No se entrega.
SQAIRG10v1.0	Informe de revisión de SQA	-
GPISPG10v1.1	Informe de situación del proyecto	-
VRIVIG10v1.1	Informe de verificación de integración	-
VRIVSG10v1.1	Informe de verificación del sistema	-
	Materiales para capacitación	No se entrega.
	Materiales para soporte al usuario	No se entrega.
IPPLAG10v2.0	Plan de Implantación	-
Presentacion 13/11	Presentación al director del proyecto	-
GPRACG10v1.0	Registro de actividades	-
Reporte de pruebas unitarias. Reporte de pruebas del sistema. Reporte de pruebas unitarias.	Reporte de pruebas	Se adjuntan las planillas correspondientes.
	Revisión por Pares	No se realiza.
	Versión beta del Producto	No se entrega. Disponible en las tiendas de aplicaciones.
	Reporte final de pruebas de aceptación	No se realiza, el cliente hizo sus propias pruebas.
Acta de reunion de equipo	Acta de reunion de equipo.	-

2. Informe SQA sobre la calidad de los Entregables.

La calidad de los entregables es buena, se está trabajando en los documento para realizar una entrega final de buena manera.