

Challenge Accepted

Documento de Evaluación y Ajuste del Plan de Calidad

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
15/10/2014	1.0	Creación del documento.	Federico Blumetto.

Contenido

- [1. Actividades previstas en el Plan de Calidad](#)
- [2. Desviaciones Encontradas](#)
 - [2.1. Se planeaba hacer RTFs.](#)
 - [2.2. Revision de código](#)
 - [2.3. No se han establecido estándares](#)
- [3. Mediciones](#)
- [4. Evaluación y Ajustes](#)
 - [4.1. RTFs](#)

1. Actividades previstas en el Plan de Calidad

Según lo descrito en el Plan de Calidad, las actividades previstas son:

Evaluar y ajustar el plan de SQA.
Revision tecnica formal.
Revisar las entregas.
Revisar el ajuste al proceso.
Evaluar la calidad de los productos.

2. Desviaciones Encontradas

2.1. Se planeaba hacer RTFs.

Dado el desfasaje que tuvimos y que estamos con poco margen de error, se destinó el tiempo a implementación y no se pudo coordinar para realizar la RTF planificada.

2.2. Revision de código

Junto con la RTF se esperaba hacer una revisión de código, con alguna herramienta de las cuales se ha estado investigando, pero tampoco se ha hecho dado que la prioridad es la implementación para no generar más retraso.

2.3. No se han establecido estándares

En el punto 5.3 del Plan de Calidad se menciona que las aplicaciones deben cumplir los estándares de cada tienda para poder ser publicadas. No se ha trabajado sobre este tema.

3. Mediciones

En las entregas semanales al director se ha seguido la línea base de documentos planteada por el MUM, pero evaluando en cada semana si corresponde o no entregar cada documento.

El 100% de los documentos entregados han sido revisados.

4. Evaluación y Ajustes

4.1. RTFs

Se coordinarán RTFs sobre el código de ambas plataformas para esta semana o la próxima dependiendo de la disponibilidad de los implementadores.