

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Alejandro Miguel				
<b>Rol:</b>	Analista - Diseñador de Interfaz de Usuario - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
14/11/2014		Generación y ejecución de test unitarios.	2	2	
15/11/2014		Generación y ejecución de test unitarios.	2	2	
16/11/2014		Generación y ejecución de test unitarios.	2	4	
		<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas				
Nombre:	Luciano Montero					
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración					
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad		Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
		Total		0	0	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Ines Saint Martin				
<b>Rol:</b>	Administrador - Asistente de Verificación - Responsable de la Comunicación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estima</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaci</b>
17/11/201		Reunion con Cliente de aceptacion producto	1	1	
22/11/201		Creación de documentos	3	5	
Semanal		Comunicación	1	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	0,5	
		<b>Total</b>	<b>6</b>	<b>8,5</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Florencia Ruiz				
<b>Rol:</b>	Analista - Documentador de Usuario - Responsable de Verificación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimadas</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
15/11/2014	V9	Evaluación de la Verificación	2	1	
15/11/2014	V9	Informe de Verificación de Integración			
15/11/2014		Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega	1	1	
21/11/2014	V4	Armado de planilla de pruebas de Regresión.	4	2	Pruebas de la versión final.
22/11/2014	V8	Ejecución de Pruebas De Sistema Manuales	4	5	Pruebas de la versión final, coordinación de corrección de bugs y verificación de la corrección.
22/11/2014	R2	Revisión Documento Especificación de Requerimientos	1	0.5	
22/11/2014	R3	Revisión Documento Modelos de Caso de Uso	1	0.5	
22/11/2014	V10	Realizar Informe Final de Verificación	3	3	
22/11/2014		Apoyo revisión de documentos y armado de la entrega	1	1	
		<b>Total</b>	<b>17,5</b>	<b>15,5</b>	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Juan Korenko				
<b>Rol:</b>	Analista - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimadas	Horas realizadas	Observaciones
15/11/2014	I2	Generación y ejecución de test automatizados	5	2,5	
17/11/2014	R2	Modificacion Documento Especificación de Requerimien	1,5	1	
17/11/2014	R3	Modificacion Documento Modelos de Caso de Uso	2	1,5	
17/11/2014	R5	Reunion con Cliente de aceptacion producto	2	1	
19/11/2014	I2	Nuevo dialgo de salir de Aplicación	1	1	
21/11/2014	I2	Generación y ejecución de test automatizados		2	
22/11/2014		Calculo de LOC de liberaciones	2	1,5	
22/11/2014	3	Correcciones Bugs Reportados		1,5	
22/11/2014	I5	Generación APK final para subir al Store	1	1	
Semanal		Comunicación	1	0,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	
		<b>Total</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Pablo Da Silva				
Rol:	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	
Semanal		Comunicacion	1,5	1,5	
Semanal		Arreglo de bugs	8		
15/11/2014	I3	Arreglo de bugs		1,5	
17/11/2014	R5	Reunion con cliente de aceptacion de producto		1	
17/11/2014	I3	Arreglo de bug (ir para atras en pagina Fb)		2	
18/11/2014	I3	Arreglo de bug (ir para atras en pagina Fb y Live)		1,5	
19/11/2014	I3	Arreglo de bug (validar q hay conexion en el login)		1,5	
22/11/2014	I6	Elaboración documento "Informe Final de Proyecto"		2	
22/11/2014	I3	Arreglo de bug (validar q hay conexion en el login)		2	
23/11/2014	I3	Arreglos de bugs		2	
	Total		10	15,5	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Federico Blumetto				
<b>Rol:</b>	Responsable de SQA – Asistente de Verificación				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estimadas</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal	G5	Comunicacion	2	2	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
14/11/2014	Q7	Informe de revision	1	0,5	
14/11/2014		Plan de implantacion	1	0,5	
15/11/2014	Q5	Revision de documentos	2	2	
15/11/2014		Armado de la entrega semana 13	2	1,5	
17/11/2014	Q6	Revision del proceso y comunicacion	1	1	
19/11/2014	Q8	Comienzo del informe final de calidad	2	2	
21/11/2014	V8	Planifiacion de las pruebas	2	2	
22/11/2014	V7	Pruebas de regresion	2	4	
22/11/2014	Q8	Informe final de SQA.	2	3	
23/11/2014	Q5	Revision de documentos y otras cuestiones	3	3	
23/11/2014		Armado de la entrega semena 14	2	2	
		<b>Total</b>	<b>23</b>	<b>24,5</b>	

<b>Grupo:</b>	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
<b>Nombre:</b>	Eduardo Mereles				
<b>Rol:</b>	Analista - Implementador				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Esti</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal	G5	Comunicacion	1	1	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	1	
14/11/2014		Subida a la store de microsoft		2	
18/11/2014		Cubrimiento de codigo		2	
18/11/2014		Revision de docuemnto de requerimientos		1	
18/11/2014		Revision de docuemnto de casos de uso		1,5	
22/11/2014		Subida de app a la store		2	
		<b>Total</b>	<b>2</b>	<b>10,5</b>	



<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Lucas Bouissa				
<b>Rol:</b>	Arquitecto - Asistente de Verificación - Coordinador de Desarrollo				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Esti</b>	<b>Horas realizadas</b>	<b>Observaciones</b>
15/11/2014	D2	Descripción de la Versión	1	1	
16/11/2014	E2	Revision de documentos	2	2	
21/11/2014	D2	Actualización Modelo de Diseño	1	2	
22/11/2014	G10	Documentos necesitados de Actualización	2	3	
22/11/2014	D2	Notas de la Versión	2	2	
22/11/2014	D2	Tabla de Horas	1	1	
23/11/2014	E2	Revision de documentos	3	3	
Semanal	G5	Registro de Esfuerzo	1	1	
Semanal		Comunicación	2	2	
		<b>Total</b>	<b>15</b>	<b>17</b>	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Gonzalo Sintas				
Rol:	Implementador - Asistente de SQA				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Observaciones
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2,5	
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	
17/11/2014	I3	Fix de Errores	2	1,5	
17/11/2014	P7	Soporte de Base de Datos para Pruebas	1	1,5	
18/11/2014	I3	Fix de Errores	2	1,5	
22/11/2014	P5	Subir última versión al Store	1	1	
		Total	8,5	8,5	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas			
Nombre:	Joaquin Gatica				
Rol:	Responsable de SCM - Especialista Técnico - Implementador				
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas Estimad	Horas realizadas	Observaciones
		Total	0	0	

<b>Grupo:</b>	10	<b>Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas</b>			
<b>Nombre:</b>	Leticia Vaz Lutz				
<b>Rol:</b>	Especialista Técnico - Implementador - Responsable de Integración				
<b>Fecha</b>	<b>Código Actividad</b>	<b>Descripción Actividad</b>	<b>Horas Estim</b>	<b>Horas realiza</b>	<b>Observaciones</b>
Semanal		Comuniación	1	1,5	
Semanal	G5	Registro de horas semanal	1	1	
15/11/2014	I11	Implementación - Lógica de Invitar amigos		5	
16/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos		2	
17/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos		0,5	
17/11/2014	I3	Corregir bugs de Simon		1	
17/11/2014	I7	Hacer pruebas de Simon		1	
19/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos		5	
20/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos		1	
20/11/2014	I11	Implementación - Lógica de invitar amigos		3	
		<b>Total</b>	<b>0</b>	<b>18,5</b>	

Grupo:	10	Proyecto IS 2014 - Registro de horas trabajadas					
Nombre:	Consolidado del equipo						
Fecha	Código Actividad	Descripción Actividad	Horas estimadas	Horas realizadas	Nombre	Rol	Línea
17/11/2014		Reunion con Cliente de aceptacion producto	1	1	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
22/11/2014		Creación de documentos	3	5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
Semanal		Comunicación	1	2	Inés Saint Martin	Responsable de comunicaci	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	1	0,5	Inés Saint Martin	Administrador	Gestión de Proyecto
Semanal	G5	Comunicacion		1	Eduardo Mereles	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo		1	Eduardo Mereles	Implementador	Gestión de Proyecto
14/11/2014		Subida a la store de microsoft			2 Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
18/11/2014		Cubrimiento de codigo			2 Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
18/11/2014		Revision de documnto de requerimientos			1 Eduardo Mereles	Analista	Análisis/Req
18/11/2014		Revision de documnto de casos de uso			1,5 Eduardo Mereles	Analista	Análisis/Req
22/11/2014		Subida de app a la store			2 Eduardo Mereles	Implementador	Implementacion
15/11/2014	D2	Descripción de la Versión	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
16/11/2014	E2	Revision de documentos	2	2	Lucas Bouissa	Coordinador de Desarrollo	Gestion de Proyecto
21/11/2014	D2	Actualización Modelo de Diseño	1	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
22/11/2014	G10	Documentos necesitados de Actualización	2	3	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
22/11/2014	D2	Notas de la Versión	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Diseño
22/11/2014	D2	Tabla de Horas	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
23/11/2014	E2	Revision de documentos	3	3	Lucas Bouissa	Coordinador de Desarrollo	Gestion de Proyecto
Semanal	G5	Registro de Esfuerzo	1	1	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
Semanal		Comunicación	2	2	Lucas Bouissa	Arquitecto	Gestion de Proyecto
15/11/2014	I2	Generación y ejecución de test automatizados	5	2,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
17/11/2014	R2	Modificacion Documento Especificación de Requerimient	1,5	1	Juan Korenko	Analista	Análisis/Req
17/11/2014	R3	Modificacion Documento Modelos de Caso de Uso	2	1,5	Juan Korenko	Analista	Análisis/Req
17/11/2014	R5	Reunion con Cliente de aceptacion producto	2	1	Juan Korenko	Implementador	Gestion de Proyecto
19/11/2014	I2	Nuevo dialgo de salir de Aplicación	1	1	Juan Korenko	Implementador	Implementación
21/11/2014	I2	Generación y ejecución de test automatizados		2	Juan Korenko	Implementador	Implementación
22/11/2014		Calculo de LOC de liberaciones	2	1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
22/11/2014	I3	Correcciones Bugs Reportados		1,5	Juan Korenko	Implementador	Implementación
22/11/2014	I5	Generación APK final para subir al Store	1	1	Juan Korenko	Implementador	Implementación
Semanal		Comunicación	1	0,5	Juan Korenko	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo	0,5	0,5	Juan Korenko	Implementador	Gestion de Proyecto
Semanal		Comuniación		1	1,5 Leticia Vaz	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de horas semanal		1	1 Leticia Vaz	Implementador	Gestion de Proyecto
15/11/2014	I11	Implementación - Lógica de Invitar amigos			5 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
16/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos			2 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
17/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos			0,5 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
17/11/2014	I3	Corregir bugs de Simon			1 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
17/11/2014	I7	Hacer pruebas de Simon			1 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
19/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos			5 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
20/11/2014	I11	Implementación - Interfaz de invitar amigos			1 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
20/11/2014	I11	Implementación - Lógica de invitar amigos			3 Leticia Vaz	Implementador	Implementación
Semanal		Comunicación - Intercambio de mails	2	2,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Comunicación
Semanal	G5	Registro de esfuerzo semanal	0,5	0,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Gestión de Proyecto
17/11/2014	I3	Fix de Errores	2	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
17/11/2014	P7	Soporte de Base de Datos para Pruebas	1	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
18/11/2014	I3	Fix de Errores	2	1,5	Gonzalo Sintas	Implementador	Implementación
22/11/2014	P5	Subir última versión al Store	1	1	Gonzalo Sintas	Implementador	Implantación
Semanal	G5	Registrar Esfuerzo	0,5	0,5	Pablo Da Silva	Implementador	Gestion de Proyecto
Semanal		Comunicacion	1,5	1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Comunicacion
Semanal		Arreglo de bugs	8		Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
15/11/2014	I3	Arreglo de bugs		1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
17/11/2014	R5	Reunion con cliente de aceptacion de producto		1	Pablo Da Silva	Implementador	Gestion de Proyecto
17/11/2014	I3	Arreglo de bug (ir para atras en pagina Fb)		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
18/11/2014	I3	Arreglo de bug (ir para atras en pagina Fb y Live)		1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
19/11/2014	I3	Arreglo de bug (validar q hay connexion en el login)		1,5	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
22/11/2014	I6	Elaboración documento "Informe Final de Proyecto"		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
22/11/2014	I3	Arreglo de bug (validar q hay connexion en el login)		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion
23/11/2014	I3	Arreglos de bugs		2	Pablo Da Silva	Implementador	Implementacion

[illegible]

[illegible]