

Challenge Accepted

Acta de la Reunión de Equipo

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
27/09/2014	1.0	Creación del documento.	Inés Saint Martin
28/09/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido:

1. Orden del día:
 - 1.1. Evaluar avance del proyecto
 - 1.2. Definir cronograma para la siguiente iteración
 - 1.3. Coordinación para la integración de los distintos componentes
2. Temas Tratados :
 - 2.1. Evaluar avance del proyecto
 - 2.2. Definir cronograma para la siguiente iteración
 - 2.3. Coordinación para la integración de los distintos componentes

1. Orden del día:

- Evaluar avance del proyecto
- Definir cronograma para la siguiente iteración
- Coordinación para la integración de los distintos componentes

1.1. Evaluar avance del proyecto

Se evaluará el estado del proyecto, en particular el avance del desarrollo.

1.2. Definir cronograma para la siguiente iteración

Se definirá con más detalle las actividades para la siguiente iteración.

1.3. Coordinación para la integración de los distintos componentes

Se planificará la integración de los componentes entre los distintos equipos de desarrollo.

2. Temas Tratados :

2.1. Evaluar avance del proyecto

Cada equipo de desarrollo expuso el estado en el que se encuentra y evaluó las posibilidades de llegar correctamente con las actividades planificadas para el Domingo.

Se compromete a que no habrá atrasos en las actividades.

2.2. Definir cronograma para la siguiente iteración

Se aprobaron los casos de uso que se desarrollarán en la próxima iteración. Se debe definir quien será el responsable de cada tarea.

Se definió el plan de verificación para la siguiente iteración.

2.3. Coordinación para la integración de los distintos componentes

Los implementadores fijaron una reunión para el Sábado en la cual comenzarán con la integración de los componentes.

Se plantearon algunas dudas técnicas para las cuales se dieron apoyo entre sí y se intercambiaron ideas.