

Challenge Accepted

Documento de Evaluación y Ajustes al Plan de Proyecto

Versión 1.1

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
02/11/2014	1.0	Creación del documento.	Ines Saint Martin
02/11/2014	1.1	Revision de SQA.	Federico Blumetto.

Contenido

1. Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto
 - 1.1. Atrasos generales en el desarrollo
 - 1.2. Atrasos en la verificación
2. Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración
3. Evaluación y Ajustes

1. Desviaciones Encontradas a la planificación del Proyecto

1.1. Atrasos generales en el desarrollo

Al comienzo del proyecto, hubo desvíos importantes ya que en la fase inicial no se cumplió a tiempo con el desarrollo de prototipos para evaluar la dificultad y los riesgos técnicos de cada uno de los casos de uso.

Debido a esto se atrasó una semana la primer fase. Esa semana fue importante ya que los desafíos se definieron con conocimiento de los riesgos que estos implicaban y la viabilidad de los mismos, lo cuál generó que no se modificaran más luego de acordados con el cliente.

Para superar el atraso de la primer fase, se fueron desfasando las iteraciones de a dos días, con lo que se logró superar el atraso y llegar a estar nuevamente en iteraciones de dos semanas.

1.2. Atrasos en la verificación

En algunas ocasiones se dió un desfase en cuanto a las fechas planificadas para la verificación y las fechas en las cuales se verificó realmente. En la plataforma de Windows Phone al comienzo se dio debido a algunas dificultades con el emulador. El desfase fue menor por lo que no fue necesaria una re-planificación.

2. Desviaciones encontradas a la planificación de la Iteración

Durante todas las iteraciones no hubo actividades que estuvieran planificadas y que no se realizarán, creemos que esto fue un punto alto del equipo.

El plan de iteración al ser más acotado fue más fácil de adaptar y de ser coherente con lo que luego se realizaba, los mismos no sufrieron en ninguna iteración desviaciones significativas.

3. Evaluación y Ajustes

Al no conocer el proceso cuando se inició el proyecto, el plan de proyecto se fue ajustando con el transcurso del tiempo.

Con el transcurso de las semanas se conoce con más detalle las actividades y los requerimientos permitiendo mejorar el plan de proyecto.

Si bien existieron desviaciones que generaron atrasos respecto a las estimaciones iniciales, consideramos que se logró estabilizar el mismo y que se va a llegar a cumplir con la construcción del producto pautado.