

GVA

Grupo 2

Semana 10

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
26/10/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

Contenido

[AssetManager](#)

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo de gestión

1.0.1. Gestión del Proyecto

- 1.0.1.1. Informe de situación del proyecto
- 1.0.1.2. Registro de actividades
- 1.0.1.3. Lecciones aprendidas
- 1.0.1.4. Documento de riesgos
- 1.0.1.5. Plan de la iteración

Se incluye dentro de Informe de situación del proyecto.

1.0.2. Gestión de Calidad

- 1.0.2.1. Entrega Semanal SQA

1.0.3. Gestión de Configuración

- 1.0.3.1. Gestión de cambios
- 1.0.3.2. Informe de integración
- 1.0.3.3. Descripción de la Liberación

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

2.0.1. Requerimientos

- 2.0.1.1. Documento de validación con el cliente
No hubo reunión con el cliente

2.0.2. Análisis y Diseño

- 2.0.2.1. Modelo de Datos
No hubo cambios desde la última versión entregada
- 2.0.2.2. Modelo de diseño
No hubo cambios desde la última versión entregada
- 2.0.2.3. Materiales para capacitación
No habrá capacitación
- 2.0.2.4. Materiales para soporte al usuario
Se entregará en semana 12.

2.1. Líneas de trabajo de gestión

2.1.1. Gestión del proyecto

- 2.1.1.1. Documento de riesgos
No existen nuevos riesgos.
- 2.1.1.2. Acta de reunión del equipo

2.1.2. Gestión de Configuración

2.1.2.1. Ejecutable de la iteración

2.1.2.2. Versión beta del producto

No se entrega porque va para la próxima semana con todos los casos menos permisos y auditoría

2.1.2.3. Registro de versiones

No se entrega, no hubo cambios implementados. Hay un cambio aprobado nada más.

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

3.0. Líneas de trabajo básicas

3.1. Verificación

3.1.1. Evaluación de la verificación

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La entrega se considera correcta y completa.

Por falta de tiempo, algunos documentos se entregarán directamente a la directora del proyecto el martes en la reunión semanal.