

GVA

Grupo 2

Semana 3

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
05/09/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

Contenido

1. DESCRIPCIÓN DE LA ENTREGA REALIZADA.....	3
2. ENTREGABLES DE LA SEMANA QUE NO SE ENTREGAN.....	4
3. ENTREGABLES PENDIENTES DE SEMANAS ANTERIORES.....	4
4. INFORME SQA SOBRE LA CALIDAD DE LOS ENTREGABLES.....	4

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo básicas

1.0.1. Requerimientos

1.0.1.1. Acta de reunión de requerimientos

En este documento se registran los temas tratados en la reunión que se realizó con el cliente para relevar requerimientos.

1.0.1.2. Especificación de requisitos (arreglos)

En este documento se registran los temas tratados en la reunión que se realizó con el cliente para relevar requerimientos

1.0.2. Análisis y Diseño

1.0.2.1. Pautas para la interfaz de usuario

Establecer las reglas que debe cumplir la interfase de usuario para cumplir con los requerimientos de facilidad de uso o estéticos que se hayan relevado. Si decide definir las pautas para interfase de usuario en un documento aparte del documento Especificación de Requerimientos se sugiere consultar bibliografía de guías para definir pautas para la interfase de usuario.

1.0.3. Verificación

1.0.3.1. Informe de verificación de documento

1.1. Líneas de trabajo de gestión

1.1.1. Gestión del Proyecto

1.1.1.1. Informe de situación del proyecto

En este documento se describe en donde estamos parados en lo que al proyecto refiere: cuanta es la dedicación individual y conjunta del grupo, y si se han cumplido o no los objetivos de la semana.

1.1.1.2. Registro de actividades

En este documento se registran las actividades de cada miembro del grupo. Se muestra la dedicación de cada miembro, así como de todo el grupo y de cada rol existente.

1.1.2. Gestión de Calidad

1.1.2.1. Entrega semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables clasificados por disciplina que están incluidos en la entrega de la semana, así como aquellos que no debían entregarse y no se entregan, explicando por qué no se entregan y estimando una fecha de entrega para los mismos. A su vez se especifican los entregables pendientes de entrega de semanas anteriores. Además, se incluyen comentarios sobre la entrega realizada, al final del documento.

1.1.2.2. Informe de revisión de SQA

Este documento detalla los errores encontrados durante la revisión del documento de especificación de requerimientos

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

2.0.1. Requerimientos

2.0.1.1. Documento de requerimientos para el prototipo (semana 2)
Se entrega documento de diseño del prototipo

2.0.2. Análisis y Diseño

2.0.2.1. Plan de desarrollo (semana 2)
Aún no están definidas las iteraciones.

2.0.3. Verificación

2.0.3.1. Reporte de pruebas (del prototipo)
No está pronto el prototipo
2.0.3.2. Informe de verificación de integración (del prototipo)
No está pronto el prototipo

2.1. Líneas de trabajo de gestión

1.0.1. Gestión del proyecto
1.0.1.1. Plan de la iteración
Se definirá el lunes 8 de setiembre

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

Se especifican en la sección anterior (marcados entre paréntesis con "semana 2")

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La calidad de la entrega es de aceptable a buena. Se respetan los formatos establecidos.
Hubo una mejora general del grupo en este tema.
Casi la totalidad de los documentos fueron entregados en tiempo y forma.