



Informe de Situación del Proyecto

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción	Autor
05/11/2014	1.0	Creación del documento	Marina Acosta

Contenido

1. MEDICIONES REALIZADAS.....	3
1.1. MEDICIONES DE HORAS	3
1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo	3
1.1.2. Esfuerzo por Rol	3
1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo.....	3
1.2. MEDICIONES DE PRODUCTOS	3
2. INDICADORES.....	3
2.1. INDICADORES DE ESFUERZO Y TIEMPO.....	3
2.2. INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE ENTREGAS	3
2.3. INDICADOR DE DESVIACIÓN DE FECHAS DE ENTREGAS.....	3
3. INFORME DE SITUACIÓN.....	3
3.1. ESTADO DEL PROYECTO	3
3.2. DESVIACIONES OCURRIDAS	4
3.3. INCIDENCIAS ENCONTRADAS	4
3.4. ESTADO DE RIESGOS	4
4. EVALUACIÓN.....	4

1. Mediciones realizadas

1.1. Mediciones de horas

Todas las mediciones de horas se entregan en el archivo "Registro de actividades fase construcción.xls"

1.1.1. Esfuerzo por Línea de trabajo

El esfuerzo por línea de trabajo se detalla tanto por integrante como por todo el equipo en la Hoja 1 "Total por línea de trabajo" del archivo antes mencionado.

La gráfica se presentará ante la directora del proyecto directamente en el monitoreo correspondiente a la semana.

1.1.2. Esfuerzo por Rol

El esfuerzo por rol se calculará a modo de lección aprendida para el final del proyecto.

1.1.3. Esfuerzo por integrante del equipo

El esfuerzo por integrante del equipo se detalla en la Hoja 2 "Total por integrante" del archivo antes mencionado. En dicha hoja se encuentra el esfuerzo en cada semana a lo largo del proyecto, y el promedio semanal correspondiente.

La gráfica se presentará ante la directora del proyecto directamente en el monitoreo correspondiente a la semana.

1.2. Mediciones de productos

No aplica ya que no estamos al final de una iteración. Las mediciones de LOCs se especifican en las descripciones de las liberaciones correspondientes.

2. Indicadores

2.1. Indicadores de Esfuerzo y Tiempo

No aplica pues no es fin de iteración.

2.2. Indicador de Cumplimiento de entregas

No aplica pues no es fin de iteración.

2.3. Indicador de Desviación de fechas de entregas

No aplica pues no es fin de iteración.

3. Informe de Situación

3.1. Estado del proyecto

En forma paralela a la integración de lo implementado en la tercera iteración de construcción se realizó la corrección de diversos bugs, reportados tanto por el responsable de verificación como por el cliente. La complejidad de la integración de los permisos (parte de lo implementado en la iteración 3) y la cantidad de bugs conocidos determinaron la necesidad de extender la fase de construcción algunos días más. En la reunión quincenal llevada a cabo el miércoles 5 se estimó que la fecha de conclusión de dicha fase será el jueves 13 de noviembre.

3.2. Desviaciones ocurridas

A completar.

3.3. Incidencias encontradas

A completar.

3.4. Estado de Riesgos

A completar.

4. Evaluación

A completar.