

GVA

Grupo 2

Semana 2

Entrega Semanal SQA

Versión 1.0

Historia de revisiones

Fecha	Versión	Descripción/Cambios desde versión anterior	Autor
30/08/2014	1.0	Creación del documento	Alejandro Casco

Contenido

[Descripción de la entrega realizada](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables de la semana que no se entregan](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Entregables pendientes de semanas anteriores](#)

[Líneas de trabajo básicas](#)

[Líneas de trabajo de gestión](#)

[Informe SQA sobre la calidad de los entregables](#)

1. Descripción de la entrega realizada

1.0. Líneas de trabajo básicas

1.0.1. Requerimientos

1.0.1.1. Acta de reunión de requisitos

Se registran los temas tratados en la reunión de relevamiento de requisitos llevada a cabo con el cliente.

1.0.1.2. Especificación de requisitos

Se registran los requisitos obtenidos en la reunión de relevamiento de requisitos llevada a cabo con el cliente.

1.0.1.3. Glosario

Definiciones, abreviaciones y términos utilizados durante el desarrollo del producto.

1.0.1.4. Documento de visión

Establece una visión global de las funcionalidades del sistema a construir.

1.0.2. Análisis y Diseño

1.0.2.1. Modelo de dominio

Establece el modelo de la realidad planteada en el proyecto

1.0.2.2. Pautas para la interfaz de usuario

Establece las reglas que debe cumplir la interfaz de usuario del software a desarrollar, para cumplir con los requerimientos de facilidad de uso, comprensibilidad, aprendibilidad, operabilidad, atraktividad.

1.0.2.3. Documento de diseño del prototipo

1.0.2.4. Descripción de la arquitectura

Sin revisión por entrega tardía.

1.0.2.5. Documento de validación con el cliente

Conclusiones luego de validar requisitos con el cliente

1.0.3. Implementación

1.0.3.1. Estándar de documentación técnica

Se detallan estándares para la documentación técnica.

1.0.3.2. Estándar de implementación

Se definen estándares para la escritura de código.

1.0.3.3. Prototipo (Riesgos técnicos)

Se detallan riesgos que se pueden presentar durante la implementación.

1.0.4. Verificación

1.0.4.1. Plan de verificación y validación

Identifica los componentes de software y documentos que deberán ser verificados, así como las estrategias de verificación que serán usadas.

1.1. Líneas de trabajo de gestión

1.1.1. Gestión del Proyecto

1.1.1.1. Acta de reunión de equipo

1.1.1.2. Documento de riesgos

1.1.1.3. Estimaciones y mediciones

1.1.1.4. Informe de situación del proyecto

1.1.1.5. Plan del proyecto

1.1.1.6. Descripción del proyecto

1.1.1.7. Lecciones aprendidas

Enseñanzas que se van adquiriendo durante el desarrollo del proyecto.

1.1.2. Gestión de Calidad

1.1.2.1. Entrega semanal de SQA

En este documento se detallan los entregables clasificados por disciplina que están incluidos en la entrega de la semana, así como aquellos que no debían entregarse y no se entregan, explicando por qué no se entregan y estimando una fecha de entrega para los mismos. A su vez se especifican los entregables pendientes de entrega de semanas anteriores. Además, se incluyen comentarios sobre la entrega realizada, al final del documento.

1.1.2.2. Plan de calidad

Detallar formalmente todo lo referente a la planificación del seguimiento de la Calidad en el proyecto.

1.1.3. Gestión de Configuración

1.1.3.1. Manejo del ambiente controlado

Describe como se almacenarán los elementos de la línea base del proyecto.

1.1.3.2. Plan de configuración

Describe las actividades de gestión de configuración de software que deben ser llevadas a cabo durante el proceso de desarrollo del proyecto.

2. Entregables de la semana que no se entregan

2.0. Líneas de trabajo básicas

2.0.1. Análisis y Diseño

2.0.1.1. Descripción de la arquitectura (Vista del modelo de casos de uso)

No están definidos los casos de uso.

2.1. Líneas de trabajo de gestión

2.1.1. Gestión del proyecto

2.1.1.1. Plan de desarrollo

No se va a entregar ya que no se sabe que se va a desarrollar, se entregará en semana 3 luego de que se haya definido el alcance y se hayan validado los requisitos.

2.1.1.2. Plan de iteración

No se va a entregar, se hará luego de la validación del lunes y del monitoreo del martes para lograr un mejor plan

3. Entregables pendientes de semanas anteriores

No hay entregables pendientes de la semana 1

4. Informe SQA sobre la calidad de los entregables

La semana 2 se caracterizó por el establecimiento final de las pautas a seguir para la elaboración de documentos, así como la organización y nomenclatura de los mismos dentro de la carpeta del proyecto en Google Drive.

Por este motivo, se tiene que los formatos establecidos no coinciden 100% en todos los documentos. Se intentará mejorar esto para futuras entregas.

Hay una gran carga de documentos a entregar. Si bien se entregan casi todos, se constató que fueron llegando pasada la fecha de entrega establecida (viernes a la noche). Esto es otro de los temas a mejorar a futuro.